SMLOUVA O DILO

uzavrena podle ust. § 2586 a nasl.
zdkona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele: SML/0514/2024
Cislo smlouvy zhotovitele:

1. Statutarni mésto Prerov
Se sidlem:
Zastoupené:

IC:
DIC:
Bankovni spojeni:

I
Smluvni strany

Bratrska 709/34, Pferov I-Mésto, 750 02 Prerov 2
xxX, naméstkem primatorem mésta Prerova, na zakladé
povéreni dle bodu €.5 usneseni Rady mésta Prerova C.

1113/35/7.12.6/2023 ze dne 18.12.2023
00301825

CZ00301825

Ceska spofitelna a.s.

Cislo transparentniho Gctu: 27-1884482379/0800

Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

xxx, Odbor spravy majetku a komunalnich sluzeb, oddéleni dopravy

tel: xxx mob.: xxx
e-mail: XXX

(ddle jen ,,objednatel”)
a

2. BLS dopravni stavby s.r.o.

Se sidlem:
Zastoupena:

ve vécech smlouvy

ve vécech technickych
ve vécech stavby

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka

57413

Sokolska tfida 1615/50, 702 00, Ostrava - Moravska Ostrava

XXX
XXX

XXX

XXX
02189330
CZ02189330
XXX

XXX

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

XXX
mobil: xxx
email: xxx

(dale jen ,,zhotovitel”)



.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii
pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penéziniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Uc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci a timto zaroven provéfil, Zze zavazné podklady tykajici se
pfedmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna feseni,
materialy a technologie, a dilo je takto moZno realizovat za dohodnutou smluvni cenu
uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

ll.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu: ,,Rekonstrukce propustku ev.¢. P¥-
Pfed-P3 na ul. Prostéjovska, Pfedmosti“, v rozsahu dle:

¢ projektové dokumentace stavby - ,Propustek ev.¢. Pf-Pfed P3 na ul. Prostéjovska,
Pferov Il — Pfedmosti“, vypracované spol. Ing. Jan Pracny /D projekt/, se sidlem
Vyholec 23, 624 00, Brno, IC:62087851.

e spolecného povoleni ¢. 34/2023, ¢.j.MMPr/235603/2023/Bo ze dne 27.12.2023,

e soupisu dodavek, sluzeb a stavebnich praci s vykazem vymeér, a

e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy (déle jen
,dilo”).

Soucasti dila je také:

a) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisd, bude-li potfebné,

b) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vietné projednani
s pfislusnymi spravnimi organy, bude-li potfebné,

c) osazeni a udriba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li potfebné,

d) vybudovani a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,Sstavebni zakon“),
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e) zajiSténi vytyceni obvodu stavenisté,
f) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potiebné,

g) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcd, a to pred zahdjenim praci na stavenisti véetné jejich zaméreni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné dokumentace a v€etné jejich pisemného
a zpétného predani jednotlivym spravciim, bude-li potfebné,

h) likvidace veskerého odpadu a demontovaného materidlu, jeho odvoz a uloZeni
na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, o likvidaci odpadu bude pfedloZen pisemny
doklad,

i) dodavka vsech dokladl o zkouskach, revizich, atestech a provoznich navodu a predpist
v Ceském jazyce (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy, bude-
li potiebné,

j) zfizeni deponie materidl( tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich,

k) provedenipfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

[) udrZovani stavbou dotéenych ploch, verejnych komunikaci, zelené a vyjezdu
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pavodniho stavu,

m) zajisténi ochrany proti Siteni nadmérného hluku,
n) zajisténi opatieni pro omezeni prasnych emisi ze stavebni ¢innosti,
0) zajisténi pravidelného uklidu spolecnych prostor objektu v pfipadé znecisténi,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkum
souvisejicich s provedenim dila, bude-li potfebné,

q) zajisténi zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu zdkona
¢. 183/2006 Sbh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisti a vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 62/2013 Sb., v tisténé
a elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila plnit poZzadavky dotéenych orgadn(i a organizaci
souvisejici s realizaci stavby.

Objednatelem poskytnutd projektova dokumentace nenahrazuje realizaéni a vyrobni
dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani realizaéni
a vyrobni dokumentace, zajisti je zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a Ukony souvisejici s provadénim dila,
zejména vyrizovani veskerych povoleni, prekopd, zaboru, souhlasl, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych
podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuiji.

Pfipadné zmény smlouvy budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky k této
smlouvé o dilo a budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.
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10.

11.

Nezbytnym predpokladem uzavieni dodatku ke smlouvé je administrace zmény zavazku
v souladu s vnitfnim predpisem objednatele ¢. 16/2016 ve znéni vnitfniho predpisu
¢.5/2018 a ¢. 13/2019, nebo se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

v platném a ucinném znéni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym,
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych dUsledkd. Zhotovitel
prohlasduje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti, a Ze prace mohou byt dokonceny
zpUsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou. Objednatel prohlasuje, Zze byla
vydana prislusnd stavebné prdvni povoleni nezbytna k zahajeni a realizaci dila.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se v ramci pravniho vztahu vzniklého na zakladé této smlouvy
budou fidit platnou legislativou Ceské republiky, zejména zdkonem ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik (dale jen ,ob¢ansky zakonik”).

Iv.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo ve Ihaté

Zahajeni realizace dila: dnem protokolarniho predani a prevzeti stavenisté,
nejpozdéji do 02.05.2024

Ukonceni realizace dila: do 60 kalendarnich dni ode dne zahajeni realizace dila

a nejpozdéji prvni pracovni den nasledujici po dni ukonceni realizace dila vyzvat
objednatele k jeho prevzeti.

Mistem plnéni je ulice Prostéjovska, Prerov Il - Predmosti.

V pripadé, Ze osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé
(dale jen ,o0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika“), objednatel nebo jind k tomu
opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti z divodu
poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto preruseni nebude mit vliv na
Ihdtu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

K posunu terminu dokonceni realizace dila dle této smlouvy muzZe dojit v pripadé,
Ze nastanou takové klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni
praci na dile dle harmonogramu postupu stavebnich praci (pfiloha ¢. 2 této smlouvy)
a znemoznuji dodrZeni technologickych postupl. O existenci téchto nepfiznivych
klimatickych podminek ucini zhotovitel zapis ve stavebnim deniku a osoba vykonavajici
technicky dozor stavebnika posoudi objektivni charakter divodu preruseni praci a zapisem
ve stavebnim deniku uvede, zda s neprovadénim dila z tohoto divodu souhlasi. V pfipadé
odsouhlaseni preruseni praci se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci
harmonogramu realizace praci a zaroven zhotovitel doloZi oddvodnéni vlivu nepfiznivych
klimatickych podminek na konkrétni technicky uUkon v dané technologii postupu
a harmonogramu praci. V predmétné dohodé oba uUcastnici smlouvy prohlasi, ze nedochazi
k posunu lhity ukonceni realizace dila stanovené v odst. 1 tohoto ¢lanku.

V pfipadé, Ze dojde vlivem nepredvidatelnych okolnosti k posunu terminu Ihity ukonceni
realizace dila uvedeného v odst. 1 tohoto ¢lanku, pozada zhotovitel o prodlouzeni terminu
Ihaty ukonceni realizace dila a na zakladé této zadosti bude mezi stranami uzavien dodatek
ke smlouvé, kterym se termin Ihity realizace ukonceni dila podle odst. 1 tohoto ¢lanku
smlouvy posouva o nezbytné nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivné nemohl prace
na dile provadét.
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6. Dojde-li pfi postupu podle stavebnich praci podle této smlouvy nebo v souvislosti s nim
k nepfedvidanym ndlezdm kulturné cennych predmét(, detail(i stavby nebo chranénych
casti pfirody anebo archeologickym ndleziim, je zhotovitel povinen neprodlené oznamit
nalez objednateli a orgdnu statni pamatkové péce nebo orgdnu ochrany ptirody a zaroven
ucinit opatfeni nezbytnd k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo znicen, a prace v misté
nalezu prerusit. Pokud z tohoto dlvodu dojde k pferuseni stavebnich praci, neocita
se zhotovitel v prodleni s plnénim dila.

7. Zhotovitel dale neni v prodleni s plnénim dila v pfipadé preruseni praci, které nastane
z dlivod(i uvedenych v €l. lll odst. 9 nebo v ¢l. X odst. 3 této smlouvy.

V.
Cena za dilo
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini celkem®:
Cena bez DPH 710 852,19 K¢
Sazba DPH 21 %
VysSe DPH 149 278,95 K¢
Celkova cena vcetné DPH 860 131,14 K¢

Poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida ¢iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 —
43, tj. patfi do kategorie stavebnich a montdaznich praci podle § 92e zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich ptredpisu (ddle jen ,,zakon o DPH®). V
daném pripadé souvisi vyluéné s Cinnosti pfijemce pfi vykonu verejné spravy, pfi niz se
pfijemce (tj. objednatel) nepovaZzuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zakona o
DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatnén rezim preneseni
dané podle § 92a citovaného zdkona. Poskytovateli plnéni vznika v tomto pripadé
standardni povinnost odvést dan. Pfijemce plnéni na vyZadani poskytne poskytovateli
¢estné prohlaseni o Ucelu pouziti.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfijemce zdanitelného plnéni je opravnén uplatnit
institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pridané hodnoty ve smyslu § 109a zakona o
DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnéni bude poZadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni Ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zverejnén spravcem dané v prislusném registru platct dané (tj. zplisobem umoznujicim
dalkovy pfristup). Obdobny postup je pfijemce zdanitelného plnéni oprdvnén uplatniti v
pripadé, Ze v okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni bude o poskytovateli
zdanitelného plnéni zverejnéna v prislusném registru platcl dané (tj. zplsobem
umoziujicim dalkovy ptistup) skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoziujici prijemci zdanitelného plnéni uplatnit zvlastni zplisob
zajisténi dané podle § 109a zdkona o DPH, bude ptijemce zdanitelného plnéni o této
skute¢nosti poskytovatele zdanitelného plnéni informovat. Smluvni strany se rovnéz
dohodly natom, Ze v pripadé, Ze prijemce zdanitelného pInéni institut zvlastniho zplsobu
zajisténi dané z pridané hodnoty uplatni a zaplati ¢astku ve vysi dané z pridané hodnoty
spravci dané poskytovatele zdanitelného plnéni, bude tato Uhrada povazovana za splnéni
zavazku prijemce zdanitelného plnéni uhradit relevantni ¢ast sjednané ceny.

! Cena dle ocené&ného soupisu praci a dodavek; 2 desetinnd mista
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2. Soucastisjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze postupem dle ustanoveni ¢l. Il odst. 9 této
smlouvy, a to:

a) nebude-li néktera ¢ast dila v dlisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych naklad( na provedeni téch ¢asti dila, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a ndkladd neprovedenych
dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni vramci zadavaciho fizeni pfislusné verejné zakazky (dale jen ,polozkovy
rozpocet”). Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo
na nahradu Skody, nakladu ¢i uslého zisku, které mu v dasledku ménépraci vznikly.

b) pfictenim veskerych ndaklad( na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil
v souladu se zakonem o verejnych zakazkach formou vicepraci provadét nad ramec
mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu.
Naklady na viceprace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek
a nakladd dle poloZzkového rozpoctu a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem. Pokud
budou viceprdce tvofit polozky, které nebyly uvedeny v polozkovém rozpoctu, tak
jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS.
Jednotkové ceny téchto poloZek nepfevysi maximalni ceny v soustavé URS nebo RTS.

VL.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezZitosti danového
dokladu dle § 29 zakona o DPH a naleZitosti stanovené § 435 odst. 1 ob¢anského zakoniku
(dale jen ,faktura®).

3. Fakturace bude provadéna mésicné s tim, Ze splatnost faktur je 30 dn od doruceni faktury
objednateli. Datem uskutecnéni zdanitelného plnéni je v souladu s ustanovenim § 21
odst. 4 zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH den prevzeti dila nebo jeho dil¢i ¢asti.

4. Kromé nalezitosti stanovenych platnymi prdvnimi predpisy pro danovy doklad bude
zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto udaje:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text stavebni prace na zakazce , Rekonstrukce propustku ev.c.
P#-Pfed-P3 na ul. Prostéjovska, Predmosti“

¢) oznaceni banky a cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. Il odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),

d) zhotovitel se zavazuje pouzit na fakture bankovni Ucet zverejnény v registru platcd
podle § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisq,

e) v pripadé, Ze bude akce financovand v rdmci dotacniho programu, pak informaci
o projektu,

f) Ihdtu splatnosti faktury,

g) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,
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10.

11.

12.

h) soupis provedenych praci schvaleny objednatelem,
i) prilohou faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila dle ¢l. XIl odst. 2 této smlouvy,
obsahujici prohldseni objednatele, Ze dilo prejima bez vyhrad, nebo s vyhradami.

Mésicni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vyse 90 % z celkové sjednané ceny dle
¢l. Vodst. 1 této smlouvy. Prekroci-li zhotovitel nékterou fakturou hodnotu 90 %
ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze ¢ast faktury tak, aby Uhrada jim
provedena dosdhla v celkové vysi pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbyvajici ¢ast faktury
presahujici hodnotu 90 % ze sjednané ceny nem(zZe zhotovitel uplatiovat Zadné
majetkové sankce ani urok z prodleni.
Zadriné (pozastdvka):
a)  Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny slouZi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po protokoldrnim pfedani a prevzeti dila.
b)  Pokud Objednatel prevezme dilo s vyhradami podle ¢l. XII odst. 3 této smlouvy,
bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni vSech vad.
c)  Zadriné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé darfiového dokladu
vystaveného zhotovitelem, v némz bude uvedeno, Ze se jednda o ,Konecnou
fakturu®.

Fakturované castky nebudou na darfiovych dokladech zaokrouhlovany a budou uvadény
s presnosti na halére.

Po splnéni dila (viz ¢l. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli preda
zavérecné vyuctovani, které doloZi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych
provedenych praci, jeZ bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem
a v ¢lenéni dle polozek platné Rozpoctové skladby pro obce, mésta, dobrovolné svazky
obci a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financi ¢. D-22 k jednotnému postupu pfi
uplatiovani nékterych ustanoveni zdkona ¢. 586/1992 Sbh., o danich z pfijmd, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Doruéeni faktur se, vpfipadé, Ze dodavatel nebude fakturovat prostrfednictvim
elektronické faktury odpovidajici evropskému standardu elektronické faktury, provede
osobné oproti podpisu zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim
provozovatele postovnich sluzeb.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhaty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za ¢ast dila,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
pGvodni |hata splatnosti. Celd |h(ta splatnosti béZzi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, Zze zhotovitel bezdivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele.

Za nespravné vystavené danové doklady a tim i nutnost pfipadného podani dodatecného
pfiznani a pozdni Uhrady dané bude na zhotoviteli uplatnéna sankce ve vysi podle § 252 z.
718



¢. 280/2009 Sb. darovy rad.

VILI.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeéi Skody

Pfi podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolarné pfedat zhotoviteli jedno
vyhotoveni projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 1 smlouvy. Stavebni povoleni, popf.
jind rozhodnuti, opatfeni nebo vyjadreni dotéenych organl vztahujici se ke stavbé podle
této smlouvy budou zhotoviteli pfeddny nejpozdéji v den preddani stavenisté podle ¢l. IX
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu a stavenisté osobé vykonavajici technicky
dozor stavebnika, pfipadné dalSim povéfenym osobam.

Zhotovitel je povinen objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika
pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou predmétem ozndmeni o zahdjeni praci minimalné
v rozsahu ,,Pfilohy €. 4 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”, a to zejména odstavct €. 4, 5, 9,
10a11.

Soucasné je zhotovitel povinen ve stejném terminu osobé vykondvajici technicky dozor
stavebnika pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou potfebné pro zpracovani planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP“). Zhotovitel je dale povinen pfedat
pfed zahajenim praci na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou
zdrzovat na stavenisti, a to véetné zaméstnanct subdodavateld zhotovitele.

Zhotovitel je povinen béhem realizace stavby bezodkladné nahlasit pisemné zménu vsech
vySe uvedenych Udaji osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika pro provedeni
aktualizace planu BOZP.

Dilo je provedeno, je-li ukonceno a protokolarné predano. Objednatel pfevezme dilo bez
vyhrad, nebo s vyhradami poté, co se s dilem radné seznamil. Pokud je to k fadnému
provedeni dila tfeba, je dilo dokonceno az Uspésnym provedenim dohodnutych zkousSek
a predanim zapisu o jejich provedeni.

Pfedani a prevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV odst. 2, této smlouvy, a to
zpUsobem uvedenym v ¢l. XII této smlouvy.

Vlastnikem dila (véci, které jsou predmétem stavebnich Uprav i véci v ramci dila nové
zhotovenych) je objednatel. Nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel. Nebezpeci Skody
prechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem podle odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy. Pokud bylo dilo objednatelem prevzato s vyhradami, pfechdzi nebezpedi Skody
na dile az odstranénim posledni z takto vyhrazenych vad.

VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZzadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢.22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpisl a jeho provadécich predpisu.
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10.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila.

Jakost dodavanych materidl( a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Stavenisté ve stavu umoznujicim provadéni dila bude preddno na zakladé pisemné vyzvy
zaslané objednatelem. Za pisemnou vyzvu se povaZzuje také vyzva zasland e-mailem na
adresu: xxx, Ci datovou schrankou: xxx

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté v terminu uvedeném ve vyzveé s tim, Ze vyzva musi
byt zhotoviteli doruéena v pfimérené Ihité pred terminem preddani stavenisté. O predani
a prevzeti stavenisté bude mezi objednatelem a zhotovitelem vidy sepsan zapis.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni ndklady a vlastnim
jménem.

Urceni zakladnich vytycovacich prvkli bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsSi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své ndklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika. Pokud bude zhotovitel odebirat vySe uvedend média
od objednatele, uzavie s nim pisemnou dohodu o zpUlsobu Uhrady za jejich odbér.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dni od spInéni dila (viz ¢l. VII
odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrieni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenistg,
za bezpecny pfistup ke stavajicim objektlim, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, véetné prostoru zafizeni stavenist, a za bezpecnost provozu
v prostoru stavenist.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svlj naklad
odstraniovat odpady a nedistoty vzniklé jeho cinnosti, a to v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadu.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady radné oznacit stavenisté v souladu s pravnimi
predpisy.

X.
Provadeéni dila

Objednatel je oprdvnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Zze zhotovitel provadi dilo
v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich
predpisl, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli napravu v pfimérené lhité.
Pokud zhotovitel tento poZadavek nesplni, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit
podle €l. XVI odst. 2 pism. b) smlouvy.

9/18



Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo radné, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupt, které odpovidaji
pravnim predpisim CR, pfi realizaci predmétu dila dodrZet platné technické normy
a ekologické pozadavky, a pokud to bude mozZné, pouzit obaly vyrobené ze snadno
recyklovatelného materidlu nebo materidlu z obnovitelnych zdrojli nebo obalovy
systém pro opakované pouziti,

b) dodrZovat pti provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dilo na svilij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jednani tykajicich se predmétného
dila,

e) pred zahajenim dila zpracovat a objednateli prfedat aktualizovany harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priibéZzné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat objednateli. Harmonogram a jeho ptipadné
aktualizace musi byt vzdy predem odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na plnéni

smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna

skutec¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Zhotovitel je povinen

informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pti provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. 1l odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i
na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nezZ tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeci veSkera potfebnd povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaéeni apod. dle projektové
dokumentace vcéetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pavodniho stavu
vCetné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajm( vlastnik(
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti Cisténi stavby u pripadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi frézovani, brouseni a fezani betonovych vyrobkd bude

pouzivat vyhradné bezprasné technologie, a to napt. lamacku dlazby, rozbrusovaci pilu na
betonové vyrobky s vodni lazni apod.

Zhotovitel ozndmi 21 pracovnich dni predem objednateli termin zvlastniho uzivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a preda objednateli Uplnou kopii predmétného
souhlasu (rozhodnuti) dle ¢l. Il odst. 2, této smlouvy, véetné pripadnych pfiloh (podminek).

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vsech dokladu
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v prlibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavku na vystavbu a jinych
technickych predpist, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplisobilost nebo povoleni podle
pfislusnych predpisli osobami, které tuto podminku spliuiji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnd pfedem ozndmi spravcim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pdsmu c¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
prabéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze
zhotovitelem zavinénym poskozenim inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskerad rizika a nahrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jeZz budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dlvodi nedostavi, mlZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré ndklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace nepfevezme a neda pisemny souhlas kjejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim dila
nebo jeho ¢asti preda objednateli.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zpUsobené skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pifedchozim ozndmeni objednateli.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zédkon ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti aochrany zdravi pfi praci

11/18



21.

22.

23.

24,

25.

26.

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon
¢. 309/2006 Sb.”“), zejména povinnost dodrzovani planu BOZP na stavenisti.

Prehled ¢asti verejné zakazky, které zhotovitel hodla plnit prostfednictvim poddodavatel(
vC. jejich identifikacnich udaju, pfipadné prohlaseni zhotovitele o tom, Ze k pInéni verejné
zakdzky poddodavatele vyuzit nehodl3, tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Pokud zhotovitel prokdzal v zadavacim fizeni, na jehoz zdkladé byla tato smlouva uzaviena,
splnéni ¢asti kvalifikace prostiednictvim jiné osoby, musi tato plnit ¢ast pfredmétu plnéni
v rozsahu, v jakém jina osoba kvalifikaci za zhotovitele prokazala.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli identifikacni Udaje poddodavatel(, ktefi se
budou podilet na pInéni verejné zakazky, ktefi nebyli identifikovani pred podpisem
smlouvy, a ktefi se do plnéni verejné zakazky zapoji nasledné. Tito poddodavatelé musi byt
pisemné identifikovani pred zahdjenim pInéni verejné zakazky poddodavatelem. Jakdakoli
zména poddodavatele je mozna pouze z vaznych dlivod( a po predchozim pisemném
schvdleni objednatelem. V pfipadé, Ze dojde ke zméné poddodavatele, jehoz
prostfednictvim zhotovitel prokdzal v zaddvacim fizeni, na jehoz zakladé byla tato smlouva
uzaviena, splnéni ¢asti kvalifikace, musi pisemnd identifikace nového poddodavatele
obsahovat doloZeni splnéni prislusné casti kvalifikace nového poddodavatele ve stejném
Ci vétSim rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval plvodni poddodavatel.

V pripadé vyuZiti poddodavatell zajisti zhotovitel fadné a véasné plnéni finanénich zavazka
svym poddodavatellim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta poddodavatelem k provedeni
zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy, a to vidy nejpozdéji do 15 dnd od obdrZeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni (pokud jiz splatnost poddodavatelem vystavené
faktury nenastala drive). Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalSich
urovni dodavatelského retézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téZ do nizSich Urovni dodavatelského fretézce. Objednatel je opravnén
pozadovat predloZeni dokladd o provedenych platbach poddodavatelim a smlouvy
uzaviené mezi zhotovitelem a poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci plnéni této smlouvy legalni zaméstnavani osob
a zajisti pracovnikim podilejicim se na plnéni smlouvy férové a dustojné pracovni
podminky. Férovymi a dustojnymi pracovnimi podminkami se rozumi takové pracovni
podminky, které splniuji alesponn minimalni standardy stanovené pracovnépravnimi
a mzdovymi predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnéni poZzadavkd tohoto ustanoveni
smlouvy i u svych poddodavateld.

Nesplnéni povinnosti dle odst. 24 a 25 tohoto ¢l. smlouvy se povaZuje za podstatné
poruseni smlouvy s moznosti odstoupeni objednatele od této smlouvy. Odstoupeni od této
smlouvy je v takovém pfipadé ucinné dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni
od smlouvy druhé smluvni strané.

Xl
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci

STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat

veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zpUsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
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o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v pribéhu
prace.

2. Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a objednatel jsou opravnény stavebni denik
kontrolovat a k zapisim pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét
zaznamy také osoba vykondvajici autorsky dozor projektanta.

3. Zhotovitel umoZni vyjmout osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika prvy pripis
dennich zaznam( ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

4. V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zdapisu od osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dn(
pfipojit k zaznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACI

5. Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.

6. ReZim tohoto deniku se pfimérené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

XIl.
Predani dila
1. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele prvni pracovni den nasledujici po dni

ukonéeni realizace dila podle €l. IV odst. 1 této smlouvy k jeho prevzeti v misté provadéni
dila.

2. Dilo bude zhotovitelem predano a objednatelem prevzato na zakladé shodnych prohlaseni
stran v protokolu o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné cCisel a dat uzavreni jejich dodatka,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky na dilo,

f) soupis nakladli od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima bez vyhrad, nebo s vyhradami zjevnych vad,

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) seznam pripadnych ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuiji,

[) Ihdtu pro odstranéni drobnych vad podle pism. k) tohoto odstavce,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika
a zhotovitele.

3. Pokud objednatel dilo pfevezme svyhradou zjevnych vad, je povinen tyto vady
v pfedavacim protokolu specifikovat. Pro odstranéni téchto vad plati ustanoveni ¢l. Xlll
této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
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a technickych norem. Usp&§né provedeni téchto zkousek je nezbytné pro Fadné provedeni
dila.

Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpist, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohldseni o shodé
a doklad nutnych k uzivani dila zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud
zhotovitel objednateli doklady dle pfedchozi véty nepreda, objednatel dilo nepfevezme.
Pfedanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.

XIll.
Zarucni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé,
prislusSnym pravnim predpislim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila nebo pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé predani a pfevzeti a vady, které se projevi
v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zaruéni dobé, odpovida jen tehdy, pokud
jejich pficinou bylo prokazatelné jeho poruseni povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené prace a dodavky zaruku za jakost v délce 60 mésicu.

Zarucni doba bézi ode dne predani dila podle €l. VII odst. 4 této smlouvy.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu gzjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se
povazuje i ozndmeni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho co nejpodrobnéjsi specifikaci
zjisténé vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na: e-mail: xxx, nebo adresu:
Sokolska tfida 1615/50, 702 00, Ostrava - Moravska Ostrava.

Jakmile objednatel odesle toto oznameni, bude se mit za to, Ze poZaduje bezplatné
odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni jinak.

Zhotovitel zapoc¢ne s odstranénim vady nejpozdéji do 7 dni ode dne doruceni ozndmeni o
vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. Nezapocéne-li zhotovitel
s odstranénim vady ve stanovené IhUté, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady na
naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli
predd pisemné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve
stejné délce dle odstavce 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

XIV.
Odpovédnost za skodu

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadu, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potifebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, kterd vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu plnéni s limitem minimdalné 1 000 000 K¢E. Pojisténi
musi obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tfetich osob vcetné kryti
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10.

11.

12.

13.

odpovédnosti za finan¢ni Skody.

Xv.
Sank¢ni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila v¢etné
DPH za kazdy i zapocaty den prodleni s pfeddnim dila podle €l. IV odst. 1 této smlouvy.

V ptipadé poruseni povinnosti pouziti Uctu zverejnéného v registru platct dle ¢l. VI. odst.
4 pism. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
3 000,00 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila véetné DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

v

V pfipadé poruseni predpist tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjSich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,00 K¢ za kazdy
prokazatelné zjiStény pripad.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapoceti
praci s odstranénim vady podle €l. XlIl odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €l. X odst. 6 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Uétovdna smluvni pokuta ve vysi 5 000,00 K¢ za kazdy
zjiStény pfripad.

V pfipadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik pripadné projektova dokumentace
a doklady dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy nejsou pristupné kdykoliv v priabéhu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 3 000,00 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 3 000,00 K¢ za kazdy
zjistény pfripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v ¢l. X odst. 22 této smlouvy
a objednatel zjisti, Ze predmétnou cast plnéni provadi jiny poddodavatel, nez kterym
zhotovitel prokazoval splnéni casti kvalifikace, nebo ji zhotovitel provadi sam, pfipadné
zhotovitel neplni objednatelem uréenou vyznamnou ¢innost sam, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,00 K¢ za kazdy zjistény pripad.

PFi nesplnéni povinnosti podle ¢l. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,00 K¢ za kazdy jednotlivé zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady ve lhté uvedené v ¢l. XIl odst. 2 pism. |)
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila
vCetné DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncéenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.
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14.

15.

1.

Smluvni pokuta je splatnd do 10 kalendafnich dnl od jejiho vyuctovani zhotoviteli. Pokud
byl v této lhaté podan navrh na zahajeni insolvencniho fizeni, stdva se smluvni pokuta
splatnou okamzikem ucinnosti rozhodnuti o zahajeni insolvencniho fizeni.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou oprdvnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pfiéemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich predpisi nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

¢) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

d) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
VyzVy.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem , bez zbyte¢ného odkladu” uvedenym v ustanoveni
§ 2002 obcanského zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14 dnd“.

V ptipadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila z divodu odstoupeni jedné ze
smluvnich stran nebo na zakladé vzajemné dohody, jsou smluvni strany povinny vyporadat
sva vzajemna prava a povinnosti takto:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci, ocenény dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila; tento soupis predloZi objednateli k odsouhlasent;

b) zhotovitel provede finan¢ni vycisleni vSech provedenych dodavek, sluzeb a stavebnich
praci, pfiéemz ocenéni bude provedeno dle nabidkového rozpoctu uvedeného
v pfiloze €. 1 této smlouvy, a predloZi objednateli k odsouhlaseni koneénou dilci
fakturu;

c) zhotovitel je povinen provést zabezpeceni dila na dobu preruseni praci a predat ve
stanovené |h(té nedokoncené dilo objednateli na zakladé obéma stranami
odsouhlaseného predavaciho protokolu.

XVIl.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze tato smlouva o dilo a pravni vztahy s ni souvisejici
se Fidi pravnim radem Ceské republiky, zejména obéanskym zakonikem. Veskeré spory
vzniklé z této smlouvy budou smluvnimi stranami feSeny predevsSim smiréi cestou.
Nepovede-li tento postup k vyreseni sporu, bude spor predloZzen k rozhodnuti mistné
a vécné pfislusnému soudu Ceské republiky.
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10.

11.

12

Tato smlouva je v pfipadé i) vyhotoveni v elektronickém formatu podepsana
elektronickymi podpisy opravnénych zastupcl smluvnich stran, ii) listinného vyhotoveni
vyhotovena ve cCtyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemz kazda ze smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

Pfilohou €. 1 smlouvy jsou ocenéné soupisy dodavek, sluzeb a stavebnich praci s vykazem
vymer

Pfilohou €. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebnich praci

Prilohou €. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma

Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje obsazené a touto smlouvou neupravené v:

e zaddvacich podkladech pro zadavaci fizeni

e nabidce zhotovitele

e schvdlené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena ptislusnd parcelni Cisla

a vytycovaci body stavby

e zapisu o predani a prevzeti stavenisté
jimiZ jsou smluvni strany této smlouvy povinny se fidit, a kterymi jsou zejména pfi plnéni
této smlouvy vazany.

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit svad prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly
ucetnich dokladl a dalsSich podklad(i vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po
dobu 10 let od ukonceni financovani projektu. Doklady budou uchovdny zplsobem
uvedenym v zakoné €. 563/1991 Sb., o Gcéetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provddéné v souvislosti s Ghradou
zbozZi nebo sluzeb z verejnych vydaju.

V pfipadé financovani akce za vyuziti dotaéni finanéni podpory podléha pouZiti
poskytnutého prispévku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tim neni dotéeno pravo
vykonu kontroly jinymi organy. Zhotovitel je povinen vyhovét viem pozadavkim na
kontrolu provadénou ze strany poskytovatele dotace v¢. zajisténi moznosti provedeni
kontroly u osob se smluvnimi zdvazky v(ci zhotoviteli v pfipadech, kde k financovani
téchto smluvnich zdvazkd jsou pouzity dotacni finanéni prostiedky. Zhotovitel a osoby se
smluvnimi zdvazky vuci zhotoviteli jsou povinni respektovat pravo poskytovatele dotace
na zajistovani veskerych podkladll a ddajd nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného
a efektivniho nakladani s uéelové poskytnutym prispévkem.

Povéril-li zhotovitel provedenim ¢asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost jako by dilo provadél sdm. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvé
zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinna spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly zavazan k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto ¢lanku smlouvy.

Pfiprava, realizace a financovani akce se bude provadét podle vyhlasky ¢. 560/2006 Sb.,
0 Ucasti statniho rozpoctu na financovani programu reprodukce majetku ve znéni vyhlasky
¢.11/2010 Sb.

.Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy vcéetné jejich pfiloh neni

obchodnim tajemstvim ve smyslu ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisli a souhlasi se zvefejnénim jejiho textu za ucelem plnéni zakonnych
povinnosti, které smluvnim stranam vyplyvaji z pravnich predpisi o svobodném pfistupu
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k informacim (zakon ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpisa).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu statutarnimi organy smluvnich stran, nebo
osobami jimi zmocnénymi Ci povéfenymi a ucinnosti dnem uverejnéni smlouvy v registru
smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

13.V pfipadé, Ze nékteré z ustanoveni této smlouvy se ukaze jako neplatné, neucéinné nebo
nevymahatelné, nedotykd se to platnosti, U¢innosti nebo vymahatelnosti ostatnich
ustanoveni. Smluvni strany se zavazuji, Ze v takovém pripadé nahradi neplatné ustanoveni
ustanovenim novym, které se bude v nejvyssi mozné mire pfiblizovat smyslu a Ucelu
ustanoveni neucinného, neplatného nebo nevymahatelného.

14. Zhotovitel bere na védomi, Ze Uhrada sjednané ceny dila bude objednatelem zaplacena
prostfednictvim transparentniho Uctu, tzn., Ze verejnosti budou dostupné informace,
v jaké vysi, komu a za jakym ucelem byly finanéni prostiedky z rozpoc¢tu mésta uhrazeny.

15. Objednatel informuje ve smyslu ¢l. 13 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajl
a ovolném pohybu téchto udaju (dale jen ,GDPR“) zhotovitele, Ze bude v souvislosti
s plnénim této smlouvy zpracovavat jeho osobni Udaje, jeho statutarnich organu
a kontaktnich osob a dale tretich osob, u nichz je zpracovani nezbytné pro
poskytovani plnéni na zadkladé této smlouvy. Zpracovani osobnich udaji bude
objednatelem provadéno pouze v rozsahu nezbytném pro plnéni této smlouvy a po dobu
nezbytnou pro plnéni této smlouvy. Podrobné informace o zpracovani osobnich udaju
objednatelem vcetné zasad tohoto zpracovani jsou k dispozici na webovych strankach
objednatele dostupnych z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-
informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

16. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly, a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

17. Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Prerova na jeji 40. schiizi konané dne
04.03.2024, usnesenim ¢. 1264/40/7.12.4/2024 (dolozka podle ust. § 41 zdkona ¢.
128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu).

V Prerové dne V Ostraveé dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXX XXX
nameéstek primatora jednatelka
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