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DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička -  objekt Masarykovo náměstí a 
objekt Husova -  Interiérové vybavení

Část 2 - objekt Husova

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník")

mezi:

Název: město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651
Právní forma: 801 -  obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení: Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 23122641/0100
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků:

Mgr. Michaela Trněná, starostka

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických:

................................, vedoucí odboru investic a rozvoje města

(„objednatel")

a

Název: Potrusil s.r.o.
Sídlo: Hybešova 1647/51,664 51 Šlapanice
IČO: 25310119
DIČ: CZ25310119
Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 24357

Zastoupení: Ladislav Potrusil, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1348942319/0800
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků:

Ladislav Potrusil, jednatel, tel.: ...................., e-mail:
.................................................

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických:

............................., obchodní zástupce, tel.: ...................., e-mail:

................................................

(„zhotovitel")



Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě -  „Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička -  objekt Masarykovo náměstí a
objekt Husova -  Interiérové vybavení"

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu, jejímž předmětem je závazek prodávajícího 
dodat kupujícímu předmět dodávky a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo 
k předmětu dodávky a závazek kupujícího předmět dodávky převzít a zaplatit cenu 
předmětu dodávky na základě výsledku zadávacího řízení „Rozšíření kapacit MŠ 
Hvězdička -  objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova -  Interiérové vybavení", 
část 2 „Objekt Husova" („smlouva"). Dne 22.12.2023 uzavřely smluvní strany 
dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1").

1.2. V souladu s čl. 16.2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými 
číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní 
strany tento dodatek („Dodatek č. 2“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.4. a 5.5. a čl. 16., odst. 16.2. Smlouvy 
dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“), jehož 
předmětem je dohoda o změně termínu dokončení a dohoda o změně ceny a rozsahu 
dodávky, tj. dohoda o dodávce interiérové vybavení, které není zahrnuto v předmětu 
dodávky, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat, a 
které jsou nutné pro provedení kompletní dodávky, a o neprovedení původních dodávek, 
které jsou zahrnuty v předmětu díla, ale které nejsou nutné pro kompletní dodávku. 
Změny v rozsahu dodávky, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnovém listě, který 
je nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

2.2. Popis změny ceny a rozsahu dodávky:

a) Hodnota dodatečných dodávek činí: 

Cena bez DPH: 66.587,00 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 13.983,27 Kč

Cena s DPH: 80.570,27 Kč

b) Hodnota neprovedených původních dodávek činí:

Cena bez DPH: 

Sazba DPH: 

Výše DPH: 

Cena s DPH:

-4.628,00 Kč 

21 %

-971,88 Kč 

-5.599,88 Kč

c) Dodatečné dodávky a neprovedené původní dodávky jsou podrobně popsány ve 
Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu Dodatku č. 2.
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2.3. Smluvní strany konstatují, že doba plnění podle odst. 4.1. smlouvy se upravuje 
následovně:

Prodávající se zavazuje dodat a odborně namontovat předmět dodávky do nově 
vybudované budovy Mateřské školy Hvězdička na ulici Husova ve sjednané době 
v termínech určených kupujícím:

a) zahájení dodání a montáže předmětu dodávky: bez zbytečného odkladu po 
dokončení stavební přípravy (předpoklad od 8. 2. 2024),

b) dodání a montáž předmětu dodávky: bez zbytečného odkladu po zahájení dodání 
a montáže,

c) předání kompletního předmětu dodávky (včetně dodání, montáže, instalace a 
zprovoznění předmětu dodávky a proškolení kupujícího v užívání předmětu 
dodávky): do 15. 4. 2024.

Místo plnění je v době uzavření smlouvy ve výstavbě s termínem dokončení do 
29. 2. 2024 a termínem předání do 6. 3. 2024. Zhotovitel stavby bude koordinovat 
své činnosti s prodávajícím tak, aby bylo možné začít s montáží dodávky co nejdříve. 
V případě nutnosti změny termínu plnění bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

2.4. Změna v době plnění podle tohoto dodatku spočívá v úpravě termínů plnění podle 
smlouvy z důvodu:

d) změny termínu dokončení výstavby podle smlouvy o dílo, kvůli které není možné 
začít s montáží dodávky v původně sjednaném termínu,

e) a s tím související nutností změny termínu plnění podle smlouvy v souladu s 
čl. 4.1. smlouvy.

f) Potřeba změny termínu dokončení výstavby díla nastala z důvodu prodloužení 
stavebních prací, které bylo způsobeno problémy při vrtacích pracích na vrtech pro 
tepelné čerpadlo. Z tohoto důvodu nebylo možné dokončení díla jako celku a předání 
stavebních prací v původně sjednaném termínu.

Z výše uvedených důvodů je tedy nutné změnit termín plnění podle smlouvy, jelikož 
dodávku nelze realizovat před dokončením výstavby.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ 
o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 
3 ZZVZ.

Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě -  „Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička -  objekt Masarykovo náměstí a
objekt Husova -  Interiérové vybavení"

3. ZMĚNA KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Smlouva se v čl. 5. Cena předmětu dodávky, v odst. 5.1. mění a nadále zní
následovně:

Cena dodávky byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky 
zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:
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Cena bez DPH; 

Sazba DPH: 

Výše DPH: 

Cena s DPH:

2.948.896,00 Kč 

21 %

619.268,16Kč 

3.568.164,16 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

4.2. Dodatek č. 2 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.

4.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 2 se 
smluvní strany dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 2 nepovažují za 
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.6. Uzavření dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Šlapanice č. 47. ze 
dne 13. 3. 2024.

4.7. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými 
elektronickými podpisy.

Ve Šlapanicích dne Ve Šlapanicích dne

Mgr.
Michaela
Trněná

Digitálně podepsal 
Mgr. Michaela 
Trněná
Datum: 2024.03.14 
08:58:37+01'00'

Město Šlapanice
Mgr. Michaela Trněná, starostka
kupující

Potrusil s.r.o.
Ladislav Potrusil, jednatel 
prodávající
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ZL č. 1 k dodatku č. 2 Kupní smlouvy ev. č. 0470/2022
Příloha č.1

Méněpráce (položky vypadávající)

Číslo Název ks/m2 Jednotková cena Cena celkem Cena celkem
za kus bez DPH bez DPH vč. DPH

Ok3 Odpadkový koš výklopný 1 -2 226,00 -2 226,00 -2 693,46
Ok4 Sestava dvou košů na třídění odpadu 1 -2 402,00 -2 402,00 -2 906,42

Celkem méněpráce bez DPH -4 628,00 -5 599,88

Vícepráce (položky nové)

Číslo Název ks/m2 Jednotková cena 
za kus bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

Cena celkem 
vč. DPH

D2 Dvojdřez malý (předmytí/mytí nádobí) 1 6 000,00 6 000,00 7 260,00
ch1 Chladnička 1 9 087,00 9 087,00 10 995,27
D4 Dřez na várnice 50x50x30 cm 1 32 000,00 32 000,00 38 720,00
B5 Baterie - pro malý dřez 2 9 750,00 19 500,00 23 595,00

Celkem položky nové bez DPH 66 587,00 80 570,27

Ing.
Ladislav
Potrusil

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ladislav Potrusil 
Datum: 
2024.03.14 
15:01:07 + 01'00'


