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                                                                        Skartační znak/lhůta:  V/10



                                                   Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související        a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:   8-041/116
	Číslo SOD objednatele:  OI-PR/SOD/002774/2016/Vas

	A Název akce:       Plavecký stadion – tobogánová věž
	Org:  5552


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:      
  (též „příkazce“)
	Statutární město Olomouc  

se sídlem:  Horní náměstí, 779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 585 513 335
	
	e- mail: filip.zacek@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 588 488 690
	
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 588 488 700
	
	e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu

	Ing. Ladislav Vašica, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	tel.  588 488 702  
	
	e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu  

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

	 též „příkazník“  
	se sídlem:   Tylova 1136/4,  772 00  Olomouc

	IČ:  25849280
	DIČ:   CZ25849280

	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

	pod sp. zn.        oddíl B
	  vložka 2274

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. arch. Pavel Vrba

	tel.:  
	
	e-mail:  

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1200604)

	Ing. František Babica

	tel.:  
	
	 e-mail:  

	Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1201303)

	Ing. Milan Možný

	tel.: 
	
	 e-mail:   

	

	Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

	č. účtu:  


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 2 je doplnění předmětu plnění v dokumentaci pro provádění stavby v důsledku zvolené technologie při provádění bouracích prací, neboť nebude možné opětovné použití stávajících ocelových sloupů, a dodatečné požadavky provozovatele.
Dodatkem č. 2 se doplňuje předmět díla – čl. III. a současně se mění čl. V. – Termín plnění a VI. – Cena a platební podmínky.

Nové znění:
II. Předmět smlouvy
Doplňuje se text čl. III, odst. 2:
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude řešit odstranění stávajících základových patek demontovaných ocelových sloupů, nový návrh ocelových sloupů pro tobogánovou dráhu a výstavbu nových základových patek. Současně na základě  dodatečného požadavku provozovatele bude součásti DPS i návrh úpravy technologie vody k tobogánu a dojezdového bazénu, včetně související inženýrské činnosti - projednání plánované technologické úpravy na příslušné KHS.
V.    Termín plnění

Mění se text čl. V, odst. 1 c):
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

 c)  Projektová dokumentace DPS včetně soupisu stavebních

       prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr                                         do      30. 06. 2017
VI. Cena  a platební podmínky
Mění se text čl. VI, odst. 1 c):
1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele.a  skládá se z následujících částí:
	Původní cena včetně dodatku č. 1
	Nová cena


c)     Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
         výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení
	Cena za část c) bez DPH:
	331.000,- Kč
	401.000,- Kč

	DPH za část c):
	69.500,- Kč
	84.210,- Kč

	Cena za část c) s DPH:
	400.510,- Kč
	485.210,- Kč


Celková cena díla za části a) až d):     

	Cena celkem bez DPH:
	712.200,- Kč
	782.200,- Kč

	DPH:
	149.562,- Kč
	164.262,- Kč

	Cena celkem s DPH:
	861.762,- Kč
	  946.462,- Kč


Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.              

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci dne:   19.06.2017                 
	V  Olomouci dne:   14.06.2017  


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Filip Žáček

náměstek primátora SMOl
	ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

Ing. arch. Pavel Vrba

předseda představenstva
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