DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Horoměřická, BUS – pruh, Praha 6, č. akce 1000056 – vypracování PD a zajištění IČ“
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)


číslo Dodatku Objednatele: 3/20/5900/052/2                             
číslo smlouvy Objednatele: 3/20/5900/052                             PID: TSKRP008JUAY
číslo smlouvy Zhotovitele: 20 – 082 – 01


I. 
SMLUVNÍ STRANY

(1) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. účtu: 2023100003/6000
Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě
zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také „Objednatel“ nebo „TSK“)

a

(2) DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4
Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 485 92 722
DIČ: CZ48592722
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 18643
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12
č.ú.: 69727339/0800
zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx
e-mail pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Smluvní strana“)


II. 
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále také „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/5900/052 ze dne 28. 08. 2020 na akci „Horoměřická, BUS – pruh, Praha 6, č. akce 1000056 – vypracování PD a zajištění IČ“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.12.2022 (dále jen „Smlouva“).

2. [bookmark: _Hlk160009630]Předmětem tohoto Dodatku je doplnění čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy) o podrobný dendrologický průzkum dle požadavků stavebního úřadu a následný návrh náhradní výsadby zeleně podél plánovaného rozšíření ul. Horoměřická pro výstavbu BUS pruhu, dle nabídky Zhotovitele ze dne 15. 02. 2024 (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).

3. Předmětem tohoto Dodatku je dále změna čl. V. Smlouvy (Cena díla), odst. 1, ke které dochází z důvodu nepodstatných změn závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) ve smyslu ustanovení §  222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a dále z důvodu nepodstatných změn závazku ze Smlouvy na VZ ve smyslu ustanovení §  222 odst.5 ZZVZ a doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Podrobná Specifikace ceny) o Přílohu č. 1 Dodatku - Nabídka Zhotovitele a Položkový rozpočet.


3.1 Jedná se o následující změny závazku ze Smlouvy na VZ – dle Nabídky Zhotovitele: 

a)  dle § 222 odst. 4 ZZVZ – Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na VZ, která nemění celkovou povahu VZ a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ.

     Jedná se o tyto vícepráce dle Dodatku (§ 222 odst. 4 ZZVZ):

Terénní průzkum                                                       80 hod á 950 Kč/hod       76 000,00 Kč
Vypracování návrhu PD Náhradní výsadby              48 hod á 950 Kč/hod       45 600,00 Kč
Projednání Návrhu PD Náhradní výsadby                16 hod á 950 Kč/hod       15 200,00 Kč
Zapracování připomínek a vydání čistopisu PD 
Náhradní výsadby                                                     20 hod á 950 Kč/hod       19 000,00 Kč
    	Celkem vícepráce dle Dodatku (§ 222 odst. 4 ZZVZ),bez DPH:                155 800,00 Kč

b) dle § 222 odst. 5 ZZVZ – Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na VZ, která obsahuje dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní VZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na VZ a jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů 

       Jedná se o tyto vícepráce dle Dodatku (§ 222 odst. 5 ZZVZ):

Příprava průzkumu                                			8 hod á 950 Kč/hod     7 600,00 Kč  Vyhodnocení Průzkumu a sestavení zprávy                  31 hod á 950 Kč/hod  29 450,00 Kč
    Celkem vícepráce dle Dodatku (§ 222 odst. 5 ZZVZ),bez DPH:                   37 050,00 Kč


         3.2 Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o Nabídku Zhotovitele a Položkový rozpočet a dále, že znění čl. V. odst. 1 Smlouvy, se nahrazuje novým zněním takto:

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla), odst. 1.:

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III. odst.1 této smlouvy, doplněném o  Nabídku Zhotovitele je:

         Celkem cena za dílo dle smlouvy bez DPH:	                            	      1 566.600,00 Kč
            Dodatek č.1:
Vícepráce dle (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:                                          432 800,00 Kč
            Dodatek č.2:  
            Vícepráce (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:                                               155 800,00 Kč
            Vícepráce (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:                                                 37 050,00 Kč
	Celkem cena za dílo dle smlouvy vč. Dodatků 1 a 2 bez DPH:         2 192 250,00 Kč

    Součet hodnot změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ je nižší než 10% původní hodnoty závazku  ze Smlouvy.
Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. 

     Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy, doplněné o Nabídku Zhotovitele dle Dodatku č. 2.

4. Předmětem tohoto Dodatku je také doplnění čl. IV. Smlouvy ( Doba plnění díla), odst.1., ke kterému dochází z důvodu rozšíření Předmětu smlouvy dle odst. 2 tohoto článku. Vzhledem k této skutečnosti  se Smluvní strany dohodly, že znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se doplňuje novým zněním takto: 

Doplnění čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), odst. 1.:

· Příprava dendrologického průzkumu                     14 dnů od nabytí účinnosti Dodatku

· Zpracování Dendrologického průzkumu                 60 dnů od nabytí účinnosti Dodatku

· Vypracování Návrhu náhradní výsadby                  90dnů od nabytí účinnosti Dodatku

· Projednání Návrhu náhradní výsadby                    14 dnů od převzetí Návrhu                                                                       
oddělením zeleně – předání  vyjádření                        náhradní výsadby
vč. připomínek                   

· Zapracování připomínek a vydání čistopisu           30 dnů od převzetí vyjádření od
Náhradní výsadby                                                        oddělení zeleně                                                                                                       

5. Smlouva se doplňuje o čl. XVII. SOUHRNNÁ SMLUVNÍ DOLOŽKA UZAVŘENÁ NA ZÁKLADĚ COMPLIANCE PROGRAMU TSK
1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
1. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.  
1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat. 
1. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 3 - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., (dále jen „Souhrnná smluvní doložka“), která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
6. S ohledem na shora uvedené se ke Smlouvě dále připojuje nová Příloha č. 3 – Souhrnná smluvní doložka, která je obsažena v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.

III. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

1. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

5. Přílohy:
a) Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele a Položkový rozpočet
b) Příloha č. 2 - Souhrnná smluvní doložka 






                                  / Podpisy následují na další stránce /






6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



V Praze dne  18.3.2024                                            V Praze dne           


Za Objednatele             			            Za Zhotovitele

Technická správa komunikací 			DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
hl. m. Prahy, a.s.                                                     s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.         





…………………………….…….  		           ……………………………….   
Ing. Josef Richtr                                                       Ing. Jan Zrzavý
místopředseda představenstva                                jednatel

2

