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Zpracovat
Opatřeno příznakem

Dobrý den,

Dodatek č. 1 k Objednávce 01KV-002690 na akci „Zpracování revize TKP 3 Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě“ v plném rozsahu akceptujeme.

Přeji hezký den

mobil:
telefon
email:

PUDISa.s.
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
www.pudis.cz

Subject: Dodatek č. 1 k objednávce 01KV-002690 Zpracování revize TKP 3 - k akceptaci

Dobrý den, 

po předchozí domluvě zasílám v příloze dodatek č. 1 k zakázce 01KV-002690 Zpracování revize TKP 3 Odvodnění a 
chráničky pro inženýrské sítě (digitálně podepsáno na konci dodatku). Předmětem dodatku je prodloužení termínu 
plnění. Prosím o písemnou akceptaci dodatku odeslanou do tohoto e-mailu (pouze do e-mailu, do dodatku nic 
nevpisovat) do 7 pracovních dní. O zveřejnění v Registru smluv budete informováni e-mailem.

Děkuji. 
Pěkný den.

S pozdravem

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Čerčanská 2023/12, CZ-14000 PRAHA
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DODATEK č. 1
Číslo objednávky: 01KV-002690

Název veřejné zakázky: Zpracování revize TKP 3 Odvodnění a chráničky 
pro inženýrské sítě

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
Usek kontroly kvality staveb 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku k Objednávce „Zpracování revize TKP 3 
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě“, kterým se Objednávka mění níže uvedeným 
způsobem.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30. června 2024.

Tento Dodatek k Objednávce nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti bez změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek k Objednávce je uzavřen dle jejich svobodné 
a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V případě akceptace dodatku Objednatele Dodavatel dodatek k objednávce písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace dodatku Objednatele Dodavatelem
dle předchozí věty ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání dodatku Objednatelem platí, že 
Dodavatel dodatek neakceptoval a Dodatek je bez dalšího zneplatněn.

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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