
Sp.zn.: KÚ-05319/2023-300-02000
č.j. KÚ-01319/2024-300-02000

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 8.12.2023
(dále jen „dodatek“)
	
Objednatel: 	Česká republika - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 
	za kterou jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu
	Lidická tř. 124/11,  370 86  České Budějovice	
	IČ: 00213691
DIČ: neplátce DPH
ID datové schránky: zcqadtt	
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 14028231/0710

 (dále jen „objednatel“)



Zhotovitel: Pavel Mizera
	
Sídlo:		Vídeňská 2775/4, 390 05 Tábor 5
IČO: 	   18324568
DIČ: 	CZ6109231370
Bankovní spojení:	ČSOB Tábor
Číslo účtu:	1531516/0300
Telefon:	608 239 909
E-mail:	xxx@xxx.cz
[bookmark: _GoBack]ID datové schránky:	dy677t3

 (dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku smlouvy
1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně dílčího termínu plnění a to odevzdání části A – Projektové dokumentace. Potřeba prodloužení termínu je vyvolána zpracováním a projednáváním variant řešení v návaznosti na sousední objekt.
1.2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na upřesnění specifikace předmětu díla (konkrétně výkazu výměr) s ohledem na přípravu výběrového řízení zhotovitele stavby. 

Článek IV. Smlouvy se doplňuje takto:

IV. Specifikace předmětu díla
6. Výkaz výměr bude zpracován dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. (Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 



Odstavec 2. článku V. Smlouvy se nahrazuje takto:

V. Termíny plnění
2. Termín ukončení díla – část A (Projektová dokumentace) 
· do 27. 3. 2024 bude odevzdán koncept projektové dokumentace v aktuální rozpracovanosti všech jeho částí v elektronické podobě
· do 4. 4. 2024 bude odevzdán projekt v elektronické podobě
· do 16. 4. 2024 bude odevzdán projekt v tištěné podobě


2. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis přebírá zhotovitel a jeden je určen pro objednatele. 


V Českých Budějovicích dne: 18.3.2024	V Táboře dne: 18.3.2024 	

Za objednatele:                                        	Za zhotovitele: 







          Ing. Jiří Vrána	Ing. Pavel Mizera	



           ředitel úřadu	








