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ÚŘEDNÍ ZÁZNAM 

 

KŘP Kvk - Zpracování projektové dokumentace pro podání projektové žádosti 
SMVS 114V352003143 

 
 
 

Na základě jednání konaného dne 22.2.2024 s dodavatelem - Jurica a.s., Boží Dar 176, PSČ 
362 62 Boží Dar, IČO: 26384795, vznikl požadavek na vícepráce nad rámec daný Smlouvou 
o dílo č.j. KRPK-34219-2/ČJ-2023-1900VZ. 
   
Na základě nových informací je nutno doplnit projektové řešení stavebních úprav objektu 
střelnice, Stará Kysibelská 589/91, Karlovy Vary - Drahovice, o instalaci fotovoltaické 
elektrárny, kde požadavek na její realizaci vznikl následně po vyhotovení energetického 
posudku jako podkladu pro podání projektové žádosti pro dotační titul poskytovaný z NPO.  
 
Finanční vyčíslení víceprací je dle nabídky ve výši 49 750,36 Kč vč. DPH s termínem 
vyhotovení do 18.03.2024. 
 
Rekapitulace: 
Celková cena díla před změnou: 378 569,30 Kč bez DPH = 458 068,85 Kč s DPH 
Cena změny:                                  41 116,00 Kč bez DPH =   49 750,36 Kč s DPH 
Celková cena díla po změně:       419 685,30 Kč bez DPH = 507 819,21 Kč s DPH 

 

 
Na základě výše uvedeného žádáme v souladu s výše uvedeným o vyhotovení Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č.j. KRPK-34219-2/ČJ-2023-1900VZ, kde bude upravena výše ceny za dílo 
a termín vyhotovení, který požadujeme prodloužit z důvodu vytvoření dostatečné časové 
rezervy pro administrativní procesy do 02.04.2024.  
 
  
Přílohy: cenová nabídka dodavatele ze dne 29.02.2024 
 


