Akce č. 217 675


DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 574/2023 / 33 775 000
MVE Kadaň - generální oprava  

-   měření garantovaných parametrů
1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:                          

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:      



Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:




70889988

DIČ:




CZ70889988

Statutární orgán:                           


zastoupen ve věcech smluvních:


zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:                
bankovní spojení:                
  


číslo účtu: 





zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:



OSC, a. s.

se sídlem:



Staňkova 557/18a, 602 00 Brno 

IČO: 




60714794





DIČ: 




CZ60714794

Statutární orgán:




zastoupen ve věcech smluvních:
 

zástupce ve věcech technických:  

bankovní spojení: 




číslo účtu: 







OSC, a. s. zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 1376
(dále jen „zhotovitel“)
2. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku jsou změny v Čl. 3. Termíny plnění a Čl. 4. Cena díla, platební a fakturační podmínky smlouvy o dílo č. 574/2023 z důvodu nevhodných hydrologických podmínek pro provedení kompletního garančního měření v rozsahu uzavřené SOD č.574/2023 v daném termínu. Tyto změny jsou součástí cenové nabídky ze dne 21.2.2024. Měření garantovaných parametrů bude rozděleno do dvou etap. V I. etapě bude provedeno měření vlastních garantovaných parametrů (výkon, absolutní vibrace ložisek VLT a KLG, ložiskové proudy, průsaky přes rozvaděč a zvýšení otáček soustrojí) s následným vyhodnocením. I. etapa bude provedena nejpozději do 31.3.2024. V II. etapě bude stanovena optimální vazba podle normy ČSN EN 62006 třída B. II. etapa bude provedena následně při příznivějších (nižších) hydrologických podmínkách pro toto měření – předpoklad do konce měsíce června 2024. Projekt pro garanční měření byl zpracován, odevzdán a uhrazen dle původní SOD č. 574/2023. 
Mění se:

a) Čl. 3 Termíny plnění:
Původní znění:

Předložení projektu GM k připomínkování: 

říjen 2023

Garanční měření:




listopad 2023/únor 2024

Zpráva s definitivním vyhodnocením:
 
do 2 měsíců po ukončení zkoušek

Nové znění:

Předložení projektu GM k připomínkování: 

říjen 2023

I. etapa - Garanční měření:



do 31.3.2024
Zpráva s definitivním vyhodnocením:
 
do 2 měsíců po ukončení zkoušek

II. etapa - Optimalizace vazby:


do 30.6.2024

Zpráva s vyhodnocením:



do 2 měsíců po ukončení zkoušek

b) Čl. 4 : Cena díla, platební a fakturační podmínky
Původní znění:

Projekt měření:                                                              

  44.000,- Kč bez DPH

Vlastní garanční měření + zpráva
         

 

312.000,- Kč bez DPH

Cena za dílo je stanovena jako smluvní v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

1. Cena za projekt GM, vlastní měření a zprávu z GM bude fakturována na základě předávacího protokolu potvrzeného zástupcem objednatelem, který musí být přiložen k vystavenému daňovému dokladu.

Nové znění:
Projekt měření:                                                              

  44.000,- Kč bez DPH

I.  Etapa - garanční měření + zpráva s definitivním vyhodnocením
231.700,- Kč bez DPH

II. Etapa - optimalizace vazby + zpráva s vyhodnocením

225.500,- Kč bez DPH
Cena za dílo je stanovena jako smluvní v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

1. Cena za projekt GM, vlastní měření v rozsahu I. etapy, včetně dodání zprávy a II. etapy -  optimalizace vazby, včetně zprávy s vyhodnocením bude fakturována na základě předávacích protokolů pro jednotlivé etapy potvrzených zástupcem objednatele, který musí být přiložen k vystavenému daňovému dokladu. 
3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 574/2023 ze dne 23.05.2023. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení je určeno pro objednatele.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Cenová nabídka změn závazku ze dne 21.2.2024.
V Chomutově dne ……………
V Brně dne …………………….

oprávněný zástupce objednatele      oprávněný zástupce zhotovitele

……………………………………
……………………………. 
    …………………………
investiční ředitel

       předseda představenstva     člen představenstva
Povodí Ohře, státní podnik
 
OSC, a. s.


OSC, a. s.
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