
                                                                                                   Spisový znak:             
                                                                             Skartační znak/lhůta:   
                                                                                 
 
    SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
 

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru 
 
Číslo SOD zhotovitele:   Číslo SOD objednatele:  

A Název akce:   Odpadové centrum Olomouc  Org:  
 

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
  1. Objednatel: Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 

Hodolany, 779 00 Olomouc 
  též „příkazce“  

 
IČ: 07686501 

 
 
DIČ: CZ07686501 

 
Zástupci objednatele 
- ve věcech smluvních: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, předseda představenstva 
                                      Ing. et Ing. Martin Šmída, místopředseda představenstva 
tel.:   e-mail:  
- kontaktní osoba ve věcech technických: 
Lukáš Václavík, projektový manažer 
tel.:  +420 606 721 191 e-mail: lukas.vaclavik@tsmo.cz  
 
   
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu: 100035462/0800 

 
 
2. Zhotovitel: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. 
též „příkazník“ se sídlem: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

 
     
IČO: 25849280 DIČ: CZ25849280 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  
pod sp. zn.        B 2274 
         
Zástupci zhotovitele  
- ve věcech smluvních: 
Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva 
Tel: +420 777 309 998 e-mail: vrba@alfaprojekt.com  
- ve věcech technických: 
Ing. František Babica, místopředseda představenstva 
 
Tel: +420 603 553 954 e-mail: babica@alfaprojekt.com  
   
 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č. účtu: 27-4182860287/0100 
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II.  
Preambule 

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití § 1751 a násl. občanského zákoníku tak, že určují 
část obsahu této smlouvy odkazem na Zásady sestavování Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr pomocí cenové soustavy ÚRS (dále jen „Zásady“), které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a to pouze 
v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce statutárního města Olomouce 
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor. Soupis bude členěn dle 
zpracovaného propočtu z projektové dokumentace pro stavební povolení a dále dle plánované žádosti o 
dotaci. Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. plánuje podat žádost o dotaci na projekt pod 
názvem, Odpadové centrum Olomouc – Třídící linka. 

 
2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil před podpisem této smlouvy s přílohou č. 1 

a s přiloženým propočtem ze schválené projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP). 
 

III.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve: 
a) zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby skládající se z úpravy: 

i. projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí č.j.: SMOL/042592/2019/OS/US/Sem ze dne 
21. 2. 2019, a č.j.: SMOL/161300/2021/O/US/Sem ze dne 14. 7. 2021, 

ii. dokumentace pro změnu stavebního povolení č.j.: SMOL/133802/2019/OS/PS/Ga ze dne 21. 5. 2019, č.j.: 
SMOL/196566/2021/OS/PS/Ga ze dne 10. 8. 2021 a č.j.: SMOL/248178/2021/OS/PS/Ga ze dne 6. 10. 
2021, 

iii. dokumentace pro změnu vodoprávního rozhodnutí č.j.: 137928/2019/OZP/VH/Los ze dne 26. 8. 2019, 
č.j.: SMOL/298860/2021/OZP/VH/Los ze dne 26. 11. 2021 a č.j.: SMOL/280233/2021/OZP/VH/Los ze 
dne 25. 11. 20021 – pouze vnitřní rozvody (vnější se již realizují). 

b) zajištění inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na 
stavbu „Odpadové centrum Olomouc“, 

c) dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a poskytnutí 
součinnosti při zadávacím řízením na výběr zhotovitele stavby a autorský dozor. 

d) Součinnost při úpravách prováděcí dokumentace na základě úprav požadovaných a doporučených vybraným 
dodavatelem technologie pro zajištění souladu výstavby haly a dodávku technologie tak, aby tato plnění byla 
plně kompatibilní bez další podstatnějších úprav. Zhotovitel se zavazuje, že při zpracování prováděcí 
dokumentace (a v případě potřeby již při zpracování projektových dokumentací pro změnu stavby) bude 
provádět průběžné konzultace s vybraným dodavatelem technologie za účelem přizpůsobení finálního návrhu 
vybrané technologii. 
 

2. Projektová dokumentace pro změnu stavby – viz bod I. výše, bude řešit zpracování projektové dokumentace 
změny stavby před dokončením (ZSPD) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) Odpadového centra 
Olomouc, situovaného v areálu Chválkovice I vč. související technické infrastruktury - inženýrských sítí, 
silnoproudé elektroinstalace, technologických zařízení s výjimkou technologie třídící linky (nebude zpracována do 
podoby DPS), dopravní infrastruktury, nového oplocení a nezbytných navazujících připojení na řady bude 
zpracována primárně pro potřeby výběru zhotovitele stavebních prací a pro následnou vlastní realizaci těchto 
stavebních prací. Výchozím podkladem pro zpracování obou dokumentací je dokumentace pro provádění stavby 
zpracovaná společností Kovoprojekta Brno a.s., se sídlem Šumavská 416/15, Brno, IČ: 46347011, hlavní 
projektant Ing. Bořek Richter a změnová studie pod názvem Odpadové centrum Olomouc, zpracovaná společností 
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., 17. Listopadu 12a, Olomouc, IČ: 25849280, zodpovědný projektant ing. 
Vojtěch Hrachovina, , ČKAIT 1202374, IP00 – Pozemní stavby, (dále jen „původní projektová dokumentace“) 
Součástí bude i zpracování oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb přesně dle členění 
zpracovaného propočtu, který je součástí zadávací dokumentace.  

3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; závaznými ČSN a dalšími platnými normami 
a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců. 

4. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle 
této smlouvy vč. razítka autorizované osoby.  

5. Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím rozsahu a členění: 
 

a) Projektová dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD) 
Týká se všech 3 dokumentací dle čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy samostatně pro jednotlivé body zde uvedené. 
Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.  
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Dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace pro změnu územního rozhodnutí, stavebního povolení a 
vodoprávního rozhodnutí.  
 
Dokumentace ZSPD bude zpracována a předána ve formátu:   

  
Požadovaný počet vyhotovení: 5 kusů ZSPD (texty, výkresy) – v tištěné podobě 
 2 kusy ZSPD (texty, výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat 

včetně popisu.  
1 x datový nosič ve formátu *.dwg , *.doc , *.xls  (texty a výkresy – 

otevřená verze), 
 1 x datový nosič ve formátu *.pdf  (texty a výkresy - uzavřená 

verze)  
 1 kus BIM model 

 
Tištěný formát soupisu prací bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., (tisk exportního souboru 
vytvořeného v programu KROS v nabídce menu „Excel VZ“).   

 
b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) k zajištění vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím 

dokončením a příslušných dalších rozhodnutí orgánů státní správy 
 

V rámci této činnosti zhotovitel na základě plné moci zejména zajistí: 
- doloží veškerá aktualizovaná stanoviska a doklady stavebním úřadům spolu se žádostí o vydání rozhodnutí       
o povolení ZSPD,  
- vydaná vyjádření a stanoviska, která mají vliv na projektované řešení či podmiňují souhlas podmínkami, a 
mají tedy vliv na projektovou dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují termíny či délku realizace, 
budou předána projektantem objednateli ihned po jejich obdržení  
- doručí objednateli pravomocné rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením. 
 

Výkon IČ končí předáním pravomocného rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením a PD 
ověřené stavebním úřadem. Uvedené musí být předáno do 14 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 
změny stavby před jejím dokončením.  

 
c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  

 
Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Celá 
projektová dokumentace bude zpracována se zohlednění metodiky „do not significant harm“ (DNSH) dostupné na 
https://www.mzp.cz/cz/podminky_cerpani_eu_fondu s tím, že objednatel požaduje zpracovat projektovou 
dokumentaci tak, aby v rámci budoucí realizace bylo možné v maximální míře využít na stavbě recyklátů, 
respektive aby se stavební odpad vzniklý na místě maximálně možně znovu na stavbě použil.  
 
Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo jejich části u příslušných 
stavebních objektů, které budou projednány na samostatném výrobním výboru s objednatelem. Pokud je pro 
podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, musí být 
takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
 

V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené ZSPD 
v částech, které byly předmětem změny stavby před jejím dokončením a dále budou zapracovány všechny podmínky 
stavebního povolení v částech, které byly obsaženy v původních stavebních povoleních. 

 
V DPS zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. Bude 
zde uvedeno zejména provedení, vlastnosti, užitnost, výkony, potřeba energií, podmínky pro komplexní zkoušky, 
podmínky zkušebního a definitivního provozu, podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby 
a technologie, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, 
výrobků a materiálů.  
 
DPS zhotovitel zpracuje tak, aby bylo možné dílo realizovat po etapách, tj. aby byla stavba rozdělitelná v čase po 
jednotlivých objektech tak, aby tyto byli samostatně realizovatelné. 
 
Při zpracování ZSPD a DPS je zhotovitel dále povinen: 
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– konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a správcem areálu Technickými službami města 
Olomouce a zabezpečit svolávání pracovních schůzek podle potřeby, nejméně 3 x, na kterých bude konzultovat 
navrhované technické řešení a vyhotoví z nich zápis, 

– dopracovat Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“), které budou v rámci výrobních výborů řádně 
projednány a následně schváleny na samostatném jednání. Zásady musí být schváleny provozovatelem areálu – 
Technickými službami města Olomouce. ZOV budou navrženy v etapách tak, aby byl zachován nepřerušený 
provoz areálu a byla splněna všechna závazná stanoviska, zvláště Ministerstva obrany ČR.  
 
d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr  

 
Samostatně bude zpracován Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis 
prací“) dle přílohy č. 1 této smlouvy nezbytný k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní 
soubory dle zpracovaného propočtu z DSP, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací, obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých zhotovitelů 
stavby nebo určitých výrobků.  
 
Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS Praha ke dni zpracování 
soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky nepatřící do užité cenové soustavy.  
 

      Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství.  Postup 
výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část 
dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
       
Při předání soupisu prací bude jeho součástí vyplněná tabulka „Souhrnná cenová nabídka“ zpracovaná dle vzorové 
šablony dle přílohy č. 1 této smlouvy.  
       
V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod. v rozsahu dle odborného 
posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního 
souhlasu pro předmětnou stavbu. 

 
Dokumentace DPS bude zpracována a předána ve formátu:   

  
Požadovaný počet vyhotovení: 5 kusů DPS  (texty, výkresy) – v tištěné podobě 
 2 kusy DPS (texty, výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat  

včetně popisu.  
1 x datový nosič ve formátu *.dwg , *.doc , *.xls  (texty a výkresy – 

otevřená verze), 
 1 x datový nosič ve formátu *.pdf  (texty a výkresy - uzavřená 

verze)  
 1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky  - v tištěné 

podobě 
 1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky + 

neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky, 
v digitální podobě na nosiči dat s popisem ve formátu: *.KZ  nebo 
*.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka) 
 

 1 kus BIM model celé stavby 
 

Tištěný formát soupisu prací bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., (tisk exportního souboru 
vytvořeného v programu KROS v nabídce menu „Excel VZ“).   

       
      Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. a) až d) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní 

dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle 
odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.  

 
e) Výkon činnosti autorského dozoru (AD) 
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1. Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s jím 
zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování 
projektové dokumentace pro provedení stavby.  
V rámci této činnosti zhotovitel provede a zajistí následující činnosti: 

 účast na předání staveniště zhotoviteli; 
 účast na objednatelem určených jednáních a kontrolních dnech (předpoklad 1 x týdně) souvisejících s realizací 

stavby za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu;  
 vyjadřování se k návrhům změn PD, dodatečných a nových prací včetně kontroly a schválení obsahové správnosti 

položkových rozpočtů (zejména použitých položek) předložených zhotovitelem v rámci schvalování změnových 
listů; 

 zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn projektové dokumentace stavby včetně 
položkového rozpočtu oproti projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby objednatelem, a to přednostně 
a neprodleně na základě výzvy objednatele, či zápisem ve stavebním deníku, s maximální snahou předejití ohrožení 
průběhu stavby a termínu provedení dle SOD k předmětné stavbě; 

 poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské (dílenské/realizační) dokumentace; 
 kontrola a posouzení stavu a kvality prací a dodávek v souladu s projektovou dokumentací, včetně předepsaných 

zkoušek dle ČSN, provedení průběžných zápisů o výsledku kontroly a stanovisek AD do stavebního deníku; 
 spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce; 
 účast na kontrolních prohlídkách stavby svolaných stavebním úřadem a jednáních k vydání kolaudačního souhlasu;  
 účast na předání a převzetí stavby od zhotovitele nebo její části včetně dozoru nad průběhem zkoušek (např. 

individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu; 
 vedení výkazu hodin s popisem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD 

v členění na práce vykonávané v místě stavby, v kanceláři, mimo kancelář, projektovou činnost a konzultační 
činnost; 

 vypracování a předání závěrečné zprávy AD objednateli s prohlášením, že uvedená stavba byla realizována     
dle zhotovitelem zpracované PD, nebo se změnami schválenými v průběhu realizace. 

2. Cena za výkon AD dle čl. III. písm. c) této smlouvy zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy  
i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady 
atd.). Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní pro předpokládaný rozsah plnění v výši 1 000 
hodin AD. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění (dopočtená hodinová sazba dle 
celkové ceny za AD v čl. VII odst. 1 písm. e) bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD) 
a v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní pro stanovený rozsah 1 000 hodin. 

3. Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad rámec výše uvedených činností bude 
prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po odsouhlasení 
rozsahu skutečných prací.  

4. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu pěti let po dokončení 
projekčních prací.  

5. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského 
dozoru s třetí osobou. 

6. Výkon činnosti AD začíná běžet předáním staveniště zhotoviteli stavby. Výkon činnosti AD končí posledním dnem 
převzetím stavby objednatelem a doručením závěrečné zprávy za výkon AD zástupci objednatele ve věcech 
smluvních/technických.  

7. Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. e) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky  
a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného 
posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla. 

 
IV. 

Spolupráce zhotovitele při zadání a průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby 
Zhotovitel se zavazuje 

 ke spolupráci při vypracování soutěžních podmínek pro vyhlášení výběrového/zadávacího řízení na    
         realizaci stavby, 
 ke spolupráci a součinnosti v průběhu výběrového/zadávacího řízení na realizaci stavby,   
 k vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, 
 k vypracování dalších odborných stanovisek a vyjádření na výzvu objednatele (zejména k dotazům  
         poskytovatelů dotací, státních institucí, dotčených orgánů apod.), 
 ke spolupráci při vyhodnocení výběrového řízení na zhotoviteli stavby. 

Cena bude stanovena hodinovou sazbou (sazba Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin spoluprací při 
výběrovém řízení). Spolupráce zhotovitele v rámci těchto činností bude fakturována po odsouhlasení protokolu 
provedených činností objednatelem po ukončení výběrového řízení. Zhotovitel se zavazuje k platnosti nabídkové ceny 
za spolupráci při výběrovém řízení na dobu 3 let.  
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V. 

Podklady pro vypracování projektové dokumentace 
1. Tato smlouva o dílo vč. jejích příloh, 
2. Územní rozhodnutí  
3. DSP včetně stavebního povolení a rozhodnutí vodoprávního úřadu a DPS zpracovaná společností Kovoprojekta 

Brno a.s 
4. Studie změn stavby zpracovaná ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. 
 

VI. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět smlouvy objednateli nejpozději do: 
a) PD dle čl. III odst. 5 písm. a) smlouvy do 120 dní od účinnosti smlouvy 
b) Inženýrská činnost dle čl. III odst. 5 písm. b) do 180 dní od dokončení PD dle čl. III odst. 5 písm. a) smlouvy 
c) PD prováděcí dokumentaci stavby dle čl. III odst. 5 písm. c) do 120 dní od dokončení PD dle čl. III odst. 5 

písm. a) smlouvy 
2. Prodlení zhotovitele s dokončením předmětu smlouvy s dokončením dílčích částí předmětu plnění delší jak 30 dnů 

se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na 
straně objednatele nebo v důsledku vyšší moci. Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu smlouvy dílčích 
částí předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu. 

3. U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti objednatele při plnění díla dle této smlouvy, je objednatel 
povinen tuto součinnost zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy k poskytnutí konkrétní 
součinnosti. Zhotovitel se zavazuje tuto výzvu k součinnosti doručit objednateli v dostatečném předstihu tak, aby 
bylo možné provést a předat předmět smlouvy v termínu dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. Po dobu prokazatelného 
prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle 
této smlouvy. 

 
VII. 

Cena a platební podmínky 
1. Celková cena smlouvy (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou 

smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí: 
 

a) Projektová dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD) 
Cena za část a) bez DPH: 2 400 000,- Kč 
DPH za část a): 504 000,- Kč 
Cena za část a) s DPH: 2 904 000,- Kč 

 
b) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením 

Cena za část b) bez DPH: 210 000,- Kč 
DPH za část b): 44 100,- Kč 
Cena za část b) s DPH: 254 100,- Kč 

 
c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  

Cena za část c) bez DPH: 2 500 000,- Kč 
DPH za část c): 525 000,- Kč 
Cena za část c) s DPH: 3 025 000,- Kč 

 
d) Soupis stavebních prací dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

Cena za část d) bez DPH: 250 000,- Kč 
DPH za část d): 52 500,- Kč 
Cena za část d) s DPH: 302 500,- Kč 

 
      Cena díla za části c) až d): (pro fakturaci dle platebních podmínek) 

Cena za část c) až d) bez DPH: 2 750 000,- Kč 
DPH za část c) až d): 577 500,- Kč 

Cena za část c) až d) s DPH: 3 327 500,- Kč 
 

e) Autorský dozor: 
Cena za část e) bez DPH: 350 000,- Kč 
DPH za část e): 73 500,- Kč 
Cena za část e) s DPH: 423 500,- Kč 
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       Celková cena díla za části a) až e):      
 

Cena celkem bez DPH: 5 710 000,- Kč 
DPH: 1 199 100,- Kč 
Cena celkem s DPH: 6 909 100,- Kč 

 
2. Uvedené ceny jsou platné po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a kryjí veškeré náklady a poplatky 

nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských  
a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství po dobu zpracování PD a případný nárůst předpokládaných investičních nákladů stavby oproti 
předpokladu objednatele v době výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele díla dle této smlouvy.  

3. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu smlouvy požadované objednatelem 
a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro 
překročení ceny objednatel nepřipouští. 

4. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech.  
Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat po jednotlivých částech předmětu smlouvy dle čl. VII. Cena 
a platební podmínky a to následujícím způsobem: 

Projektová dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD) 
a) První faktura ve výši 40 % z části ceny odst. 1 písm. a) výše po účinnosti smlouvy. 
b) Druhá faktura ve výši 60 % z části ceny odst. 1 písm. a) výše po předání poslední části projektové 

dokumentace pro změnu stavby 
Výkon inženýrské činnosti pro zajištění rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením 
a) První faktura ve výši 20 % z části ceny odst. 1 písm. b) výše poté, co bude příslušným stavebním úřadem 

zahájeno správní řízení 
b) Druhá faktura ve výši 40 % z části ceny odst. 1 písm. b) výše po uplynutí 90 dní od zahájení správního řízení 
c) Třetí faktura ve výši 40 % z části ceny odst. 1 písm. b) výše po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 

změny stavby před dokončením 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
a) První faktura ve výši 40 % z části ceny odst. 1 písm. c) výše po 150 dnech od účinnosti smlouvy, ne však dříve 

než bude dokončena a předána poslední část ZSPD. 
b) Druhá faktura ve výši 60 % z části ceny odst. 1 písm. c) výše po předání finální DPS 
Soupis stavebních prací dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
a) První faktura ve výši 100 % z části ceny odst. 1 písm. d) výše po předání finálního soupisu 
Autorský dozor 
a) První faktura ve výši 20 % z části ceny odst. 1 písm. e) výše po zahájení zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavby 
b) Druhá faktura ve výši 20 % z části ceny odst. 1 písm. e) výše po dokončení zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavby 
c) Třetí faktura ve výši 60 % z části ceny odst. 1 písm. e) výše po dokončení stavby. 

5. Faktury budou zasílány objednateli po předání předmětu smlouvy či jeho dílčí části v souladu se SOD. Objednatel 
se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.  

6. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu 
s novou lhůtou splatnosti.  Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele. 

7. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.  
 

VIII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. Zhotovitel odpovídá též 
za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými 
předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční 
doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, 
byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 
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3. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době reklamoval, odstranit  
na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně 
vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že 
přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava projektové 
dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány, je 
lhůta pro odstranění vad stanovena na 15 pracovních dní. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto 
odstraněné vady objednateli uhradit. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu smlouvy) podle ustanovení občanského zákoníku. 
6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 36 měsíců ode dne 

podepsání konečného předávacího protokolu. Záruční doba se nevztahuje na skryté vady spočívající v provedení 
díla v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s oborovými standardy, a nevztahuje se na vady zjištěné při 
provádění díla, jejichž povaha bude spočívat v tom, že dílo nebude dle zpracované projektové dokumentace 
realizovatelné. Takto zjištěné vady musí po jejich zjištění zhotovitel bez zbytečného odkladu odstranit. 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku. 

 
IX. 

Přehled dalších ujednání 
1. Zhotovitel se zavazuje k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci v rámci 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby nejpozději do 48 hodin po odeslání objednatelem zhotoviteli 
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 

zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit. 
3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat 

podklady a zpracovaný předmět smlouvy dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení. 
4. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele.  
5. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta  

ve věcech technických uvedeného v čl. I. této smlouvy. 
6. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 10 pracovních dnů na schválení zhotovitelem předávané ZSPD a DPS, z čehož 

vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné ZSPD a DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 
10 dní před termínem plnění dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po věcné kontrole objednatelem provedl 
vypořádání připomínek objednatele a příp. dopracoval předmět smlouvy. Teprve po schválení objednatelem, resp. 
po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol pro účely předání části 
díla nebo celého díla.   

7. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda je předmět smlouvy kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou 
požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis prací vyhotoven dle 
přílohy č. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizací apod. Objednatel však 
není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani zkoumat technická řešení. Odpovědnost 
zhotovitele za technické řešení stavby dle této smlouvy vyplývá ze stavebního zákona či jiných příslušných 
právních předpisů.  

8. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu PD ze strany nezávislé organizace k připomínkám  
ke zvolenému technickému řešení a její úplnosti.   

 
X. 

Majetkové sankce 
1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu smlouvy oproti některému z termínům sjednaných v čl. VI. 

odst. 1 této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakýmkoliv termínem tam 
uvedeným smluvní pokutu ve výši 4000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve 
výši 1500,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně v termínu stanoveném 
objednatelem, (neurčí-li objednatel jinak, platí lhůty stanovené dle čl. VIII. odst. 3) je oprávněn objednatel uplatnit 
u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně 
uplynula lhůta pro odstranění vady.  

4. V případě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení 
nákladů stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 7 % z ceny 
víceprací vč. DPH (cenou víceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém 
listu) za každý případ.  
Za vady projektové dokumentace je považováno zejména nikoliv však pouze: 



Číslo SOD zhotovitele:   Číslo SOD objednatele: 
A Název akce:  Odpadové centrum Olomouc Org:   

 

 9

a) návrh řešení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN a dalšími platnými 
normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, které byly platné v době zpracování 
PD. 

b) návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky budoucího místa plnění 
(stavby), 

c) v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybí či byl vypuštěn zcela návrh řešení některé z části projektu 
potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován 
být měl, 

d) v DPS vč. soupisu prací nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů  
či ve vydaném stavebním povolení, 

e) nesoulad mezi projektovou dokumentací (především výkresové části) a výkazem výměr, zejména  
ve specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství. 

5. V případě porušení zásad uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou porušenou zásadu. 

6. Neposkytne-li zástupce AD vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby či objednatele do 5 dnů od obdržení 
oznámení změny nebo změnového listu, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč  za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení. 

7. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 20 % ceny díla vč. DPH dle čl. VII. odst. 1 za 
části a) – d).  Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku a uvedených 
v přílohách této smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu 
škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. 
Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli. 

 
XI. 

Licenční ujednání  
1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy o dílo výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci 

k užití veškerých složek a částí tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, v souladu 
s občanským zákoníkem a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž 
oprávnění k případnému provedení úprav a změn díla (např. úprava dispozice, technického vybavení, 
zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty díla) včetně rozpracování díla do dalších 
stupňů projektové dokumentace (DPS, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení atd.) jiným 
zhotovitelem. Objednatel není povinen dílo využít.  

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její 
realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních 
částí stavby, drobné dispoziční úpravy, strojního a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby 
zabudovány, i za technicky vyspělejší či výkonnější výrobky a zařízení, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, 
avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty díla. 
Zhotovitel rovněž souhlasí, aby byla na předmětné stavbě prováděna energetická opatření, zlepšující 
technickoekonomické náklady na vytápění a klimatizaci stavby.  

3. Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu, tzn. že PD 
nebude zhotovitelem poskytnuta jakýmkoliv způsobem třetím osobám, rozmnožována, uveřejňována, ani  
z části užita jako podklad pro zpracování jiné PD, a dále nebude zpracovávána bez souhlasu objednatele  
do vyšších stupňů PD a jiné obdobné případy. 

4. Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce. 
5. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. K tomuto zhotovitel dává 

výslovný souhlas. 
 

XII. 
Ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby 
předvídanými občanským zákoníkem.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti.  
Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:         

– prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení 
delším jak 60 dní; 

– prodlení objednatele s placením faktur(-y) delším jak 60 dní; 
– prodlení zhotovitele s dodržením termínu(-ů) plnění byť i dílčího delším jak 30 dní. 

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu. Výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli 
a skončí první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána.                                                            
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XIII. 
   Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR 

1. Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se zavázaly 
postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen GDPR). 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj 
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se 
všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele 
o objednatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů 
týkajících se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly 
na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv 
a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů zhotovitelem.  

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle 
smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v čl. III Předmět 
smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen: 
a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů objednatele. Za doložené pokyny se 

považuje i elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele 
informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy 
týkající se ochrany osobních údajů; 

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly 
k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak 
k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými 
přijdou do kontaktu; 

c) přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, 
kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody 
fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající 
danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, 
změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s GDPR; 

d) poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit 
objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou 
kontrolu, audit včetně inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních 
opatření; objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil.  

e) bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným 
porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, 
odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., 
kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv 
podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, 
změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů 
v rozporu s právními předpisy.  

5. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele 
(zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele. 

6. Po skončení účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, 
a pokud je dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost 
uvedená v tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli 
osobní údaje ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku, nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak. 

 
XIV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 

zákoníkem.   
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřebné. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, písemnými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění 
smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 
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4. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při uzavření 
smlouvy neznaly a nemohly znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek,  
je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit 
finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.  

6. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, 
budou obsahovat název akce.   

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu, na 
znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

8. Součástí této smlouvy jsou přílohy: 
č. 1 – Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 
č. 2 – Podklady pro zpracování dokumentací 

a) Územní rozhodnutí  
b) DSP včetně stavebního povolení a rozhodnutí vodoprávního úřadu 
c) dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Kovoprojekta Brno a.s 
d) studie změn stavby zpracovaná ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. 

 
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v plném rozsahu  

ji akceptuje.                                  
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.                                                                                   
11. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) v účinném znění.  

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění. 

13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

      
V Olomouci dne:                     V Olomouci dne:      

 
 

 Objednatel Zhotovitel 
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