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DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0732/2023/OSOM
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu:
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

- dále jen objednatel

a

SUBSTAV Invest s.r.o.
se sídlem A
zastoupená
IČ: 277975
DIČ: CZ27797554
zapsána v obchodním rejstří ložka 29969
bankovní spojení/číslo účtu:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo pod názvem „RekonstrukceTICFrýdekaTICMístekIII“
následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1.1. Původní článek 2. Předmětarozsahplněníse upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce vzniklé v průběhu prací a požadované ze strany objednatele
a související neprováděné práce, to vše v rozsahu dle Změnového listu č. 1 až č. 10, které jsou je
přílohou tohoto dodatku.

1.2. Původní článek 5.Cenadíla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
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Cena sjednaná v SOD 
 

6 241 561,60 Kč bez DPH 

tj.  7 552 289,54 Kč vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 
–561 292,55 Kč bez DPH 

                       tj. – 679 163,99 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 
917 386,98 Kč bez DPH 

tj. 1 110 038,25 Kč vč. DPH 

Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 
6 597 656,03 Kč bez DPH 

                     tj. 7 983 163,80 Kč vč. DPH 

 

1.3. Přípustnost změn 

Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 ZZVZ, a to dodatečné práce a 
neprováděné práce dle ZL č. 1 až 10 režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ:  

a) dílem podle § 222 odst. 4 ZZVZ* v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle 
přiloženého změnového listu 4 a č. 10, když hodnota změny závazku v důsledku těchto 
objednatelem vymíněných dodatečných a neprováděných prací činí 14,48 %, (hodnota de minimis, 
kterou není zadavatel/objednatel zdůvodnovat),  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % 
oproti původní sjednané ceně díla. 

 
* Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se 
nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 
stavební práce, která není koncesí. 
 

b) dílem režim přípustné změny podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 9** 
v rozsahu změnových listů č. 5, 8, a 9, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací 
po odečtení souvisejích dodatečných a neprováděných prací díla dle § 222 odst. 9 ZZV činí oproti 
sjednané ceně díla bez DPH  1,22 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní 
sjednané ceně díla; 

** § 222 odst. 5 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné 
stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možné z ekonomických aneb technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost 
nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním 
zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 
§ 222 odst. 9 ZZVZ - Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku 
rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, 
obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle 
odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný 
součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6. 
 

c) a dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 9 *** 
v rozsahu předložených změnových listů č. 1, 2, 3 , 6 a 7, když tyto odchylky nutných stavebních 
prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla 
a zároveň hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací po odečtení souvisejích neprováděných 
prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 5,9 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní 
sjednané ceně díla.  
 
 

** § 222 odst. 6 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterém zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. 
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§222odst.9ZZVZ- Proúčelyvýpočtuhodnotyzměnynebocenovéhonárůstusepůvodníhodnotouzávazku

rozumícenasjednanávesmlouvěnaveřejnouzakázkuupravenávsouladusustanovenímiozměněceny,
obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle
odstavců5nebo6přiodečtenístavebníchprací,služebnebododávek,kterénebylysohledemnatytozměny
realizovány,nesmípřesáhnout30%původníhodnotyzávazku;pokudbudeprovedenovícezměn,jerozhodný
součetcenovýchnárůstůvšechzměnpodleodstavců5a6.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 a 9 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu
všech dodatečných prací po odečtení neprováděných prací představuje částku 356 094,43 Kč bez
DPH, což je 5,71 % oproti původní hodnotě závazku – ceně díla sjednané ve smlouvě a
nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém
rozsahu.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí xx. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 5.3.2024.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30
dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění
Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy: Přílohač.1–Změnovýlistč.1–č.10

VeFrýdku-Místkudne………………… VeFrýdku-Místkudne…………………

Zaobjednatele: Zazhotovitele:

__________________________ _________________________________


