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Dodatek č. 1 
k Prováděcí smlouvě č. 13 

 
Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny 2022/2023 ze dne 30. 6. 2022, 

č. 22/7700/0109, (dále jako „Prováděcí smlouva“) 
 

uzavřené na základě Rámcové dohody „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, 
pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ uzavřené dne  

21. 11. 2019, (číslo Smlouvy Objednatele: 19/7700/0336) (dále jako „Smlouva“). 
 

číslo Dodatku č. 1 Objednatele: 22/7700/0109/01D 
 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
 
 
 

SMLUVNÍ STRANY 

O2 IT Services s.r.o. 
Se sídlem:  Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 
Zastoupená:   , jednateli společnosti 
IČO:      02819678 
DIČ:    CZ02819678 
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 223556 
Bankovní spojení:  č. účtu   
Kontaktní osoba ve věcech smluvních pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy: , 
Key Account Manager  

 

(„Zhotovitel“) 

a 

Česká republika – Generální finanční ředitelství 
Se sídlem:  Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Zastoupená:   , generální ředitelkou 
IČO:       72080043 
DIČ:    CZ72080043               
Bankovní spojení:         , č. účtu  

 

(„Objednatel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“, každý samostatně jako „Smluvní 
strana“) 
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Smluvní strany se v souladu s čl. 12 odst. 12.5 Prováděcí smlouvy ve znění Změnových řízení č. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 a s čl. 7 Smlouvy dohodly na uzavření a Změnového řízení 
č. 17  k Prováděcí smlouvě, a to formou Dodatku č. 1 v následujícím znění: 

 
Preambule 

(A) Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto ustanovením se mění rozsah 
Služeb (Dílčích plnění) poskytovaných dle Prováděcí smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto 
Dodatku č. 1. 

(B) Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je požadavek Zadavatele na změnu rozsahu Služeb 
poskytovaných dle Prováděcí smlouvy vyvolaných v důsledku změn přechodu komunikace 
v prostředí České správy sociálního zabezpečení.  

(C) Pro plnění na základě tohoto Dodatku č. 1 platí podmínky Smlouvy a Prováděcí smlouvy, 
s výjimkami stanovenými v tomto Dodatku č. 1. 

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 
1.1 Smluvní strany se dohodly na změnách v rozsahu Služeb poskytovaných dle Prováděcí smlouvy, 

a to v rozsahu úloh definovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, konkrétně na změnách skupin 
úloh v Aplikační oblasti 

 95.00  IDR Integrované datové rozhraní 
(„dále jako „Dílčí plnění“). 

1.2 Detailní rozpis změn v rozsahu Dílčího plnění včetně harmonogramu plnění a cenový rozpad 
včetně platebních podmínek a konkrétních fakturačních termínů, a to vč. stanovení pracnosti 
skupiny úloh je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.  

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY   
2.1 Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně v rozsahu Služeb poskytovaných dle Prováděcí smlouvy 

a současně dochází k navýšení celkové Ceny za plnění Prováděcí smlouvy. 

2.2 V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně čl. 4 odst. 4. 1. Prováděcí 
smlouvy, který bude nově znít: 

4. 1. Celková cena za poskytování Služeb, resp. cena za poskytování jednotlivých Dílčích 
plnění (dále jako „Cena“) byla stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, a to 
zejména její Přílohou č. 4 a Přílohou č. 8, a činí 309 147 647,60 Kč bez daně z přidané hodnoty 
(„DPH“), tzn. 374 068 653,60 Kč vč. DPH a blíže je specifikována (rozpis jednotlivých složek 
Ceny) v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. Cena (bez daně z přidané hodnoty) je stanovena jako 
maximálně přípustná a nepřekročitelná (s výjimkou případného navýšení Ceny dle odst. 4.3 
tohoto článku 4 Prováděcí smlouvy). 

2.3 Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy týkající se ceny a platebních podmínek zůstávají beze 
změny. 

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
3.1 Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 velkými písmeny mají stejný význam jako tytéž pojmy 

uvedené v Prováděcí smlouvě a ve Smlouvě, není-li v tomto Dodatku č. 1 výslovně stanoveno 
jinak. 
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3.2 Práva a povinnosti Smluvních stran v tomto Dodatku č. 1 výslovně neupravené se řídí Prováděcí 
smlouvou a Smlouvou. 

3.3 Detailní rozpis dílčích úloh včetně harmonogramu plnění a cenový rozpad včetně platebních 
podmínek a konkrétních fakturačních termínů je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 1, která v plném 
rozsahu ruší a nahrazuje původní znění Přílohy č. 1 dle Prováděcí smlouvy.   

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
4.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
4.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v 1 (jednom) vyhotovení opatřeném 

uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran. 

4.3 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 

4.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy: 

Příloha č. 1 – Změny v plnění 

 
 

V Praze  V Praze  

O2 IT Services s.r.o. Česká republika – Generální finanční ředitelství 
 
11. 3. 2024     19. 3. 2024 
 
 
...............................................................  ............................................................... 
O2 IT Services s.r.o.    Česká republika – Generální finanční ředitelství 

, jednatel , generální ředitelka  
  
  
  
11. 3. 2024 
  
...............................................................  
O2 IT Services s.r.o.  

, jednatel 
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Příloha č. 1 
Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 13 „Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a 

procesní změny 2022/2023“ 

Změny v plnění 
 

Tato Příloha č. 1 blíže specifikuje změnu v plnění dle Prováděcí smlouvy dle čl. 1.1 Předmět dodatku 
č. 1 základní části tohoto Dodatku. 
 

1. ZMĚNA V PLNĚNÍ DLE PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 
Ve verzi 43 ADIS - Legislativní změny 2022/2023 (verze AZ 43L) dochází na základě požadavku GFŘ 
k rozšíření skupin úloh 95.113 a 95.128 a to v rozsahu dle následujících tabulek. 

Zkratka DT v následující tabulce i dále v Prováděcí smlouvě značí Distribuční termín. 
 

Tab. 1 – Skupiny úloh 95.113 a 95.128 (dle ZŘ10 k PS13) 

Id úlohy Popis úlohy DT 
O2ITS 
vývoj 

celkem MD 

Cena Kč 
bez DPH 

95.00 IDR Integrované daňové rozhraní  
95.113 Služba Podnět k ukončení PR (initiativeToTerminate) - 

přechod komunikace s ČSSZ z B2B na eGSB 
LQ1 

95.113.01 Poskytnutí součinnosti při přípravě změny a přeregistraci 
registraci kontextů 

 

95.113.02 

Reimplementace přenosu dat pro podnět k ukončení PR 
prostřednictvím eGSB - informace přijímané z ČSSZ do 
ADIS (initiativeToTerminate) - komunikace vystaveným 
kontextem pro ČSSZ 

 

95.113.03 Zaslepení a ukončení provozu služeb B2B pro přenosy s 
ČSSZ 

 

95.113.04 Úpravy a doplnění monitoringu a logování  

95.128 
Služba pro sdělení opětovného zahájení SVČ ze strany 
ČSSZ/ZP (restartSelfEmplOperating) - přechod 
komunikace s ČSSZ z B2B na eGSB 

LQ1 

95.128.01 

Reimplementace přenosu dat o sdělení opětovného 
zahájení SVČ prostřednictvím eGSB - informace přijímané z 
ČSSZ do ADIS (restartSelfEmplOperating) - komunikace 
vystaveným kontextem GFŘ 

 

95.128.02 Zaslepení a ukončení provozu služeb B2B pro přenosy s 
ČSSZ 

 

95.128.03 Úpravy a doplnění monitoringu a logování  
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Tab. 2 – Skupiny úloh 95.113 a 95.128 (dle tohoto ZŘ17/ Dodatku č.1 k PS13) 

Id úlohy Popis úlohy DT 
O2ITS 
vývoj 

celkem MD 

Cena Kč 
bez DPH 

95.00 IDR Integrované daňové rozhraní  
95.113 Služba Podnět k ukončení PR (initiativeToTerminate) - 

přechod komunikace s ČSSZ z B2B na eGSB 
LQ1                                                                                                                             

95.113.01 Poskytnutí součinnosti při přípravě změny a přeregistraci 
registraci kontextů 

 

95.113.02 

Reimplementace přenosu dat pro podnět k ukončení PR 
prostřednictvím eGSB - informace přijímané z ČSSZ do 
ADIS (initiativeToTerminate) - komunikace vystaveným 
kontextem pro ČSSZ 

 

95.113.03 Zaslepení a ukončení provozu služeb B2B pro přenosy s 
ČSSZ 

 

95.113.04 Úpravy a doplnění monitoringu a logování  

95.113.05 Vytvoření nového procesu na IDR pro zjištění a 
vyhodnocení změny údajů 

 

95.113.06 Úprava procesu pro zpracování odpovědi při volání služby 
zjistiSpravujiciFU 

 

95.128 
Služba pro sdělení opětovného zahájení SVČ ze strany 
ČSSZ/ZP (restartSelfEmplOperating) - přechod 
komunikace s ČSSZ z B2B na eGSB 

LQ1 

95.128.01 

Reimplementace přenosu dat o sdělení opětovného 
zahájení SVČ prostřednictvím eGSB - informace přijímané z 
ČSSZ do ADIS (restartSelfEmplOperating) - komunikace 
vystaveným kontextem GFŘ 

 

95.128.02 Zaslepení a ukončení provozu služeb B2B pro přenosy s 
ČSSZ 

 

95.128.03 Úpravy a doplnění monitoringu a logování  

95.128.04 Vytvoření nového procesu na IDR pro zjištění a 
vyhodnocení změny údajů 

 

 

2. ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Časový harmonogram Plnění dle tohoto Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě vychází ze schváleného 
harmonogramu distribučního termínu LQ1, který byl zaveden Změnovým řízením č. 10 k PS13, a to 
včetně příslušných fakturačních milníků. 

Tab. 3 – Harmonogram distribučního termínu LQ1 

Harmonogram distribučního termínu LQ1   
Krok Počátek kroku Konec kroku 

SZU Specifikace zadání úloh út 22.08.2023 st 29.11.2023 
S Termín S st 29.11.2023 - 
PAZ Příprava analytického zadání čt 30.11.2023 po 08.01.2024 
APŘ Analytická prezentace řešení čt 21.12.2023 po 08.01.2024 
Z Termín Z po 08.01.2024 - 
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Harmonogram distribučního termínu LQ1   
Krok Počátek kroku Konec kroku 

SAZ Schválení a podpis analytického zadání/dílčího 
projektu 

po 15.01.2024 - 

VTA Vývoj a testování aplikace út 16.01.2024 po 12.02.2024 
IDM Integrace datového modelu/předání sdílených 

modulů 
út 13.02.2024 út 13.02.2024 

TDK Testy dílčích konverzí st 14.02.2024 čt 07.03.2024 
ITV Integrace testovací verze pá 08.03.2024 pá 08.03.2024 
ITA Interní testování aplikace po 11.03.2024 po 11.03.2024 
IVZ Instalace testovací verze pro prezentaci po 11.03.2024 po 11.03.2024 
PPT Předprezentační testování út 12.03.2024 út 12.03.2024 
PVZ Prezentace verze zákazníkovi st 13.03.2024 čt 14.03.2024 
ITT Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS pá 15.03.2024 st 27.03.2024 
OTV Odevzdání testovací verze zákazníkovi čt 28.03.2024 - 
TVZ Testování verze u zákazníka út 02.04.2024 po 15.04.2024 
UTE Ukončení testování testovací verze po 15.04.2024 - 
PTP Podpis závěrečného protokolu o testování po 22.04.2024 - 
POV Příprava ostré verze út 16.04.2024 čt 18.04.2024 
IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS pá 19.04.2024 po 29.04.2024 
OVZ Předání ostré verze zákazníkovi út 30.04.2024 - 
SKO Školení zákazníka k ostré verzi čt 02.05.2024 pá 03.05.2024 
CDV Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) čt 09.05.2024 čt 23.05.2024 
CNV Celoplošné nasazení verze čt 23.05.2024 - 

 

Tab. 4 – Definice fakturačních termínů pro DT LQ1 

Fakturační termín Předpokládaný 
měsíc / rok Definice 

SAZ / LQ1 01 / 2024 Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / 
dílčího projektu" pro distribuční termín LQ1 

PTP / LQ1 04 / 2024 Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu 
o testování" pro distribuční termín LQ1 

CNV / LQ1 05 / 2024 Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro 
distribuční termín LQ1 

 

3. CENA A FAKTURACE 
Na základě tohoto Dodatku dochází ke změně celkové ceny za vývoj O2ITS v rámci Prováděcí smlouvy, 
a to k jejímu zvýšení v souladu s následující tabulkou. 
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Tab. 5 – Změny s dopadem do dílčích cen 

Popis Cena Kč 
bez DPH 

Původní výše celkové fakturace O2 ITS 14 311 052,17 

Nová výše celkové fakturace O2 ITS 14 478 062,17 
Dopad do celkové ceny PS7 +167 010,00 

 

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny dosavadní a nový rozpis fakturace za dílčí plnění, v členění 
na jednotlivé fakturační termíny. Všechny ceny se rozumí v Kč bez DPH. 
 

Tab. 6 – Legislativní změny 2022/2023 – dosavadní rozpis fakturace O2 ITS (na základě ZŘ15 k PS13) 

 Distribuční 
termín 

Krok (milník) Cena za DT 
celkem SAZ PTP CNV 

LF2 
LG1 
LI1 
LK1 
LL1 
LN1 
LJ1 

LM1b 
LP1 
LK2 
LQ1 
LR1 
LL2 

      CELKEM Kč bez DPH  14 311 052,17 
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Tab. 7 – Legislativní změny 2022/2023 – nový rozpis fakturace O2 ITS (na základě tohoto ZŘ17/ Dodatku č.1 k 
PS13) 

 Distribuční 
termín 

Krok (milník) Cena za DT 
celkem SAZ PTP CNV 

LF2 
LG1 
LI1 
LK1 
LL1 
LN1 
LJ1 

LM1b 
LP1 
LK2 
LQ1 
LR1 
LL2 

      CELKEM Kč bez DPH  14 478 062,17 
 


