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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. SML-00010-2024-170 (ev. č. zakázky S947/2024/041) 

ze dne 9. 2. 2024 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Oblastního ředitelství východní Čechy, 

na základě podpisového řádu 

ve věcech technických jedná:  

tel.: , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

fakturační adresa:  Lesy České republiky, s.p., LS Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice 

v Podkrkonoší 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Chameleos s.r.o. 

se sídlem Doly 41, 538 54 Luže 

IČO: 050 78 075  

DIČ: CZ05078075 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 

37112 

zastoupená:  Václavem Bártou, jednatelem 

ve věcech technických jedná:          

tel.: , e-mail

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 4281140349/0800 

datová schránka: yanvkdh   

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-

00010-2024-170 (ev. č. zakázky S947/2024/041) ze dne 9. 2. 2024 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 2. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00010-2024-170, 

evidenční číslo zakázky S947/2024/041 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je 

závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo 

„Rizikové kácení Hrubá Skála, LS Hořice“ (dále jen „dílo“). 

2. Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění díla a zaznamenaných do stavebního 

deníku, je nutné provést při realizaci díla vícepráce. Tyto změny oproti původnímu rozsahu 

díla byly odsouhlaseny zástupcem objednatele a zhotovitele. Změny se týkají nezbytného 

dokácení tří kusů stromů nacházejících se v místě plnění, které jsou buď v havarijním stavu 

nebo jiným způsobem ohrožují zdraví a život osob a majetek. Změny jsou detailněji popsány 

ve Změnovém listě – Příloze č. 1 tohoto dodatku a Cenové nabídce – Příloze č. 2 tohoto 

dodatku. 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je 

stanovena takto: 

Rizikové kácení 

Hrubá Skála, LS 

Hořice 

Cena dle SoD Vícepráce Méněpráce Cena dle SoD ve 

znění Dodatku č. 1 

115 500 Kč bez 

DPH 

25 000 Kč bez 

DPH 

0 Kč bez DPH 140 500 Kč bez 

DPH 

  

2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1 

smlouvy, který nově zní takto: 

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

140.500 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc pět set korun českých) bez DPH. DPH bude 

připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu 

a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je 

sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena 

(i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel 

prohlašuje, že je plátce DPH.“ 
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III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení 

výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí 

smlouvou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů,  

z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list stavby 

Příloha č. 2 – Cenová nabídka víceprací 

 

V ………………. , dne ……………./                    V ………………. , dne ……………./   

dle elektronického podpisu    dle elektronického podpisu 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

     Václav Bárta  

 OŘ východní Čechy    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    Chameleos s.r.o. 








