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	dodatek č. 1 

ke SMLOUVě o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace 2016/78

	REVITALIZACE ÚZEMÍ PO TĚŽBĚ BŘIDLIC – ARBORETUM NOVÝ DVŮR – DŮL QUIDO I

	uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

	Smluvní strany

	

	Název: 
	Slezské zemské muzeum

	Sídlo:
	Nádražní okruh 31, 746 01 Opava

	IČ:
	00100595

	DIČ:
	Není plátce DPH 

	Zastoupeno:
	Mgr. Jana Horáková, ředitelka 

	Kontaktní osoba ve věcech technických:
	xxxx, náměstek ředitelky

	dále jen „objednatel“


	

	Název:
	After mining, a.s.

	Sídlo:
	Zámostní 1240/41, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

	IČ:
	64618650

	DIČ:
	CZ64618650

	Číslo účtu:
	xxxx

	Bankovní spojení:
	xxxx

	Jednající:
	Ing. Roman Vlášek, Ph.D., statutární ředitel

	Kontaktní osoba :
	xxxx, statutární ředitel

	dále jen „zhotovitel“ nebo „autor“

	


Článek II.

Základní ustanovení
Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/001142/2016/OPI  ze dne 6.5.2016 (dále jen „Smlouva“). 
V důsledku komplikací ve správním řízení se smluvní strany dohodly na změnách v  čl. V. – Doba plnění, a to následujícím způsobem.

Článek III.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany mění v čl. V.  – Doba plnění, bod 1. Článek  V Smlouvy nově zní :
Článek V.

Doba plnění

1. Projekční a inženýrské činnosti budou zrealizovány nejpozději v termínu do 20.5.2017.
2. Prodloužení lhůty plnění díla je možné pouze písemným dodatkem k této smlouvě a to výhradně v případech,  kdy prodloužení termínu nebude zaviněno zhotovitelem, zejména dojde-li ke komplikacím ve správním řízení tj. projednání věci před příslušnými orgány. 
3. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění při podstatném zvýšení rozsahu zadání na realizaci projektové dokumentace, a to písemným dodatkem k této smlouvě.

4. Dílo je splněno předáním a převzetím poslední části díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.
Článek IV.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

2. Dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne     20.9.2016                                                                        
V Ostravě dne 19.9.2016
	za objednatele

Mgr. Jana Horáková
ředitelka 
	
	za zhotovitele

Ing. Roman Vlášek, Ph.D.
statutární ředitel


č.j.: SZM/001008/2016/OPI
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