


DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ODBAVOVACÍ SYSTÉM PRO DSZO
uzavřené dne 20. 6. 2023 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

Objednatel
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 17357 u Krajského soudu v Brně
	Sídlo:
	Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín

	Zastoupený:
	jednateli v následujícím složení: Josef Kocháň, Ing. Martin Mlčák, Ing. Pavel Beznoska, Ing. Štěpán Hložek, MIM, Mgr. Marta Zakopalová, Ing. Irena Šuranská, Jaromír Schneider

	IČO:
	60730153

	DIČ:
	CZ60730153

	[bookmark: _Hlk136971355]Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Josef Kocháň

	Tel:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	Kontaktní osoba ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

	Tel:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen Objednatel)

a
Zhotovitel
Future technologies s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 113809
	Sídlo:
	Brněnská 993, 664 42 Modřice

	Zastoupený:
	Ing. Ivo Hemanem, CSc. – jednatelem společnosti

	IČO:
	08457751

	DIČ:
	CZ08457751

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Bankovní číslo účtu:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxx

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních i technických:
	Ing. Ivo Herman, CSc.

	Tel:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen Zhotovitel)


I. Důvody pro uzavření dodatku
1. Strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení „ODBAVOVACÍ SYSTÉM PRO DSZO“ dne 20. 6. 2023 smlouvu o dílo, evidenční číslo v registru smluv 23260231(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní dodávka jednotlivých ve Smlouvě specifikovaných komponent a zařízení a jejich vzájemná integrace do jednoho funkčního systému pro zajištění realizace projektu „Odbavovací systém pro DSZO“ (dále jen „Dílo“).
2. V souladu s článkem XVII. odst. 5 Smlouvy uzavírají Objednatel a Zhotovitel tento dodatek č. 1 k původní Smlouvě (dále jen „dodatek“).
3. Dílo, které je předmětem Smlouvy, bylo popsáno při zadávání veřejné zakázky s ohledem na v danou dobu dostupné technologie a znalosti Objednatele. V rámci plnění Smlouvy, při vypracovávání Realizační projektové dokumentace, byly identifikovány funkce a možnosti soudobých technologií, které nebyly Objednatelem původně vyžadovány, ale které jsou pro Objednatele přínosné či nezbytné z hlediska efektivity, předcházení morálnímu zastarání a budoucí využitelnosti Díla. Jedná se o nové technologie a možnosti, které v rámci zadávání veřejné zakázky byly ve velmi raném stádiu integrace nebo nebyly vůbec k dispozici, nebo funkcionality, jež vznikly v důsledku vysoce odborné technické diskuze s Objednatelem při plnění Díla v rámci jeho Etapy č. I, přičemž se ukázalo, že jejich realizací se výrazně zvýší využitelnost Díla Objednatelem. Současně není z ekonomických a technických důvodů, zejména s ohledem na požadavek slučitelnosti a interoperability, možné, aby byly tyto funkce Díla dodány jinou osobou než Zhotovitelem, resp. by to způsobilo Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.
4. Vzhledem k nutnosti programování nových funkcionalit se smluvní strany dohodly na prodloužení doby provedení Díla, a to o dobu, která je nezbytná pro provedení víceprací. Jelikož dokončení celého Díla je podmíněno dokončením víceprací, prodlužuje se celkové dokončení díla do 20. 12. 2024.
5. Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť hodnota všech provedených změn od data uzavření Smlouvy je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (činí 9,3%). Dodatek upravuje změnu rozsahu dodávek od Zhotovitele (dodavatele původní veřejné zakázky), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
6. Dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a nepředstavuje takovou změnu smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.


II. Předmět dodatku
1. Dílo dle Smlouvy se rozšiřuje takto:
a) Upravuje se způsob a režim ověřování cestujícího s časovým kupónem při nástupu předními dveřmi (úprava synchronizace dat mezi PP a validátorem včetně navázání systému na datové zúčtovací centrum);
b) Zavádí se funkce automatického přepnutí terminálu řidiče do režimu kontroly při nástupu předními dveřmi dle času či příznaku zastávky (celodenní nastup) v jízdních řádech s podporou odbavovacího systému;
c) Zavádí se registrace nových nosičů (Zetka, dětské/seniorské čipové nosiče/ virtuální platební karty) pomocí validátoru s návazností na nové funkcionality e-shopu spojené s touto funkcí s tím, že cestující si elektronickou registraci nosiče bude moci provést ve vozidle a nezatěžovat tak prodejní místa jízdenek DSZO s.r.o.;
d) Zavádí se platba pomocí ApplePay a GooglePay v prostředí e-shopu;
e) Zavádí se automatické a periodické ověřování stavu studentů (všech v databázi) oproti rozhraní ISIC;
f) Zavádí se restart vybraného odbavovacího zařízení řidičem z terminálu palubního počítače;
2. Dílo se dále dílčím způsobem upravuje tak, aby lépe odpovídalo potřebám Objednatele a využilo jeho stávající infrastrukturu dispečerského a řídicího systému tak, jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci a jak bylo upřesněno po vypracování Realizačního projektu.
3. Podrobně je změna díla, včetně výše uvedených změn vymezena přílohou č. 1 tohoto dodatku, kterou jsou upravována jednotlivá ustanovení přílohy č. 1 smlouvy – technické specifikace. Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli ke zhotovení části Díla spočívající v naplnění požadavků uvedených v Příloze č. 1 tohoto dodatku, které mají vazbu na řídicí a dispečerský systém, další součinnost.
5. Z důvodu rozšíření předmětu díla se čl. IV odst. 1 Smlouvy nahrazuje následujícím zněním:
„Celková cena za plnění dle této smlouvy činí 15 438 829 Kč (slovy: patnáct milionů čtyři sta třicet osm tisíc osm set dvacet devět korun českých) bez DPH.K ceně bude připočítána DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“
6. V návaznosti na změnu Smlouvy podle předchozího odstavce se Příloha č. 2 Smlouvy (Položkový rozpočet) nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.
7. Z důvodu provedení víceprací a dohodě na prodloužení celkové doby realizace Díla se čl. III Smlouvy nahrazuje následujícím zněním:
„1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy.
2. Vypracování Realizačního projektu a harmonogramu: do 60 dnů od zahájení prací.
3.Zahájení montáží odbavovacího systému do vozidel od 10. 6. 2024. Vozidla budou otestována v režimu funkčních validátorů poté budou spuštěna v režimu označovačů (ty původní budou z vozidla demontovány).
4.Instalace min. 15 vozidel v rámci pilotního provozu do 15. 7. 2024 dle výše uvedeného omezeného provozního režimu. Jedná se zkušební montáže do všech typů vozidel pro ověření způsobu instalace.
5.Uvedení validátorů do zkušebního provozu v režimu registrace náhradních nosičů pro e-shop
od 1. 8. 2024. Cestující si bude moci zaregistrovat další nosič kupónu do e-shopu a poté si jej přiřadit k příslušnému účtu či podúčtu. Současně proběhne spuštění e-shopu do zkušebního provozu.
6.Uvedení validátorů do provozního režimu registrace náhradních nosičů pro e-shop ve vozidlech bez asistence na přepážce DSZO a to od 15. 8. 2024. Současně dojde ke spuštění e-shopu do ostrého provozu. E-shop v tuto chvíli bude mít omezenou funkcionalitu o možnost zjištění plateb ve vozidle.
7.Ukončení instalace odbavovacího systému do všech vozidel do 1. 9. 2024. Vozidla budou fungovat v režimu označení jízdenek, registrace náhradních nosičů a odbavení u řidiče.
8.Spuštění revizorské aplikace od 2. 9. 2024 pro kontrolu kupónů cestujících do zkušebního provozu a brzkým převedením do ostrého provozu.
9.Uvedení do interního zkušebního provozu systému odbavení ve vozidlech dle předmětu Smlouvy do 30. 10. 2024 (testy ve vozidlech by měla provádět vybraná skupina pracovníků DSZO). Vybrané body z funkce Back-office nemusí být funkční. Toto omezení nesmí bránit odbavení cestujících dle zadání.
10.Uvedení do ostrého systému odbavení ve vozidlech od 1. 12. 2024.
11.Ukončení prací a předání celého díla bez vad objednateli: (komplexní dodávka jednotlivých komponent a zařízení a jejich vzájemná integrace do jednoho funkčního systému a uvedení systému do provozu nevykazujícího vady bránících řádnému provozu veškerých jeho částí): do 20. 12. 2024.
12. Dodávka III. etapy nebo její části do 270 dnů od nabytí účinnosti dodatku smlouvy na provedení III. etapy.
13. Za termín dokončení díla se považuje datum zápisu z předávacího řízení o předání díla bez vad bránících řádnému užívání díla, potvrzený oběma stranami dle čl. VII. Předání a převzetí díla. 

III.Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede Objednatel bez zbytečného odkladu a o uveřejnění informuje Zhotovitele. 
5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
5.1. Příloha č. 1 – Vymezení technických změn dokumentace
5.2. Příloha č. 2 – Nový položkový rozpočet
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku obě smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

	ELEKTRONICKÉ PODPISY
	

	Za Objednatele



1. ……………………………………
Josef Kocháň




2. ……………………………………
Ing. Martin Mlčák



3. ……………………………………
Ing. Pavel Beznoska



4. ……………………………………
Ing. Štěpán Hložek, MIM



5. ……………………………………
Mgr. Marta Zakopalová



6. ……………………………………
Ing. Irena Šuranská



7. ……………………………………
Jaromír Schneider

	Za Zhotovitele



……………………………………
Ing. Ivo Herman, CSc.
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