 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
č. 1183/2015
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
1. Objednatel:

Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA starostou města

sídlo:


Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:


CZ00246875

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email:


meu@jh.cz
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA




ve věcech technických:
xxx
xxx
2. Zhotovitel: 

WAY project s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 5694

      zastoupen:                   
Josefem Šedivým, jednatelem společnosti
      sídlo:


Jarošovská 1126/II, 37701 Jindřichův Hradec 
IČ:

   
63906601
DIČ:                               xxx
bankovní spojení:          xxx
email:


xxx
osoby oprávněné k jednání:    ve věcech smluvních: Josef  Šedivý – jednatel společnosti


                      ve věcech technických: Ing.Lubomír Hlom,  
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1183/2015 ze dne 9. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.
Tímto Dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek I. – Předmět plnění, tímto Dodatkem č. 3 se mění (zužuje) Rozsah plnění 
Po provedené změně bude článek I.,  znít v plném znění takto:
1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro        objednatele a objednateli odevzdat úplnou projektovou dokumentaci ke stavbě: ZTV pro RD Zbuzany a vykonávat související činnosti dle následujícího odstavce.
2. Rozsah plnění bude zahrnovat tyto rámcové fáze výkonů zhotovitele:

2.1. měřičské a průzkumné práce, přípravu díla a provedení nezbytných doplňkových průzkumů a zaměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné provedení díla:

· návrh nejvhodnějšího řešení dispozičního uspořádání v měřítku 1:200

· geodetické zaměření zájmového území (polohopisné a výškopisné)

· vytyčení a zaměření inženýrských sítí

· geologický a hydrogeologický průzkum

2.2. zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracovaná na základě podkladu objednatelem schváleného návrhu, včetně obstarání vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení,
3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.
4. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci dle příslušných ČSN a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných ŘSD ČR. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem.

5. Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou objednateli odevzdány v počtu:    

· projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí – v počtu  4 pare

6. Veškerá dokumentace bude zpracována a předána rovněž i v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany. 
7. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu podle čl. II. této smlouvy.
Článek II. - Cena díla, odst. 1 – cena díla v celkové výši 1.733.200,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 3 snižuje o částku 1.216.200,00 Kč bez DPH na základě požadavku objednatele na zúžení předmětu díla dle článku 1.
Po provedené změně bude článek II., odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Cena za provedení díla dle čl. I odst. 2 této smlouvy činí celkem:

Měřické a průzkumné práce dle dod. č.1




124 000,- Kč


Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí dle dod. č.1 

277 000,- Kč


Zahájení projektových prací na projektové dokumentaci pro 

územní rozhodnutí dle dodatku č. 2




116 000,- Kč



-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezisoučet






             517  000,- Kč


DPH 21 %
                         






 108 570,- Kč

Celková cena







 625 570,- Kč

V této ceně je zahrnut počet vyhotovení projektové dokumentace podle článku I. odst. 6 a 7 této smlouvy. Případná další vyhotovení projektové dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.
Smluvní strany zároveň konstatují, že zhotovitel již zúžený rozsah plnění provedl a objednatel za něj zaplatil sjednanou cenu. Vzájemné nároky vyplývající ze „Smlouvy“ v platném znění, vyjma případných nároků z odpovědnosti za vady či poskytnuté záruky dle „Smlouvy“, jsou tedy mezi smluvními stranami k dnešnímu dni vypořádány.

Článek IV. – Doba plnění, odstavec 1 – termíny plnění se tímto Dodatkem č. 3 mění z důvodu zúžení rozsahu předmětu díla.
Po provedené změně bude článek IV., odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

- Projektová dokumentace pro územní řízení do 30. 4. 2019
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.                                                                                                                                                                                                                    Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením RMĚ č. 63/3R/2024 ze dne 24.01.2024.
V Jindřichově Hradci dne 19. 2. 2024


V Jindřichově Hradci dne 31. 1. 2024 
........................................................... 


................................................................

za zhotovitele: 





za objednatele:

Josef Šedivý, jednatel společnosti                                    Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
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