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DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

\'-,!
ri ‚

č. smlouvy objednatele 1:00661/2023
Č. dodatku č. 2 objednatele 1: 00320/2024

Objednatel I Město Kolín
Sĺdlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele 1 je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta
ve věcech technických

IČO
DIČ
Telefon
Fax
e-mail

I IIID datové schránky 9kkbs46
Bankovnĺ spojení Česká spořitelna a.s., Kolín .1 I
Číslo účtu 3661832/0800 MK0LP35WBD
(dále jen jako „město Kolín")

- -

a

Objednatel 2 Vodohospodářské sdrůžení Kolín
Sídlo Havelcova 70, 280 02 Kolín III
Za objednatele 2 je opr
ve věcech smluvních

ve věcech technických
ICO 61882976
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9gXq4ky
Bankovníspojení Komerční banka,as., Kolín
Číslo účtu 9281020227/0100
(dále jen jao „VHSK")

(město Kolín a VHSK dále také společně jako „objednatelé" nebo „objednatel")

Zhotovitel ZEPRIS s.r.o.
Zapsaný MS v Praze, oddíl C, vložka 51188
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávn
ve věcech smluvnĺch
ve věcech technických
IČO 25117947
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky 8w5c2iu
Bankovnĺ spojení Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu 1181712/0800
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jen jako „smluvní strany" a jednotlivě jako „smluvní strana")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento



dodatek Č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2023 
(dále jen „dodatek č. 2") 

Předmět 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele I 
00661/2023 (dále jen „smlouva o dílo"), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejĺcích 
prací (díla). k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „Rekonstrukce ul. Královská 
cesta, Kolín IV." (dále jen „dílo«). 

2. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter 
a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na 
následující změně smlouvy o dĺlo. 

II. Termín pinění 

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pinění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 
s odkazem na schválené technologické postupy, z důvodu kolize s investiční akcĺ ČEZ Distribuce a.s. 
a z důvodu vícepráce na provedení ochrany stávajícího vedení elektronických komunikacífUstanovení 
ze Smlouvy V. se tímto dodatkem mění a nově zní: 

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• Termín řádného provedení díla - nejpozději do 42 týdnů od předání staveniště 

zhotoviteli 

III. Ostatní ujednání 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem Č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. 

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvnĺmi stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/20 15 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr 
smluv"). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek Č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní 
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání 
tornu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel 
do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru 
smluv. Potvrzení obsahuje rnetadata a je ve formátu .pdf, označeho uznávanou elektronickou 
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvnĺ strany se dohodly, že zhotovitel 
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, 
nijak dále o této skutečnosti informován. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 



Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšĺch předpisů, že
byly spiněny podmĺnky pro platnost tohoto právnĺho jednání. Tento dodatek č. I byl projednán
a odsouhlasen Radou města Kolĺna dne 4. 3. 2024, usnesení č. 3183/53/RM/2024.

Zä objednatele

VKolinedne ..................

Mgr. Michael Kašfar \ 1.02
starosta města I

Za zhotovitele

Í 2aL

V Kolĺně dne

' 4ď 2o]V Kohne dne .................................
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