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	 Číslo smlouvy objednatele: 13/2023 
	Číslo smlouvy zhotovitele: 501-8/23 



Dodatek číslo 2
ke
                                   smlouvě o Dílo
kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL
Název:		Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České                                                             
                            Budějovice, Dukelská 13
Sídlo:		Dukelská 260/13, České Budějovice 370 01
Zástupce: 	Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy		
IČO:		60075970
DIČ:		CZ 60075970				
Kontaktní osoba Objednatele: 	Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy
	
a
ZHOTOVITEL
Název: společnost: KOČÍ a.s. 
sídlo: K Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek 
IČO: 46683046 
DIČ: CZ 46683046 
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 536 
číslo účtu: 7300003109/8040 
bankovní spojení: Oberbank AG 
datová schránka: ID:dsuesst 
jednající prostřednictvím: Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady 
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) (odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby Číslo autorizace: 36860) 
Telefon: 728639208 

              (dále též jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 09. 2023:

Dne 04.09. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce, které spočívají především ve vybudování přístavby specializovaných, odborných učeben a kabinetů, včetně výtahu (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci.
Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále jen „vícepráce“) na základě výsledku zadávacího řízení „Přístavba specializovaných učeben SPŠSE ČB“ (dále jen „zakázka“), které je součástí projektu „Rozšíření učebních kapacit“ financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 43. výzvy k předkládání žádostí o podporu.
Příslušné změny uvedené v tomto dodatku byly projednány a odsouhlaseny za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, technického dozoru a projektanta na pravidelných schůzkách, tzv. kontrolních dnech
Specifikace předmětu dodatku
Předmětem změny vyjádřené ZL 3 jsou nové skutečnosti, které byly známy až v době realizace stavby, změna řešení elektroinstalace. Objednatel během roku 2023 řešil možnosti spolupráce a následného financování vybavení přístavby ze zdrojů partnerské společnosti ČEZ, tyto snahy vyústily v uzavření dohody mezi školou, jejím zřizovatelem a společností ČEZ. V rámci této dohody byly zajištěny prostředky na vybavení právě nově vzniklých učeben. Po podpisu smlouvy o spolupráci proběhla jednání pracovní skupiny, složené ze zástupců školy a společnosti ČEZ, na kterých byla řešena aktualizace vzdělávacího obsahu všech oborů školy s akcentací uplatnění žáků v energetice a zvýšení jejich motivace ke studiu. Zejména na setkáních, které proběhly 1. a 20. 12. 2023, byly navrhnuty konkrétní změny ve vzdělávacím obsahu, metodách výuky a s tím souvisejícím vybavením odborných učeben. Nové vybavení, které je v rámci spolupráce dohodnuto pořídit, vyžaduje úpravy stávajícího řešení elektroinstalace. Z tohoto důvodu je tato změna zařazena pod par.222, odst. 6.
Další změnou vyjádřenou ZL 4 je změna technologického kladečského postupu při pokládce podlah, kde je nutnost aplikovat na betonový základ nivelační stěrku. V době realizace zakázky došlo ke změně kladečských předpisů, které nově uvádějí nutnost realizace stěrky. Z tohoto důvodu je tato změna zařazena pod par.222, odst. 6.

Tímto dodatkem se na základě ZL 3 a ZL 4 mění cena díla specifikovaná v čl. V, odst. 2 Smlouvy o dílo, resp. Dodatku č. 1:
Původní cena (dle dodatku č. 1)
Celková cena bez DPH: 16 783 978,57 Kč
DPH: 3 524 635,50 Kč
Celková cena včetně DPH: 20 308 614,07 Kč
Nová cena za dílo včetně tohoto dodatku č.2 (ZL 03 a 04)
Celková cena bez DPH: 17 739 981,31 Kč 
21% DPH 3 725 396,08 Kč 
Celková cena včetně DPH: 21 465 377,39 Kč 
6) 	Doba provádění díla zůstává beze změny.
7)    Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
0. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
Tento dodatek je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení, bude podepsán elektronicky
Přílohou dodatku jsou Změnové listy (ZL) 3 a 4.


	V Českých Budějovicích dne (datum dle el. podpisu)


	

	





………………………………....................
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy 
za Objednatele
	





………………………………....................
Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady 
za Zhotovitele
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