
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“ či „občanský zákoník“) 
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Statutární město Jihlava


se sídlem:
Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený:
Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

IČO:

00286010


DIČ:

CZ00286010


(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel:
VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o.

se sídlem:
U Malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou


zastoupený:
Ing. Ladislavem Houzarem, jednatelem společnosti



IČO:

13695355



DIČ:

CZ13695355



(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Radek Popelka, MBA, náměstek primátora

za zhotovitele: Ing. Ladislav Houzar

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník vodohospodářského oddělení

za zhotovitele: Ing. Ladislav Houzar
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1099/OTS/2023, jejímž předmětem je provedeni stavebních prací na akci „Objekty na vodovodech – Řešení havarijního stavu armaturní šachty v důsledku rekonstrukce ulice Bratří Čapků“ (dále též jako „smlouva“).

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy. Dále je předmětem dodatku úprava čl. IV. Cena za dílo spočívající v uplatnění režimu přenesené daňové působnosti.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem ZL č. 1., č.2, č.3 a č 4 
Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 až 4 — Změny v průběhu stavby

1. SO 300 – vodovod TL DN100
2. SO 300.1 – úprava armaturní šachty 
3. SO 303.2 – přípočty 
4.  Ostatní a vedlejší náklady
Přípočty za všechny objekty




           + 126 132,70 Kč

Odpočty za všechny objekty




            - 170 901,85 Kč

Celkem 







 
   - 44 769,15 Kč

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
2. Tímto dodatkem se mění čI. 4. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, a to na celý rozsah díla daný touto smlouvou, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jako „položkový rozpočet“), vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Cena dle SOD bez DPH                                                                1 435 561,27 Kč 

           Cena dle dodatku č.1 bez DPH                         

           
- 44 769,15 Kč
Cena celkem bez DPH                                                                  1 390 792,12 Kč 
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
3. Tímto dodatkem se mění čl. 4. odst. 2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace „Objekty na vodovodech – Řešení havarijního stavu armaturní šachty v důsledku rekonstrukce ulice Bratří Čapků“ se jedná o ekonomickou činnost. 
4. Tímto dodatkem se mění čl. 4. odst. 3. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:
V případě poskytnutí plnění dle § 92e) zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanoveni smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součásti smlouvy.

3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
5. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek Č. I nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o  registru smluv.

6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jim je text tohoto dodatku č. 1 srozumitelný a rozumí všem v dodatku uvedeným termínům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem dodatku č. 1, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu podepisují. 
Ve Žďáře nad Sázavou dne: 15. 3. 2024

  

  V Jihlavě dne: 20. 3. 2024
Ing. Ladislav Houzar

    


Radek Popelka, MBA
       Zhotovitel



       

náměstek primátora
3

