
čtvrtek 21. března 2024 10:27

Re: FW: Dodatek č. 3 k zakázce 01KV-002759 Zpracování revize TP 186 - akceptace

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Kopie: 
Předmět:

Dobrý den paní inženýrko,

Tímto akceptujeme Dodatek č. 3 k objednávce č. 01KV-002759 na výše uvedenou zakázku.

S pozdravem

Pontex s.r.o.
Bezová ul. 1658
147 14 Praha 4 

mobil 
fax 
e-mail 
web www,pontex. cz

From: Říhová Veronika Ing.
Sent: Thursday, March 14, 2024 12:45 PM

Subject: Dodatek č. 3 k zakázce 01KV-002759 Zpracování revize TP 186 - akceptace

Dobrý den,

po předchozí domluvě zasílám v příloze dodatek č. 3 k zakázce 01KV-002759 Zpracování revize TP 
186 Zábradlí na pozemních komunikacích (digitálně podepsáno na konci dodatku). Předmětem 
dodatku je prodloužení termínu plnění. Prosím o písemnou akceptaci dodatku odeslanou do tohoto 
e-mailu (pouze do e-mailu, do dodatku nic nevpisovat) do 7 pracovních dní. O zveřejnění v Registru 
smluv budete informováni e-mailem.

Děkuji.

Pěkný den.
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S pozdravem

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, CZ-14000 PRAHA
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ŘEDITELSTVÍ 
" SILNIC

A DÁLNIC

DODATEK č. 3
Číslo objednávky: 01KV-002759

Název veřejné zakázky: Zpracování revize TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
Usek kontroly kvality staveb 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Pontex spol. s r.o.
Adresa: Bezová 1/1658, Praha 4, 147 00
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku k Objednávce „Zpracování revize TP 186 
Zábradlí na pozemních komunikacích“, kterým se Objednávka mění níže uvedeným 
způsobem.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Prodloužení termínu: Finální verzi textu dodejte do 31.5.2024.

Tento Dodatek k Objednávce nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti bez změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek k Objednávce je uzavřen dle jejich svobodné 
a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V případě akceptace dodatku Objednatele Dodavatel dodatek k objednávce písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele 

případě nepotvrzení akceptace dodatku Objednatele Dodavatelem 
dle předchozí věty ve Lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání dodatku Objednatelem platí, že 
Dodavatel dodatek neakceptoval a Dodatek je bez dalšího zneplatněn.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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