
DODATEK č. 07974-2024-4502-D-0221/01-01-001-S00713-01 
ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Sanace na 

lokalitě LAVAT, a. s., v Chotuticích (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Ochrana podzemních vod, s.r.o. 

se sídlem na adrese: Bělohorská 264/31, Praha 6, 169 00 

IČO: 26750066 

DIČ: CZ26750066 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

91358 

zastoupen: Ing. Michalem Žákem 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07974-2023-4502-S-0221/01-01-001-S00713 ze dne 2. 5. 2023 

(dále jen „Dodatek“).  

 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

z prosince 2023 označeného jako „CHOTUTICE – LAVAT, Sklad barev a kapalin – Změna 

závazku č. 1“ vyhotoveného zhotovitelem  a  zaevidovaného  objednatelem dne 1.3. 2024 pod 

č.j. MF- 876/224/4502-8 (dále jen „ZZS č. 1“).  



Popis ZZS č. 1: ZZS č. 1 se týká rozšíření sanačního monitoringu, a také postsanačního 

monitoringu. S navýšením počtu vzorkovaných objektů souvisí i úměrné navýšení počtu 

potřebných jednotek v rámci položky manipulace se vzorky. 

Odůvodnění ZZS č. 1: Důvodem ZZS č. 1 je požadavek účastníků řízení dle Směrnice MF a 

MŽP č. 4/2017 na navýšení počtu vzorkování v rámci sanačního monitoringu, neboť 

projektované množství se jeví jako nedostatečné. Dalším důvodem je nesoulad mezi počty 

vzorků postsanačního monitoringu v projektu, resp. rozpočtu projektu v porovnání s 

rozhodnutím ČIZP, kde je specifikován výčet hydrogeologických objektů pro sledování. 

Potřeba méně prací je v celkové hodnotě 0,- Kč bez DPH,  

Potřeba více prací je v celkové hodnotě 312 570,- Kč bez DPH.  

Cenový nárůst je 312 570,- Kč bez DPH, tj. 4,87%. 

 

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který 

je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného  ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento 

rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně 

požadovat zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 6 728 119,-Kč (slovy: šest milionů sedm set dvacet osm 

tisíc sto devatenáct korun českých).  

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky 

na částku 337 000,-Kč (slovy: tři sta třicet sedm tisíc korun českých) Zhotovitel doručí 

objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku. 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



 

V Praze dne 20.3.2024 

 

V Praze dne 20.3.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Ochrana podzemních vod, s.r.o. 

 

 

 

 

 

________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Michal Žák 

jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


