DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. j. NG 513/2021
o výkonu činnosti projektového manažera při projektové přípravě investiční akce:
NG, Praha Jinonice – novostavba depozitární budovy, 1. a 2. etapa (příprava stavby), 
SMVS id. č. 134V131000041
dle ustanovení § 2430 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v účinném znění (dále jen jako „smlouva“, „dodatek“ a „NOZ“)

Národní galerie v Praze 
se sídlem: Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
IČ: 00023281 
Zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou
pověřená jednající osoba: 
(dále jen „příkazce“ nebo „investor“)

a

VPÚ DECO PRAHA a.s. 
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368 
IČ: 60193280 
Bankovní spojení/číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX, č. účtu XXXXXXXXXXXXXXXX 
Zastoupená: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, členem představenstva Společnosti: 
(dále jen „příkazník“)


[bookmark: bookmark1]I.
[bookmark: bookmark2]Předmět dodatku
(1) Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů harmonogramu, který je přílohou č. 1 smlouvy v závislosti na posunu termínů zpracování dokumentace ke stavbě třetí osobou. Nově bude příloha č. 1 nahrazena aktualizovaným harmonogramem. 

(2) Předmětem tohoto dodatku je dále také změna oprávněné osoby příkazce. Ke dni uzavření tohoto dodatku je pověřenou osobou příkazce investiční ředitel Národní galerie v Praze, pan Bc. David Šlouf, MBA.

(3) Smluvní strany konstatují, že na základě smlouvy bylo ke dni uzavření tohoto dodatku částečně plněno. Příkazník na základě smlouvy již pro příkazce provedl následující činnosti dle harmonogramu:

· 1.a.1 (studie proveditelnosti) …………………………………. 24 664,64 Kč vč. DPH
· 1.a.2 (DNS+ÚPI) ……………………………………………………. 221 981,76 Kč vč. DPH
· 1.b.1 (DÚR PD) …………………………………………………….. 166 960,64 Kč vč. DPH
· 1.c.1 (DSP) ……………………………………………………………. 333 921,28 Kč vč. DPH

Tyto činnosti již byly příkazníkem vyfakturovány a příkazcem řádně uhrazeny.


II.
Změny smlouvy
(1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

a) prodloužení doby trvání smlouvy, tedy na změně čl. X. smlouvy který bude nově znít následovně:

„X.
[bookmark: bookmark16]Platnost smlouvy, doba trvání smlouvy
[bookmark: _Hlk161208709]Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti jejím uveřejněním dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

	Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2024. 



b) změně pověřené osoby příkazce, tedy změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který bude nově znít následovně:  

„V.
Zástupci smluvních stran
(1) Oprávněnou osobou příkazce, resp. osobou jím pověřenou pro účely této smlouvy neuvádí-li konkrétní dílčí příkaz jinak, je XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: +XXXXXXXXXXXX.“

III.
[bookmark: bookmark17]Závěrečná ustanovení
(1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(2) Tento dodatek vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli smluvních stran, jejichž zástupci text dodatku včetně příloh přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

(3) Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram.

V Praze, dne 29. 12. 2023				V Praze, dne 29. 12. 2023 

Příkazce:						Příkazník:


	
_____________________________			___________________________________
Alicja Knast						Ing. Lubor Hoďánek, MBA
generální ředitelka NGP					člen představenstva VPÚ DECO PRAHA a.s.


