
Číslo smlouvy Objednatele: 2023/01004/OI/DSM/3
Číslo smlouvy Zhotovitele:
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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na akci

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – Instalace
fotovoltaických panelů“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotov i te l : „Společnost pro realizaci FVE Nemocnice Přerov“

Název: SULKO s. r. o.

Se sídlem: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh

Zápis v OR: Sp. značka C 5878 vedená u Krajského soudu v Ostravě
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IČO: 47976969
DIČ: CZ47976969

Zastoupený: Ing. Petrem Suchánkem, jednatelem společnosti

Název: ENVO s.r.o.

Se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Zápis v OR: Sp. značka C 316261 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 08301514
DIČ: CZ08301514

Zastoupený: Berenikou Vobořilovou, jednatelkou společnosti

Název: PRUMHOR, spol. s r.o.

Se sídlem: č.p. 824, 788 13 Rapotín

Zápis v OR: Sp. značka C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 47153903
DIČ: CZ47153903

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jedn

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2023 Smlouvu o dílo na akci „SMN a.s. –
o. z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů“
č. 2023/01004/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je
kompletní dodávka fotovoltaických panelů včetně konstrukce pro jejich umístění,
prediktivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí
a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny,
montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických
panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu Objednatele, oživení
systému a jeho zkušební provoz.

Dne 23. 11. 2023 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 1 a dne
27. 11. 2023 Dodatek č. 2, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy, změně ceny
díla a změně termínu plnění Smlouvy.
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2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a změna ceny díla.  

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce 

v Kč bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

Pronájem záložního generátoru pro změnu přípojného 
místa, ZL č. 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

92 931,50 0,00 

Vícepráce a méněpráce celkem 92 931,50 0,00 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  92 931,50 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:  

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Cena díla Etapa I.: 

Název 
Základ DPH Celkem 

(v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 4 225 339,08 4 225 339,08 

Cena dle Dodatku č. 1  484 350,65 484 350,65 

Cena dle Dodatku č. 2 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 3 92 931,50 92 931,50 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatků č. 1 - 3 

4 802 621,23 4 802 621,23 

    Cena díla Etapa II.: 

Název 
Základ DPH Celkem 

(v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 2 467 646,15 2 467 646,15 

Cena dle Dodatku č. 1  238 519,11 238 519,11 

Cena dle Dodatku č. 2 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 3 0,00 0,00 
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Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatků č. 1 - 3 

2 706 165,26 2 706 165,26 

Celková cena díla (Etapa I. + Etapa II.): 

Název 
Základ DPH Celkem 

(v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 6 692 985,23 6 692 985,23 

Cena dle Dodatku č. 1  722 869,76 722 869,76 

Cena dle Dodatku č. 2 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 3 92 931,50 92 931,50 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatků č. 1 - 3 

7 508 786,49  7 508 786,49 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 3 bez DPH slovy: sedm milionů 
pět set osm tisíc sedm set osmdesát šest korun českých čtyřicet devět haléřů.   

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/102/55/2024 ze dne 19. 02. 2024.  

 
Příloha:  1) Položkový rozpočet  
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Za Objednatele:

...........................................
Ing. Josef Suchánek

Hejtman
Ing. Petr Suchánek
jednatel společnosti

jednatelka společnosti

Ing. Ondřej Vepřek
jednatel společnosti

PRUMHOR, spol. s r.o.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nemocnice Přerov Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR, DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Herinková Anna DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 112 447,12

92 931,50 19 515,6221,00%

0,00 0,0015,00%

VP23Z101

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

92 931,50

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VP23Z101

Stavba:

Místo: Nemocnice Přerov Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR, Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

14. 12. 2023

 

Herinková Anna

112 447,1292 931,50
11 ZL_ 
pronáj._g
ener

Zl č. 11 - Pronájem záložního generátoru pro 
změnu přípojného místa

92 931,50 112 447,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2 Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR, Zpracovatel: Herinková Anna

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 931,50

D M Pronájem záložního generátoru 92 931,50

D O Pronájem záložního generátoru firmou CE.ENERGY powered by MSR, s.r.o. / FA+ 15 % přirážka dod/92 931,50

1 M 001
Pronájem záložního generátoru firmou CE.ENERGY
powered by MSR, s.r.o. / FA + 15 % přirážka
dodavatele/

soubor 1,000 92 931,50 92 931,50 FA + 15% přirážka dod

VV
Pronájem záložního generátoru firmou CE.ENERGY powered
by MSR, s.r.o, včetně zapůjčení, zprovoznění, připojení sítě
NN nemocnice a spotřeby paliva

VV FA 80810 + 15% přirážka dodavatele = 92 931,50 Kč
VV 1 1,000

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

11 ZL_ pronáj._gener - Zl č. 11 - Pronájem záložního generátoru pro změnu
přípojného místa
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