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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/2216/KUM ze dne 02.11.2023 (dale jen “Smlouva”) 

 
Akce: „Úpravy parčíku Turnov – Daliměřice“ 

 
 
Objednatel :  
  
Název   Město Turnov 
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
IČ: 00276227 
DIČ:   CZ00276227 
Č. účtu:   
Jednající         
ve smluvních              
a technických věcech 
za objednatele 

     
dále jen („objednatel“) 
  
 
Zhotovitel : 

 
Název  SaM silnice a mosty a.s. 
Sídlo Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa 
IČO 25018094 
DIČ CZ25018094 
Č.ú.  

Zastoupen 
ve smluvních a 
technických věcech za 
zhotovitele jedná: 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“): 
 

I.  
Preambule 

 
 
Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Místo a doba plnění, časový harmonogram 
na změně maximálního trvání zakázky. 
Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
 

II.  
 
S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly 
na těchto změnách Smlouvy: 
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Článek III - Místo a doba plnění, časový harmonogram – text se mění:  
 
Předpokládané ukončení zakázky:..…………....  termín ukončení nejpozději do 30.04.2024. 
 
 

III.  
 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl 
sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich 
statutární orgány své vlastnoruční podpisy. 
 
Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení 
obdrží zhotovitel a ostatní objednatel. 
 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město 
Turnov. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1:            Změnový list číslo 1 
 
 

V ………….………dne……… 2024 
 
 
 
Zhotovitel: 

. 

 
 
 
 
 

V Turnově dne ……… 2024 
 
 
 
Objednatel: 

................................................
Ing. Tomáš Hocke, 
starosta města  

 

 

 



Změnový list číslo: 1
stavba (název dle SOD): Úpravy parčíku Turnov - Daliměřice
číslo SOD: OSM/23/2216/KUM
číslo zakázky:

Objednatel: 1 Město Turnov

sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: [SaM silnice a mosty, a.s.
sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094

název změnového listu:

Změnový list č.l

popis a odůvodněni:
Součástí dila je vybudování mlátových cest na nezpevněných travnatých plochách. Vzhledem ke klimatickým podmínkám s trvalým zamokřením 
těchto ploch by realizací technikou mohlo dojít k jejich nadměrnému poškození. Proto zhotovitel díla doporučuje přerušení prací do doby, než 
bude terén způsobilý pro vjezd a práci techniky.
Ostatní části díla, které se týkají úprav zpevněných ploch, jsou již z větší části dokončené a provoz (pěší i automobilový) na nich je obnoven.

Z výše uvedených důvodů žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla do 30.4.2024.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: NE
vliv na lhůtu realizace: ANO Změna termínu dokončení díla 30.4.2024.
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady: NE

| příloha: rekapitulaci

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava

|Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy 
o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:jménorazítko, oodop ____________ datum

TDS/projektový manažer:

—

kw

autorský dozor: 4, 'J ■

oprávněný zástupce: •/f. ?j>2L-~L7

za zhotovitele: datum
vedoucí
projektu/stavbyvedoucí: 'íV-al»ly
oprávněný zástupce:
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