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Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi smluvními stranami: 

 

Město Planá 

IČO : 00260096 

se sídlem : náměstí Svobody 1, 348 15 Planá 

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Karel Benda 

IČO : 64888207 

DIČ:5808291720 

se sídlem : S

zastoupené : Karlem Bendou 

 (dále jen „zhotovitel“) 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Na základě této smlouvy vzniká dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož 

obsahem jsou práva a povinnosti směřující k řádné a včasné realizaci stavby „Přestupní uzel 

Planá“, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a dále v rozsahu zpracované projektové 

dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 1), kdy zhotovitel byl 

vybrán v zadávacím řízení k veřejné zakázce. 

1.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou 

díla, zejména pak s projektovou dokumentací. Zhotoviteli jsou známy veškeré podmínky 

nezbytné k realizaci díla. 

1.3. Na základě výše uvedeného zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná 

a odpovídá veškerým zákonům a ostatním předpisům (včetně obecně uznávaných technic-

kých norem a standardů) České republiky, které se ke dni podpisu této smlouvy vztahují 

k provádění a dokončení předmětu díla; dále prohlašuje, že projektová dokumentace je do-

statečná a plně umožňuje dokončení díla a že dokumenty, které mu byly objednatelem 

v souvislosti s uzavřením této smlouvy předloženy, nejsou vzájemně či vnitřně rozporné. 
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1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje veškerými předpoklady nezbytnými pro provedení 

díla. 

1.5. Protože tato investiční akce bude spolufinancována Evropskou unií v rámci programu 

Integrovaný regionální operační program a  ze státního rozpočtu z prostředků Ministerstva 

pro místní rozvoj. Povinnosti či podmínky v této smlouvě neuvedené se řídí platným 

právním řádem a pravidly poskytovatele dotace. Zejména požadavky na způsob financování 

a předkládání dokladů. 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele zhotovit 

dílo a objednatel se zavazuje dílo prosté vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou 

cenu. 

2.2. Stavba bude realizována v souladu s: 

a) projektovou dokumentací DSP/PDSP zpracovanou projektovou kanceláří Ing. Čeňka     
Stehlíka v 09/2022 

b) rozpočtem stavby, který byl součástí cenové nabídky 
c) stavebním povolením, 
d) časovým harmonogramem prací, který byl součástí cenové nabídky 
e) ustanoveními této smlouvy, 
f) platnými právními předpisy, 
g) příslušnými technickými normami platnými v České republice. 

 
2.3. V případě jakéhokoli dodatečně zjištěného rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, 

údajů či informací se zhotovitel zavazuje objednatele bez zbytečného odkladu na tento 

rozpor písemně upozornit a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací zakázky a jejím 

financováním po dobu nejméně 10 let od proplacení konečné faktury (finančního ukončení 

projektu). 

2.5. Zhotovitel je povinen uchovat dokumentaci zakázky, a to originál smlouvy včetně jejích 

případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály zadávací 

dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky. Doklady budou 

uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve 

smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. 

2.6. Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám 

provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a 

fyzické realizace projektu, mj. umožnit vstup do staveb, dopravních prostředků, na 

pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá anebo jinak přímo souvisí s výkonem a 

předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Tato povinnost se rovněž týká 

obydlí, je-li užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v 

případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí 
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užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Tímto ujednáním 

nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů 

EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní 

orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených 

zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU). 

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo ve lhůtě 5 měsíců ode dne zahájení provádění díla, 

tj. do 31.8.2024. 

3.2. Jednotlivé fáze díla je zhotovitel povinen dokončit ve lhůtách uvedených v časovém 

harmonogramu prací. 

3.3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo objednatelem předáno 

staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla do 15 dnů po 

předání staveniště. 

3.4.  O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany protokol. 

3.5. V době přerušení stavby zapříčiněné překážkou ze strany objednatele lhůty dle odst. 3.1. 

a 3.2. neběží. Tyto lhůty rovněž neběží, nelze-li v realizaci díla pokračovat z důvodu 

nepříznivých klimatickým podmínek či jiných obdobných překážek nezaviněných 

zhotovitelem. O přerušení prací je přitom zhotovitel povinen bezodkladně vyrozumět 

objednatele s uvedením důvodu a předpokládané doby přerušení prací. Staveniště je 

zhotovitel povinen po tuto dobu zabezpečit tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku 

a zdraví osob. 

3.6. Místem plnění díla je pozemková parcela č. st.574/1, st.582, 1349/11, 1349/26, 1349/27, 

1349/28, 1507/2, 1507/3, 1574/1, 1574/2, 1577/2, 1577/6, 1578/1, 1578/3, 1578/4, 

3570/1, 3570/5, 3570/13, 3570/23, 3570/44, 3570/50 a 3570/54 v k.ú. Planá u 

Mariánských Lázní. 

Článek IV. 

Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 8.477.106,54Kč bez 

DPH (slovy: osm milionů čtyři sta sedmdesát sedm tisíc sto šest korun českých). K této ceně 

bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečněného zdanitelného plnění, bude-li 

zhotovitel plátce daně. Při současně platné sazbě DPH 21% činí cena díla 10.257.298,91Kč 

včetně DPH. 

4.2. Cena za dílo je určena rozpočtem. Ten je tvořen součtem cen jednotlivých položek díla, 

které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). 
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4.3. Zhotovitel tímto garantuje úplnost a závaznost rozpočtu. Zhotovitel se seznámil 

s rozpočtem a faktickým stavem věci a prohlašuje, že mu není známa žádná okolnost, která 

by si pro zhotovení a dokončení díla vyžádala další úsilí či náklady, jež nejsou ve smlouvě 

resp. v rozpočtu uvedeny. 

4.4. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla. 

Zhotovitel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému 

splnění díla do ceny za dílo (a to včetně nákladů, které měl zhotovitel na základě svých 

odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat). 

4.5. Cena za dílo uvedená v odst. 4.1. a v rozpočtu je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 

překročit. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i 

jakékoliv překročení ceny stanovené odst. 4.1. budou vždy předem sjednány dodatkem k 

této smlouvě. Při určení ceny víceprací budou prioritně použity jednotkové ceny obsažené 

ve smluvním rozpočtu, pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve 

smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 

cenovou úrovní. 

4.6. Zhotovitel přistoupí na případné omezení dosud neprovedeného rozsahu díla a na 

odpovídající snížení ceny díla, jestliže mu objednatel sdělí, že takové omezení je nezbytné s 

ohledem na dříve nepředpokládané finanční či jiná omezení, nebo na změnu záměrů. 

 

Článek V. 

Platební podmínky 

5.1. Část ceny za dílo, maximálně do výše 95 % částky dle odst. 4.1 této smlouvy, bude 

objednatelem uhrazena v měsíčních platbách na základě faktur vystavených zhotovitelem 

po uplynutí každého kalendářního měsíce, a to na základě oběma stranami 

odsouhlaseného soupisu skutečně v daném kalendářním měsíci provedených prací. 

5.2. Zbývajících 5 % částky dle odst. 4.1 této smlouvy bude zaplacena zhotoviteli po odstranění 

veškerých vad vytknutých zhotoviteli objednatelem, po případném snížení částky o nároky 

objednatele vyplývající z vad předmětu díla, náhrady škody, smluvní pokuty či z obdobného 

právního titulu. 

5.3. Zhotovitel předloží objednateli vždy do tří pracovních dnů následujícího měsíce písemný 

soupis provedených prací s uvedenými cenami za jednotlivé práce. Zhotoviteli vzniká právo 

na cenu za provedenou část díla, jakož i právo tuto cenu fakturovat, okamžikem 

odsouhlasení soupisu prací za předpokladu, že tyto práce budou provedeny bez vad. 

Objednatel se zavazuje odsouhlasit soupis provedených prací do 7 dnů od jeho obdržení. 

5.4. Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek na 30 dnů od doručení faktury 

objednateli. 

5.5. Plnění této zakázky nepodléhá přenesené daňové povinnosti, stavba není ekonomickou 

činností objednatele. Daň z přidané hodnoty odvede poskytovatel plnění. 
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5.6. Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet 

zhotovitele uvedený ve faktuře. 

5.7. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po 

objednateli uhrazení zálohy požadovat. 

5.8. Povinnost zaplatit fakturovanou částku je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti 

obecně závazných právních předpisů, náležitosti dohodnuté v této smlouvě nebo obsahuje 

nesprávné údaje (např. nesprávné označení některé ze smluvních stran či práce, které 

nebyly odsouhlaseny objednatelem) nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem 

sjednaným v této smlouvě (před okamžikem, kdy zhotoviteli vzniká právo fakturovat). V 

dané souvislosti musí objednatel uvést důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel je 

povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 

Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti 

běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli doručena opravená nebo nově 

vyhotovená faktura. 

Článek VI. 

Jakost díla 

6.1. Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije při provádění díla jiné materiály, konstrukce či 

technologie než vyplývají z projektové dokumentace či stavebního povolení, leda by byly 

vyšší jakosti. 

6.2. Nevyplývá-li z projektové dokumentace jinak, platí, že se smluvní strany se dohodly na I. 

jakosti díla a použitých materiálů. Všechny materiály a prvky budou dodány nové. 

6.3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

Článek VII. 

Způsob provádění díla 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo samostatně, s náležitou odbornou péčí. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje plnit při provádění díla pokyny objednatele. 

7.3. Zhotovitel je oprávněn užít ke splnění svých závazků z této smlouvy třetích osob 

(subdodavatelů), vždy však odpovídá jako by plnil sám. 

7.4. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 

oprávněnými osobami. Zhotovitel se dále zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způ-

sobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
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7.5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 

7.6. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem 

k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V 

případě, že se na výzvu dle předchozí věty objednatel ani jiná objednatelem pověřená 

osoba bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 

po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li 

v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 

7.7. Po dokončení jednotlivé etapy realizace díla dle časového harmonogramu vyzve zhotovitel 

objednatele ke kontrole kvality a úplnosti provedení prací tvořících příslušnou etapu. 

7.8. Zhotovitel bude provádět práce pouze v denní době se zahájením nejdříve v 6:00 hod. 

a s ukončením nejpozději v 20:00 hod. 

 

Článek VIII. 

Stavební deník 

8.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště. Deník 

bude uložen na staveništi u zhotovitele. Do deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele 

provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, 

zejména se jedná o údaje o povětrnostních podmínkách, o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od 

projektové dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací 

orgány veřejné moci, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla 

objednatelem a záznam o počtech pracovníků zhotovitele a užitých třetích osob 

(subdodavatelů). 

8.2. Na první straně deníku budou uvedeny osoby obou smluvních stran, které budou 

oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby 

zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný 

oprávněným osobám. 

8.3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně 

v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 

vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 
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Článek IX. 

Technický dozor 

9.1. Objednatel je oprávněn při provádění díla provádět technický dozor. Technický dozor 

objednatele je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 

připojovat své stanovisko. 

9.2. Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto 

smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými 

normami (ČSN) a správními akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu 

prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do deníku. 

9.3. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, je-li závažným 

způsobem ohrožena bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným 

způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo 

nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. 

Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

9.4. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená 

ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění. To 

neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel. 

 

Článek X. 

Bezpečnostní opatření při provádění díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, 

technické normy (ČSN) a příslušné stavební povolení, týkající se zejména bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se 

zavazuje dodržovat hygienické požadavky stanovené právními předpisy. 

10.2. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordi-

nátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a 

požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 

v prostoru staveniště. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v účinném znění, 

a dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.  

10.5. Odpad zhotovitel zlikviduje v souladu s právními předpisy na vlastní náklady, bude o 

odpadu vést příslušnou evidenci a při předání předmětu díla předloží objednateli doklady o 

likvidaci odpadu. 
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Článek XI. 

Staveniště 

11.1. Objednatel předá ve lhůtě dle bodu 3.3 této smlouvy zhotoviteli staveniště ve stavu 

způsobilém k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy. O předání a převzetí 

staveniště strany sepíšou protokol. 

11.2. Veškeré základní energie a média potřebné pro provedení díla se zhotovitel zavazuje zajistit 

samostatně na vlastní náklady.  

11.3. V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na 

staveništi a po skončení provádění díla provede zhotovitel úklid staveniště. Zhotovitel je 

povinen vybudovat staveniště a skládky materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na 

životním prostředí, majetku objednatele či majetku třetích osob. 

11.4. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů ode dne předání předmětu díla objednateli, o čemž 

bude sepsán protokol o vyklizení staveniště, který potvrdí obě smluvní strany. Zhotovitel se 

zavazuje na svůj náklad uvést okolí stavby do původního stavu, zejména odvést a v souladu 

s právními předpisy zlikvidovat odpad, který vznikl při provádění díla, nevyužitý stavební 

materiál apod. 

Článek XII. 

Vlastnické právo a přechod nebezpečí 

12.1. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. 

12.2. Vlastnické právo k věcem určeným k provádění díla objednatel nabývá okamžikem jejich 

zapracováním do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování 

do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel. 

12.3. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel v plném 

rozsahu. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez 

vad a nedodělků. 

Článek XIII. 

Provedení díla, jeho předání a převzetí 

13.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, předáním předmětu 

díla jako celku objednateli v místě plnění a vyklizením staveniště. Objednatel je povinen 

dokončené dílo převzít. Má-li dílo vady, není řádně dokončeno. 

13.2. Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí předmětu díla či jeho části odmítnout, 

jestliže předmět díla vykazuje zjevné vady nebo jestliže nebyly odstraněny vady vytýkané 

v průběhu zhotovování díla. 

13.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 

platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne 

odmítnutí převzetí díla. 

13.4. O předání a převzetí díla sepíšou smluvní strany protokol. 
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Článek XIV. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

14.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a to včetně vad 
skrytých. 

14.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 
60 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad 
a nedodělků) objednatelem, není-li dohodnuto jinak. 

14.4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady. Záruční doba rovněž neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže 
užívat předmět díla nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

14.5. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční lhůty bezplatně odstranit všechny závady, jež 
vznikly na provedeném díle. 

14.6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení vad (reklamace). 

 

Článek XV. 
Pojištění zhotovitele a náhrada škody 

15.1. Zhotovitel se zavazuje pro účely plnění povinností podle této smlouvy udržovat po celou 
dobu provádění díla a záruční doby řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem nebo osobami, které užil ke splnění svých závazků z této smlouvy 
(subdodavateli), a to do výše ceny díla dle bodu 4.1 této smlouvy. 

15.2. Pokud při prováděním prací způsobí zhotovitel škodu třetím stranám, je povinen ji na 
vlastní náklad neprodleně odstranit. 

 

Článek XVI. 
Sankční ujednání a úrok z prodlení 

16.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

a) za porušení povinnosti zhotovitele provádět jednotlivé etapy díla včas, jak stanoví 
harmonogram prací (příloha č. 3), a to ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i jen započatý 
den prodlení; etapa se považuje za provedenou, pokud ze stavebního deníku a kontroly 
objednatele vyplývá, že byly provedeny všechny práce do této etapy zahrnuté a 
odstraněny vytýkané vady; poslední etapa se považuje za provedenou, bylo-li dílo 
převzato objednatelem, popř. bylo-li dříve průkazně řádně dokončeno a připraveno 
k převzetí. 
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b) za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady předmětu díla v záruční době ve 
stanovené lhůtě, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou vadu 
a za každý i jen započatý den prodlení; 

c) za nesplnění povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště v dohodnuté lhůtě, a to ve výši 
500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý i jen započatý den prodlení. 

16.2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody, a to i v části, v níž výše 
škody přesahuje smluvní pokutu. Splatnost smluvní pokuty nastává dnem následujícím po 
dni, v němž vznikne právo na smluvní pokutu. Právo objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty se nepromlčí dříve než za 10 let ode dne, kdy mu právo vzniklo. 

16.3. Objednatel má právo započíst pohledávku vzešlou ze smluvní pokuty proti nároku 
zhotovitele na zaplacení ceny díla či jeho části, a to proti kterékoliv pohledávce (např. dílčí 
faktuře), nebo proti právu na zaplacení zádržného (čl. V. odst. 5.2.). 

16.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla náleží zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zhotovitel není oprávněn pohledávku 
na zaplacení smluvní pokuty postoupit bez souhlasu objednatele jinému. 

 

Článek XVII. 
Další ujednání 

17.1. Objednatel se zavazuje před zahájením stavebních prací obstarat u příslušného stavebního 
úřadu nezbytné povolení či souhlas s realizací díla (pokud jej stavební předpisy vyžadují) a 
toto předložit zhotoviteli před zahájením stavebních prací. 

17.2. Veškeré další nezbytné doklady a prohlídky spojené s prováděním a předáním díla, 
popřípadě vyžadované orgány státní správy je povinen zajistit zhotovitel, a to za podmínky, 
že tyto souvisí s předmětem díla. 

17.3. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré zkoušky a měření nezbytné k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

17.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou pro řádnou 
kolaudaci díla. Zhotovitel zajistí při místním šetření realizovaném v rámci kolaudačního 
řízení přítomnost alespoň jednoho odpovědného pracovníka. 

 

Článek XVIII. 
Odstoupení od smlouvy a zánik smlouvy 

18.1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

18.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů. 

18.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech: 
a) zhotovitel opakovaně poruší jakoukoliv z povinností dle této smlouvy, 
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b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 dnů, 
c) zhotovitel ani po písemném upozornění objednatelem neodstraní během stanovené 

lhůty jakékoliv vady či nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla nebo nezahájí 
provádění díla řádným způsobem. 

18.4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
mu případně vzniklou škodu; objednatel může žádat odstranění dosavadních výsledků 
stavební činnosti. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti. 

18.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. 

 

Článek XIX. 
Závěrečná ustanovení 

19.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. 

19.2. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

19.3. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

19.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po 
2 vyhotoveních. 

19.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města dne 29.1.2024, usnesením č. U 112/1, 
s nímž je tato smlouva v souladu. 

19.6. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto 
právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem 
souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 

               V Plané dne ………………… V Chodové Plané dne ……………………. 

 ……………………………………………… ……………………………………………… 
 Objednatel Zhotovitel 


