
Číslo smlouvy Města:

Číslo smlouvy ARÉNY: 

Číslo smlouvy BKOM:

Číslo smlouvy TB:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

5623050047

23001

23000007

0/23/010

D70325/IM V/2023/25

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o zhotovení stavby 

ze dne 16. 1.2023

(dále jen „Dodatek č. 3")

uzavřený dle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Číslo smlouvy: 

E-mail:

IDDS:

(dále jen .Město")

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

44992785

CZ44992785
Česká spořitelna, a.s.

111246222/0800

5623050047

a7kbrrn

II. ARÉNA BRNO, a. s.

Zastoupené: Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva,

Ing. arch. Petrem Bořeckým, místopředsedou představenstva 

Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno 

09133267 

CZ09133267

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod 

sp. zn. B 8383 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Číslo smlouvy:

E-mail:

IDDS:

(dále jen ,ARÉNA")

Se sídlem: 

IČO:

DIČ:

Československá obchodní banka, a.s. 

217241913/0300

ě5g



III. Brněnské komunikace a. s.

Zastoupené: Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva,

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva 

Renneská třída 787/1 a, Štýřice, 639 00 Brno 

60733098 

CZ60733Q98

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod 

sp. zn. B 1479 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Číslo smlouvy:

E-maii:

IDDS:

(dále jen BKOM')

Se sídlem: 

IČO:

DIČ:

Československá obchodní banka, a.s.

382286023/0300

23000007

tk7c8xt

Teplárny Brno, a. s.

Zastoupené:

IV.

RNDr. Jiřím Hermanem, Ph. D., předsedou představenstva,

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva 

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

46347534 

Cl 46347534

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod 

sp. zn. B 786 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Číslo smlouvy:

E-mail:

IDDS:

(dále jen „TB")

Se sídlem: 

IČO:

DIČ:

Komerční banka, a.s.

32606621/0100

0/23/010

d7wgmq5

(dále též společně jako „Objednatelé )

a

V. HOCHU EF CZ, a. s.

Zastoupená: ;editelem divize Pozemní stavby Morava, a

obchodním ředitelem divize Pozemní

stavby Morava

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

46678468 

CZ46678468

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod 

sp. zn. B 6229

Se sídlem: 

IČO:

DIČ:
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Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Číslo smlouvy:

E-mail:

IDDS:

(dále jen „Zhotovitel")

(společně dále také jako „Smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dílčí úpravě Smlouvy o zhotovení stavby, ID 

smlouvy 21554117, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 1. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze 

dne 6. 9. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 16. 1. 2024, v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku s názvem „Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně" (dále jen 

„Smlouvá ), jejímž předmětem je výstavba moderní multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně a 

jejích okolních ploch tak, jak je specifikováno ve Smlouvě, a to z důvodu zohlednění faktických 

aktuálních okolností týkajících se realizace díla dle Smlouvy v rovině optimalizace využití CDE.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

1491516064/2700
D70325/INV/2023/25

morava@hochtief.cz

p49cezi

ČI. I. Základní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčích vybraných technických požadavků na společné 

datové prostředí (dále jako „CDE"), které jsou součástí přílohy č. 5 Smlouvy. Technické 

požadavky jsou upraveny v důsledku požadavků Objednatele, když při faktickém 

provozu/využívání CDE bylo zjištěno, že některé požadavky na CDE jsou objektivně 

nadbytečné, tj. že nejsou nezbytné pro realizaci díla a užívání CDE v rámci jeho realizace. 

V návaznosti na to dochází k optimalizaci technických požadavků na CDE při zachování jeho 

plné funkčnosti. Všechny tyto změny jsou technického charakteru a žádná z nich nenaplňuje 

ani jeden ze znaků podstatných změn závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ"), pročež se 

jedná o nepodstatné změny závazku.

2) Smluvní terminologie a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li dále 

ujednáno jinak. Zkratky a definice uvedené velkými písmeny mají význam, kterým jim takto 

přisuzuje Smlouva.

ČI. II. Předmět Dodatku č. 3

1) Smluvní strany se dohodly na změně technických požadavků na CDE dle přílohy č. 5 Smlouvy; 

aktuální technické požadavky a CDE vyplývají z upraveného znění přílohy č. 5 Smlouvy, která 

je přílohou tohoto Dodatku č. 3 a která nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy a stává se 

tedy pro Smluvní strany závaznou.

2) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy:

a) Text Odst. XX.20 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 

„Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 7: Seznam osob (realizační tým)

Příloha č. 2: Požadavky související se sociální odpovědností
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Přílohy č. 3: Vymezení částí díla pro jednotlivé Objednatele a oceněné soupisy prací 

Příloha č. 4: Požadavky na digitální model stavby (BIM Protokol)

Příloha č. 5: Požadavky na společné datové prostředí (CDE), ve znění dle dodatku č. 3 k této 

smlouvě

Příloha č. 6: Požadavky na pojištění 

Přílohy č. 7: Změnové listy č. 1-5

Či II. Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2) Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál.

3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 3 tak, aby tento 

Dodatek č. 3 mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb„ o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž 

bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy dle ZZVZ a dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 3 uveřejní 

v registru smluv Město.

4) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a sjeho obsahem 

bez výhrad souhlasí. Dodatek č. 3 je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. 

Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran 

své vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3: 

Příloha č. 1 - aktualizované znění přílohy č. 5 Smlouvy
Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum; 2024.03.19 09:27:34 
+01 00'

Ing. Tomáš 

Pivec Hafum: 20^^,08 
14:36:26 +01 '00'

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA, na základě pověření 

dle dodatku č. 1 ke Smlouvě

za HOCHTIEF CZ a. s.

ředitel divize Pozemní

Digitální 
podepsal Ing. 
Luděk Borový 
Datum: 
2024.03.19 
09:04:07 +0T00'm Datum: 2024.03.08 

..1.1:43:5.5 +01'00'

za Objednatele

Ing. Luděk Borový, na základě pověření 

dle dodatku Č. 1 ke Smlouvě

LTIEF CZ a. s.

bchodní ředitel divize 

Pozemní stavby Morava
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Příloha č. 5 Smlouvy o zhotovení stavby

POŽADAVKY NA SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE)

1. Obecná ustanovení

1. Tato příloha stanovuje základní požadavky CDE Objednatele, které bude zajištěno 

Zhotovitelem za účelem využívání informací o Projektu po dobu jeho životního cyklu. 

CDE má umožnit zaznamenávat komunikaci, jednotlivé kroky a jednání svých uživatelů, 

plnění povinností Objednatele a Zhotovitele a jiných uživatelů CDE při realizaci a 

provozu Stavby v rozsahu odpovídajícímu Projektové dokumentaci 1 a po tuto dobu 

umožnit přístup oprávněným subjektům ke sdíleným datům a BIM modelu. CDE bude 

zřízeno formou cloudové služby na cloudovém úložišti (dále jen „cloud"), kterou zajistí 

a po dobu plnění smlouvy až do převzetí díla Objednateli bude spravovat Zhotovitel; 

po dokončení a převzetí díla nebo při jiném ukončení smlouvy přejde správa CDE na 

Objednatele, případně najím určenou osobu.

2. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit podrobný konkrétní návrh řešení CDE, které 

bude zřizovat a zabezpečovat, a to v souladu se základními požadavky na CDE řešení 

stanovenými v této příloze. Tento dokument bude vypracován a předložen Správci 

stavby a Objednateli ve lhůtě pro předání Staveniště dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů., této smlouvy, případně ve lhůtě 1 měsíce ode dne účinnosti této smlouvy, 

bude-li Zhotoviteli sděleno, že Staveniště bude předáno až na základě předchozí výzvy 

Objednatele kjeho předání. Správce stavby a Objednatel budou tento dokument 

schvalovat v souladu s postupem stanoveným v čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 

této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen do 15 dní od schválení konkrétního návrhu řešení CDE 

předloženého Objednateli dle předchozího odstavce, nejpozději však před zahájením 

stavebních prací, převést na Objednatele licenci k softwaru CDE tak, aby se Objednatel 

stal vlastníkem či držitelem licence k užití CDE s administrátorským přístupem; náklady 

na licenci k CDE však ponese Zhotovitel až do převzetí správcovství Objednatelem či 

jím určenou osobu. Vlastníkem všech informací a dat obsažených v CDE a informací a 

dat uložených na cloudu je Objednatel.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednateli jako vlastníkovi či držiteli licence k CDE 

náležela administrátorská oprávnění, na základě kterých bude mít možnost odejmout 

určitým osobám oprávnění k přístupu k CDE. Objednatel si vyhrazuje možnost provést 

přenos CDE z cloudu zajištěného Zhotovitelem do cloudu zajištěného jinou osobou; v 

takovém případě se nesmí Zhotoviteli nepřiměřeně ztížit možnosti správcovství CDE, 

má-li Zhotovitel stále povinnost spravovat CDE podle této smlouvy.

5. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen přizpůsobit vlastnosti, funkce a potřeby 

CDE aktuálně účinným technickým normám, které se dané oblasti týkají. CDE musí



obsahovat zejména:

- Rozpracovaný prostor;

- Prostor v rámci CDE, který obsahuje neschválené informace vytvořené 

jednotlivými účastníky Projektu,

- Sdílený prostor;

- Prostor v rámci CDE, který obsahuje informace, které byly ověřeny, 

zkontrolovány a schváleny pro sdílení s ostatními účastníky Projektu;

- Odsouhlasený prostor;

- Prostor v rámci CDE, kde Objednatel informace schválil;

- Archivační prostor;

- Prostor v rámci CDE, kde se udržuje záznam o zakončené práci, modelech aj. a 

poskytuje auditorskou stopu v případě sporů.

6. Objednatel ve vztahu k uživatelům CDE na straně Objednatele (např. Správce stavby) a 

Zhotovitel ve vztahu k uživatelům na straně Zhotovitele (např. poddodavatel 

Zhotovitele) jsou odpovědni za obsah jimi sdílených dat a jakékoliv zásahy do BIM 

modelu. Dotčená smluvní strana neodpovídá za změny sdílených dat či BIM modelu, 

které byly provedeny následně po jejich sdílení nebo zásahu do BIM modelu jinými 

osobami bez souhlasu dotčené smluvní strany. Toto ujednání však v žádném případě 

nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti za realizaci díla dle smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje ustanovit osobu Správce informací CDE, který vykonává 

koordinaci činností v rámci CDE, aktualizace nezbytných součásti CDE a jeho obsahu, 

správy výměny sdílených dat a dalších souvisejících činností v souvislosti s BIM 

modelem a informačním modelováním za účelem funkčnosti CDE. Zhotovitel určí osobu 

Správce informací CDE a potřebné údaje o ní sdělí Objednateli nejpozději ve lhůtě pro 

předání konkrétního návrhu řešení CDE Objednateli a je povinen zajistit, že po celou 

dobu trvání smlouvy bude pozice Správce informací CDE obsazena.

8. Zhotovitel do 15 dnů od schválení konkrétního návrhu řešení CDE předloženého 

Objednateli dle čl. 1. odst. 2. této přílohy, nejpozději však před zahájením stavebních 

prací, zřídí přístup do CDE Objednateli, Správci stavby a Externímu expertovi banky. 

Jiným pověřeným zástupcům Financující osoby, Provozovateli a dalším pověřeným 

osobám bude přístup umožněn do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele o udělení 

přístupu do CDE pro konkrétní osobu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout přístup do 

CDE dalším pověřeným osobám, s výjimkou jiných pověřených zástupců Financující 

osoby, pouze z důležitých důvodů, které Objednateli sdělí bez zbytečného odkladu.

9. Zhotovitel je povinen postupovat v rámci informačního modelování prostřednictvím 

CDE v souladu s plánem realizace BEP a pokyny a postupy určenými Objednatelem či 

Správcem stavby, které se Zhotovitel zavazuje dodržovat. Zhotovitel se zavazuje s



řádnou odbornou péčí vytvořit a dodat Objednateli BIM model tak, jak je stanoveno v 

BEP. Zhotovitel nemá v souvislosti s BIM modelem a CDE nárok na žádnou dodatečnou 

odměnu nebo jiné plnění nad rámec ceny díla a všechny povinnosti, závazky a plnění 

Zhotovitele dle této přílohy jsou již zahrnuty do celkové ceny díla.

10. Sdílená data v rámci CDE zahrnují zejména tvorbu, vstupy a úpravy BIM modelu, 

přičemž se dle okolností může jednat zejména o data a informace včetně obrazových a 

multimediálních dat a metadat:

související s dokumentací stavby;

související s jednotlivými dílčími plněními, fázemi a dodávkami dle smlouvy;

jakoukoli komunikaci mezi smluvními stranami a zainteresovanými subjekty nebo související se 

sdílenými daty;

jakož i informace a data nezbytné pro plnění smlouvy.

11. V rámci CDE nelze sdílet komunikaci smluvních stran týkající se jejich nároků na placení 

ceny díla, platnosti, trvání nebo ukončování smlouvy a souvisejících nároků, ani 

uplatňování sankcí nebo čerpání zajištění dle smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny 

užívat CDE k uplatňování (vytýkání) vad a nedodělků a k plnění dle smlouvy týkajících 

se nápravy těchto vad a nedodělků, pokud se na tom předem dohodnou. Smluvní 

strany však nejsou povinny uplatňovat vady a nedodělky pouze prostřednictvím CDE.

2. Minimální požadavky návrhu řešení CDE 

Základní požadavky na CDE

- Přístupy do CDE vč. přístupu k BIM modelu pro osoby na straně Objednatele (vč. 

Správce stavby a Provozovatele) v počtu 10 po celou dobu projektové činnosti (předpoklad 30 

měsíců) včetně administrátorského přístupu.

- Bezinstalační, tzn. cloudové řešení přístupné přes desktop i mobilní aplikace.

- CDE bude lokalizováno do češtiny. Vyžaduje-li tato smlouva určitou formu ověření, musí 

tato komunikace a sdílená data splňovat i tyto podmínky.

- Zhotovitel zajistí nepřetržitou dostupnost, provozuschopnost a údržbu na své náklady, 

a to až do předání a převzetí díla.

- Správa uživatelských rolí a oprávnění uživatelů s různými úrovněmi přístupových 

oprávnění k celému BIM projektu a jeho jednotlivým složkám a podsložkám.

- Systém CDE nesmí být omezen jen na určité formáty, ale musí umožňovat uložit jakýkoli 

relevantní formát souboru dokumentu v digitální podobě.

- Možnost stažení souborů a složek na externí úložiště mimo CDE.

Revize souborů včetně jejich správy, automatické značení verzí při nahrání nové verze



dokumentu, archivace předchozích verzí a možnost návratu k předchozí verzi.

- Porovnání stejných dokumentů v digitální podobě s jejich předchozími verzemi.

- Hromadné ukládání dokumentů výběrem skupiny nebo složky souborů.

- Integrované prohlížení souborů (formáty .ifc, .pdf, .docx, .xlsx., .jpg a další běžně užívané 

formáty) a prohlížení nativních formátů BIM programů.

- Podpora e-mailové korespondence. Nastavitelné notifikace a upozornění uživatelů na 

nové soubory, jakékoliv změny stavu nebo pravidelné souhrnné zprávy.

- Vyhledávání v datech, full-textové vyhledávání.

- Možnost obnovení smazaných souborů.

- Filtrování, vhodná zobrazení dat v rámci aplikace filtru.

- Audity dokumentů (např. formou audit logů).

- Záznam informací o úpravách všech uložených souborů a jejich metadat včetně 

informace, kdo a kdy se souborem manipuloval.

- Zhotovitel zajistí zaškolení personálu Objednatele.

- Po ukončení provozu systém umožňuje export dat do adresářové struktury včetně logů, 

auditů a metadat.

- Vytváření úkolů přímo spojených s určitými místy v dokumentu (2D výkres / IFC model), 

jejich přiřazení konkrétním řešitelům, notifikace úkolů e-mailem.

- V rámci práce s 3D modely pokročilá detekce kolizí.

Požadavky na bezpečnost CDE

- Systém musí podporovat a vynucovat přístup přes šifrované spojení prostřednictvím 

webového prohlížeče.

- Objednatel služby požaduje, aby Poskytovatel CDE bez zbytečného odkladu informoval 

o bezpečnostních událostech, které mohou mít vliv na integrity, důvěryhodnost a dostupnost 

uchovávaných dat.

- Poskytovatel CDE musí zajistit ochranu před škodlivým kódem nad Poskytovatelem CDE 

uchovávanými daty a informacemi.

- Poskytovatel CDE musí zajistit ochranu webových portálů proti průnikům nasazením 

vhodné webové aplikační ochrany.

Základní požadavky na cloudové sdílené úložiště

Bezpečnost

Přihlašování pomocí hesel pro přístup k datům v zařízeních.



- Omezení přístupu k souborům pomocí přístupových práv (uživatelé, skupiny, dle rolí).

- Ochrana dat pomocí šifrování.

- Pokud Poskytovatel cloudu nemá sídlo v Evropské unii a neustavil si svého zástupce v 

jiném členském státě Evropské unie, musí mít ustanoveného svého zástupce v České republice.

Ochrana dat

Ochrana proti ztrátě dat z důvodu nechtěného smazání a proti změně obsahu souboru

uživatelem.

Antivirová ochrana v reálném čase.

Mazání „do koše" a případná obnova uživatelem/administrátorem (možnost nastavení

retence).

Verzování.

- Automatické zálohování dat (full, incrementall) s možností uložení více kopií stejných 

souborů na různá, na sobě nezávislá úložiště. K alespoň jednomu zálohovacímu zařízení musí 

mít přístup Objednatel.

Přístup k datům a kategorizace

- Přístup pomocí webového prohlížeče.

- Podpora synchronizace pro mobilní zařízení (Android, iOS).

- Synchronizační manažer pro Windows.

- Možnost kategorizace dat.

Online podpora spolupráce

- Integrovaný online tabulkový editor, textový editor, PDF prohlížeč s anotacemi, foto

prohlížeč.

Sdílení dat (spolupráce v rámci týmu)

Z webového prostředí.

Sdílení s nastavitelnou dobou platnosti odkazu.

Sdílení dat na základě přístupových práv v rámci projektu - např. dle rolí. 

Schvalovací workflow.

- Notifikace (nástěnka, e-mailová notifikace - uživatelsky/administrátorsky definovaná). 

Zákaznická podpora

- Telefonická.

HelpDesk.

24x7.



Garantovaná dostupnost služby (SLA) 

- Dostupnost 99,0 %


