
technologický postup:                                 ve výluce

výkony:                                                   viz. popis prací

  

datum:                                                                                                     30.7.2017

Trať:                                                                          

TÚ:                                         

DÚ:                                                                 

poř. 

číslo
popis prác práce

objem  

prací

začáte

k práce

konec 

práce

trvání 

práce 

1 zaskratování a demontáž ukolejnění ,demontáž prvků ZAB ZAŘ         1x Liebherr dvoucest., 1x přívěs 8:10 12:00 4 hod

2 rozřez výhybek a přípojných polí                                                         2x Liebherr dvoucest., 2x přívěs 8:10 13:00 5 hod

3 trhání výhybek č. 63ab, 51 a přípojných polí  a a části 3SK   1 x Kirow,1x loko, 6xplošin vůz, 1xjeřáb 20t 10:00 19:00 9 hod

4 repase výhybek a přípojů     výh č.43,51,66                                                                     1x MHS+ plošina

5 těžení štěrku +sanace spodku výh.č.63ab                                       1 x Liebherr dvoucest.,4 x auto 10t

6 výměna pražců a kolejnic přípojná pole a část 3SK                                     1x MHS+ plošina

7 sypání a rozhrnutí a zhutnění štěrku    výh.c 51 a 63ab      1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs, 1x Loko+5xSa

8 pokládka výhybek 63ab a51  a přípojných polí   1x jeřáb Kirow, 1x Loko, 6x plošinový vůz, 1x jeřáb 20 t

9 zaštěrkování a podbití ASP                                        1xLoko +18xvozů Sa +1x Liebherr, 1xASPv, 1x SSP

10 svařování a BK                                                                                                                                    6x termit

11 úprava štěrku (zásněžky) a zřízení stezek                                             1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs

12 montáž přechodů                                                                                         1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs

13 montáž a seřízení závěrů výhybek

14 regulace  trakčního vedení,montáž ukolejnění pantograf. zkouška

15 montáž přestavníků regulace , měření a regulace obvodů

8.                                    

14:00

9.                                    

15:00

         14.                                    

20:00
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        15.                                    

21:00

ne 30.7.2017

Technologický postup výlukových prací :  oprava TK Nymburk-Veleliby

1.                                     

7:00

2.                                     

8:00

3.                                     

9:00

4.                                    

10:00

10.                                    

16:00

11.                                    

17:00

12.                                    

18:00

13.                                    

19:00

5.                                    

11:00

6.                                    

12:00

7.                                    

13:00



technologický postup:                                 ve výluce

výkony:                                                   viz. popis prací

  

datum:                                                                                                     31.7.2017

Trať:                                                                          

TÚ:                                         

DÚ:                                                                 

poř. 

číslo
popis prác práce

objem  

prací

začáte

k práce

konec 

práce

trvání 

práce 

1 zaskratování a demontáž ukolejnění ,demontáž prvků ZAB ZAŘ         1x Liebherr dvoucest., 1x přívěs

2 rozřez výhybek a přípojných polí                                                         2x Liebherr dvoucest., 2x přívěs

3 trhání výhybek č. 63ab, 51 a přípojných polí  a a části 3SK   1 x Kirow,1x loko, 6xplošin vůz, 1xjeřáb 20t 8:00 16:00 8 hod

4 repase výhybek a přípojů     výh č.43,51,66                                                                     1x MHS+ plošina 7:00 21:00 15 hod

5 těžení štěrku +sanace spodku výh.č.63ab                                       1 x Liebherr dvoucest.,4 x auto 10t 7:00 20:00 14 hod

6 výměna pražců a kolejnic přípojná pole a část 3SK                                     1x MHS+ plošina 7:00 18:00 11 hod

7 sypání a rozhrnutí a zhutnění štěrku výh.c 51 a 63ab + přípoje 500t  1 x Liebh. dvoucest.,1x přívěs, 1x Loko+5xSa

8 pokládka výhybek 63ab a51  a přípojných polí   1x jeřáb Kirow, 1x Loko, 6x plošinový vůz, 1x jeřáb 20 t

9 zaštěrkování a podbití ASP                                        1xLoko +8xvozů Sa +1x Liebherr, 1xASPv, 1x SSP

10 svařování a BK                                                                                                                                    6x termit

11 úprava štěrku (zásněžky) a zřízení stezek                                             1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs

12 montáž přechodů                                                                                         1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs

13 montáž a seřízení závěrů výhybek

14 regulace  trakčního vedení,montáž ukolejnění pantograf. zkouška

15 montáž přestavníků regulace , měření a regulace obvodů

11.                                    

17:00

12.                                    

18:00

13.                                    

19:00

         14.                                    

20:00

Technologický postup výlukových prací :  oprava TK Nymburk-Veleliby

po 31.7.2017
1.                                     
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2.                                     

8:00

3.                                     

9:00

4.                                    

10:00

5.                                    

11:00

6.                                    

12:00

7.                                    

13:00

8.                                    

14:00

        15.                                    
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9.                                    

15:00

10.                                    

16:00



technologický postup:                                 ve výluce

výkony:                                                   viz. popis prací

  

datum:                                                                                                     1.8.2017

Trať:                                                                          

TÚ:                                         

DÚ:                                                                 

poř. 

číslo
popis prác práce

objem  

prací

začáte

k práce

konec 

práce

trvání 

práce 

1 zaskratování a demontáž ukolejnění ,demontáž prvků ZAB ZAŘ         1x Liebherr dvoucest., 1x přívěs

2 rozřez výhybek a přípojných polí                                                         2x Liebherr dvoucest., 2x přívěs

3 trhání výhybek č. 63ab, 51 a přípojných polí  a a části 3SK   1 x Kirow,1x loko, 6xplošin vůz, 1xjeřáb 20t

4 repase výhybek a přípojů     výh č.43,51,66                                                                     1x MHS+ plošina 7:00 21:00 15 hod

5 těžení štěrku +sanace spodku výh.č.63ab                                       1 x Liebherr dvoucest.,4 x auto 10t

6 výměna pražců a kolejnic přípojná pole a část 3SK                                     1x MHS+ plošina 7:00 18:00 11 hod

7 sypání a rozhrnutí a zhutnění štěrku výh.c 51 a 63ab + přípoje 500t  1 x Liebh. dvoucest.,1x přívěs, 1x Loko+5xSa 21:00 0:00 3 hod

8 pokládka výhybek 63ab a51  a přípojných polí   1x jeřáb Kirow, 1x Loko, 6x plošinový vůz, 1x jeřáb 20 t

9 zaštěrkování a podbití ASP                                        1xLoko +8xvozů Sa +1x Liebherr, 1xASPv, 1x SSP

10 svařování a BK                                                                                                                                    6x termit

11 úprava štěrku (zásněžky) a zřízení stezek                                             1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs

12 montáž přechodů                                                                                         1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs

13 montáž a seřízení závěrů výhybek

14 regulace  trakčního vedení,montáž ukolejnění pantograf. zkouška

15 montáž přestavníků regulace , měření a regulace obvodů

11.                                    

17:00

12.                                    

18:00

13.                                    

19:00

         14.                                    

20:00

Technologický postup výlukových prací :  oprava TK Nymburk-Veleliby

út 1.8.2017
1.                                     

7:00

2.                                     

8:00
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9:00
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10:00
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12:00
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13:00
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14:00
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SP Nymburk st.3 - lichá

9.                                    

15:00

10.                                    

16:00



technologický postup:                                 ve výluce

výkony:                                                   viz. popis prací

  

datum:                                                                                                     2.8.2017

Trať:                                                                          

TÚ:                                         

DÚ:                                                                 

poř. 

číslo
popis prác práce

objem  

prací

začáte

k práce

konec 

práce

trvání 

práce 

1 zaskratování a demontáž ukolejnění ,demontáž prvků ZAB ZAŘ         1x Liebherr dvoucest., 1x přívěs

2 rozřez výhybek a přípojných polí                                                         2x Liebherr dvoucest., 2x přívěs

3 trhání výhybek č. 63ab, 51 a přípojných polí  a a části 3SK   1 x Kirow,1x loko, 6xplošin vůz, 1xjeřáb 20t

4 repase výhybek a přípojů     výh č.43,51,66                                                                     1x MHS+ plošina

5 těžení štěrku +sanace spodku výh.č.63ab                                       1 x Liebherr dvoucest.,4 x auto 10t

6 výměna pražců a kolejnic přípojná pole a část 3SK                                     1x MHS+ plošina

7 sypání a rozhrnutí a zhutnění štěrku výh.c 51 a 63ab + přípoje 500t  1 x Liebh. dvoucest.,1x přívěs, 1x Loko+5xSa 0:00 4:00 4 hod

8 pokládka výhybek 63ab a51  a přípojných polí   1x jeřáb Kirow, 1x Loko, 6x plošinový vůz, 1x jeřáb 20 t 7:00 20:00 13 hod

9 zaštěrkování a podbití ASP                                        1xLoko +8xvozů Sa +1x Liebherr, 1xASPv, 1x SSP

10 svařování a BK                                                                                                                                    6x termit

11 úprava štěrku (zásněžky) a zřízení stezek                                             1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs

12 montáž přechodů                                                                                         1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs

13 montáž a seřízení závěrů výhybek

14 regulace  trakčního vedení,montáž ukolejnění pantograf. zkouška

15 montáž přestavníků regulace , měření a regulace obvodů

10.                                    

16:00

11.                                    

17:00

12.                                    

18:00

13.                                    

19:00

Technologický postup výlukových prací :  oprava TK Nymburk-Veleliby

SP Nymburk st.3 - lichá

st 2.8.2017
1.                                     

7:00

2.                                     

8:00

3.                                     

9:00

4.                                    

10:00

5.                                    

11:00

6.                                    

12:00

7.                                    

13:00
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20:00

        15.                                    

21:00

8.                                    

14:00

9.                                    

15:00



technologický postup:                                 ve výluce

výkony:                                                   viz. popis prací

  

datum:                                                                                                    3.8.2017

Trať:                                                                          

TÚ:                                         

DÚ:                                                                 

poř. 

číslo
popis prác práce

objem  

prací

začáte

k práce

konec 

práce

trvání 

práce 

1 zaskratování a demontáž ukolejnění ,demontáž prvků ZAB ZAŘ         1x Liebherr dvoucest., 1x přívěs

2 rozřez výhybek a přípojných polí                                                         2x Liebherr dvoucest., 2x přívěs

3 trhání výhybek č. 63ab, 51 a přípojných polí  a a části 3SK   1 x Kirow,1x loko, 6xplošin vůz, 1xjeřáb 20t

4 repase výhybek a přípojů     výh č.43,51,66                                                                     1x MHS+ plošina

5 těžení štěrku +sanace spodku výh.č.63ab                                       1 x Liebherr dvoucest.,4 x auto 10t

6 výměna pražců a kolejnic přípojná pole a část 3SK                                     1x MHS+ plošina

7 sypání a rozhrnutí a zhutnění štěrku výh.c 51 a 63ab + přípoje 500t  1 x Liebh. dvoucest.,1x přívěs, 1x Loko+5xSa

8 pokládka výhybek 63ab a51  a přípojných polí   1x jeřáb Kirow, 1x Loko, 6x plošinový vůz, 1x jeřáb 20 t

9 zaštěrkování a podbití ASP                                        1xLoko +8xvozů Sa +1x Liebherr, 1xASPv, 1x SSP 7:00 19:00 12 hod

10 svařování a BK                                                                                                                                    6x termit 19:00 22:00 3 hod

11 úprava štěrku (zásněžky) a zřízení stezek                                             1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs

12 montáž přechodů                                                                                         1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs

13 montáž a seřízení závěrů výhybek

14 regulace  trakčního vedení,montáž ukolejnění pantograf. zkouška

15 montáž přestavníků regulace , měření a regulace obvodů

10.                                    

16:00

11.                                    

17:00

12.                                    

18:00

13.                                    

19:00

Technologický postup výlukových prací :  oprava TK Nymburk-Veleliby

SP Nymburk st.3 - lichá

čt 3.8.2017
1.                                     

7:00

2.                                     

8:00

3.                                     

9:00

4.                                    
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5.                                    
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technologický postup:                                 ve výluce

výkony:                                                   viz. popis prací

  

datum:                                                                                                    4.8.2017

Trať:                                                                          

TÚ:                                         

DÚ:                                                                 

poř. 

číslo
popis prác práce

objem  

prací

začáte

k práce

konec 

práce

trvání 

práce 

1 zaskratování a demontáž ukolejnění ,demontáž prvků ZAB ZAŘ         1x Liebherr dvoucest., 1x přívěs

2 rozřez výhybek a přípojných polí                                                         2x Liebherr dvoucest., 2x přívěs

3 trhání výhybek č. 63ab, 51 a přípojných polí  a a části 3SK   1 x Kirow,1x loko, 6xplošin vůz, 1xjeřáb 20t

4 repase výhybek a přípojů     výh č.43,51,66                                                                     1x MHS+ plošina

5 těžení štěrku +sanace spodku výh.č.63ab                                       1 x Liebherr dvoucest.,4 x auto 10t

6 výměna pražců a kolejnic přípojná pole a část 3SK                                     1x MHS+ plošina

7 sypání a rozhrnutí a zhutnění štěrku výh.c 51 a 63ab + přípoje 500t  1 x Liebh. dvoucest.,1x přívěs, 1x Loko+5xSa

8 pokládka výhybek 63ab a51  a přípojných polí   1x jeřáb Kirow, 1x Loko, 6x plošinový vůz, 1x jeřáb 20 t

9 zaštěrkování a podbití ASP                                        1xLoko +8xvozů Sa +1x Liebherr, 1xASPv, 1x SSP

10 svařování a BK                                                                                                                                    6x termit 7:00 22:00 15 hod

11 úprava štěrku (zásněžky) a zřízení stezek                                             1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs

12 montáž přechodů                                                                                         1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs 12:00 20:00 8 hod

13 montáž a seřízení závěrů výhybek

14 regulace  trakčního vedení,montáž ukolejnění pantograf. zkouška

15 montáž přestavníků regulace , měření a regulace obvodů

10.                                    

16:00

11.                                    

17:00

12.                                    

18:00

13.                                    

19:00

Technologický postup výlukových prací :  oprava TK Nymburk-Veleliby

SP Nymburk st.3 - lichá

pa 4.8.2017
1.                                     

7:00

2.                                     

8:00

3.                                     

9:00

4.                                    

10:00

5.                                    

11:00

6.                                    

12:00

7.                                    

13:00

         14.                                    

20:00

        15.                                    

21:00

8.                                    

14:00

9.                                    

15:00



technologický postup:                                 ve výluce

výkony:                                                   viz. popis prací

  

datum:                                                                                                    5.8.2017

Trať:                                                                          

TÚ:                                         

DÚ:                                                                 

poř. 

číslo
popis prác práce

objem  

prací

začáte

k práce

konec 

práce

trvání 

práce 

1 zaskratování a demontáž ukolejnění ,demontáž prvků ZAB ZAŘ         1x Liebherr dvoucest., 1x přívěs

2 rozřez výhybek a přípojných polí                                                         2x Liebherr dvoucest., 2x přívěs

3 trhání výhybek č. 63ab, 51 a přípojných polí  a a části 3SK   1 x Kirow,1x loko, 6xplošin vůz, 1xjeřáb 20t

4 repase výhybek a přípojů     výh č.43,51,66                                                                     1x MHS+ plošina

5 těžení štěrku +sanace spodku výh.č.63ab                                       1 x Liebherr dvoucest.,4 x auto 10t

6 výměna pražců a kolejnic přípojná pole a část 3SK                                     1x MHS+ plošina

7 sypání a rozhrnutí a zhutnění štěrku výh.c 51 a 63ab + přípoje 500t  1 x Liebh. dvoucest.,1x přívěs, 1x Loko+5xSa

8 pokládka výhybek 63ab a51  a přípojných polí   1x jeřáb Kirow, 1x Loko, 6x plošinový vůz, 1x jeřáb 20 t

9 zaštěrkování a podbití ASP                                        1xLoko +8xvozů Sa +1x Liebherr, 1xASPv, 1x SSP

10 svařování a BK                                                                                                                                    6x termit 7:00 22:00 15 hod

11 úprava štěrku (zásněžky) a zřízení stezek                                             1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs 7:00 14:00 7 hod

12 montáž přechodů                                                                                         1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs 14:00 20:00 6 hod

13 montáž a seřízení závěrů výhybek

14 regulace  trakčního vedení,montáž ukolejnění pantograf. zkouška

15 montáž přestavníků regulace , měření a regulace obvodů

10.                                    

16:00

11.                                    

17:00

12.                                    

18:00

13.                                    

19:00

Technologický postup výlukových prací :  oprava TK Nymburk-Veleliby

SP Nymburk st.3 - lichá

so 5.8.2017
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8:00
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21:00
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technologický postup:                                 ve výluce

výkony:                                                   viz. popis prací

  

datum:                                                                                                    6.8.2017

Trať:                                                                          

TÚ:                                         

DÚ:                                                                 

poř. 

číslo
popis prác práce

objem  

prací

začáte

k práce

konec 

práce

trvání 

práce 

1 zaskratování a demontáž ukolejnění ,demontáž prvků ZAB ZAŘ         1x Liebherr dvoucest., 1x přívěs

2 rozřez výhybek a přípojných polí                                                         2x Liebherr dvoucest., 2x přívěs

3 trhání výhybek č. 63ab, 51 a přípojných polí  a a části 3SK   1 x Kirow,1x loko, 6xplošin vůz, 1xjeřáb 20t

4 repase výhybek a přípojů     výh č.43,51,66                                                                     1x MHS+ plošina

5 těžení štěrku +sanace spodku výh.č.63ab                                       1 x Liebherr dvoucest.,4 x auto 10t

6 výměna pražců a kolejnic přípojná pole a část 3SK                                     1x MHS+ plošina

7 sypání a rozhrnutí a zhutnění štěrku výh.c 51 a 63ab + přípoje 500t  1 x Liebh. dvoucest.,1x přívěs, 1x Loko+5xSa

8 pokládka výhybek 63ab a51  a přípojných polí   1x jeřáb Kirow, 1x Loko, 6x plošinový vůz, 1x jeřáb 20 t

9 zaštěrkování a podbití ASP                                        1xLoko +8xvozů Sa +1x Liebherr, 1xASPv, 1x SSP

10 svařování a BK                                                                                                                                    6x termit

11 úprava štěrku (zásněžky) a zřízení stezek                                             1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs 7:00 14:00 7 hod

12 montáž přechodů                                                                                         1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs 14:00 20:00 6 hod

13 montáž a seřízení závěrů výhybek

14 regulace  trakčního vedení,montáž ukolejnění pantograf. zkouška

15 montáž přestavníků regulace , měření a regulace obvodů

Technologický postup výlukových prací :  oprava TK Nymburk-Veleliby

SP Nymburk st.3 - lichá

ne 6.8.2017
1.                                     

7:00
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8:00
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9:00
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19:00


