
Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Smlouva č. 10153I2024IOIMH na zhotoveni a projednání projektové dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSC 729 29 Moravská Ostrava

 

 

 

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství,

Ing. Lenka Pastorková, referent oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství,

ICQ: 00845451

DIC: CZ 00845451 (plátce DPH)

Eeněžní ústav: XXXXXXXXXX

Císlo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen objednatel

a

Frank Bold Energy, s.r.o. ,

Sídlo: Udolni 33, 602 00 Brno

zastoupený:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXX

ICQ: 08333921

DIC: C208333921

Benéini ústav: XXXXXXXXXX

Císlo účtu 2201685236 / 2010

Zapsán: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 112883

 

dále jen zhotovitel

 

„...
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čl. |

Základní ustanoveni

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení

vpodrobnostech dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „Vybudování FVE pro ZSaMSO,

Waldorfská“ (dále jen „Stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti pro vydání

pravomocného stavebního povolení ( nebo sdělení, že projekt povolení nevyžaduje), výkonu funkce

koordinátora BOZP při přípravě stavby, ato dle požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických

norem a souvisejících předpisů a V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zákonem č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“).

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech

záležitostech souvisejících se zhotovením a projednáním projektové dokumentace pro zajištění vydaní

pravomocného stavebního povolení pro Stavbu (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných

vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob),

nestanoví—li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která

je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu se skutečností V době

uzavření této smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně. O změně

těchto údajů není nutné uzavírat dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele:

a) vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení V podrobnostech pro provádění

stavby včetně rozpočtu a soupisu prací a zajistit inženýrskou činnost pro vyřízení pravomocného

stavebního povolení, nebo sdělení z místně příslušného úřadu, že projekt povolení nevyžaduje,

b) vypracovat plan BOZP a zajistit funkci koordinátora BOZP při přípravě stavby.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace zpracovaná na základě této smlouvy bude

součástí zadávacích podmínek na výběr zhotovitele Stavby. V případě, že V průběhu zadávacího řízení na

výběr zhotovitele Stavby vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit nějakou čast projektové

dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezúplatně veškerou potřebnou

součinnost (tzn. zejména poskytnout odpovědi na dotazy objednatele a V případě potřeby upravit nebo

dopracovat čast projektové dokumentace), a to e-mailem bezodkladně, nejpozději do 3 pracovnich dnů,

po obdržení žádosti objednatele. Tato lhůta („bezodkladně“) nemusí být dodržena pouze z objektivních

důvodů spočívajících zejména V rozsahu žádosti a složitosti zpracování odpovědi. Uplata za tuto činnost

je součástí ceny za plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

3. Inženýrskou činností dle této smlouvy se rozumí poskytnutí takových odborných a souvisejících výkonů,

které vedou k naplnění účelu vymezenému touto smlouvou. Inženýrskou činnost bude zhotovitel

provádět jménem objednatele a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a V rozsahu této

smlouvy. Součástí inženýrské činnosti je:

- vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

- uhrazení všech správních poplatků,

- zajištění podkladů, identifikace parcel a objektů na nich, zjištění parcel, sousedů dotčených stavbou,

- navázání kontaktů s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráce při získání písemných souhlasů se

Stavbou, se vstupem na pozemky a realizací Stavby (např. smluv o právu provést stavbu),
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— projednání projektu pro stavební povolení s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování podkladu

a podání žádosti o stavební povolení Včetně Všech požadovaných příloh pro Stavbu, nebo sdělení

z místně příslušného úřadu, že projekt povolení nevyžaduje

- zajištění vydání pravomocného stavebního povolení dle stavebního zákona, nebo sdělení z místně

příslušného úřadu, že projekt povolení nevyžaduje

- ostatní inženýrské práce neuvedené výše a související s předmětem plnění dle této smlouvy.

4. Jednotlivé činnosti dle této smlouvy zahrnují následující:

A) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti:

1. Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu,

včetně Všech příloh vtěchto předpisech citovaných a příslušných CSN V částech závazných

i směrných a s dokumenty doporučenými Ceskou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen

objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 1x měsíčně. Termín konání

výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby

oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého

výrobního výboru vyhotoví zhotovitel zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej

upraví dle jejich připomínek.

Součástí projektové dokumentace budou Všechny nezbytné doklady o projednání s dotčenými

orgány a organizacemi státní správy, správci a majiteli stávajících inženýrských sítí

a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět stavby týká, včetně písemného doložení

jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace.

B) Projektová dokumentace pro provádění stavby:

1.

4.

Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu,

včetně Všech příloh V těchto předpisech citovaných a příslušných CSN. Dokumentace bude

obsahovat všechny potřebné náležitosti stanovené ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška

č. 169/2016 Sb.“), aby mohla být použita pro Výběr zhotovitele Stavby.

Součástí dokumentace budou kompletní vyjádření správců sítí a orgánů státní správy a soupis

prací s výkazem výměr.

Soupis prací s výkazem výměr nesmí obsahovat položku „rezerva“. V projektové dokumentaci

se nebudou V případě, že to nebude nezbytně nutné, vyskytovat odkazy na určité dodavatele

nebo výrobky (např. identifikace obchodní firmy, názvu nebo jména a příjmení dodavatele

nebo identifikace zboží, služeb nebo specifického postupu, které platí pro určitou osobu).

Objednatel bude výslovně upozorněn na skutečnost, že se takový odkaz V projektové

dokumentaci nachází.

Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele rozdělit projektovou dokumentaci

pro provádění stavby na dílčí části, toto rozdělení nemá vliv na cenu a termín provedení díla.

C) Funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby:

1.

„Vybudování FVE pro ZŠaMŠO, Waldorfská- PD“

Zhotovitel bude vykonávat činnost koordinátora BOZP při přípravě stavby ve smyslu nařízení

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci), ve znění pozdějších předpisů.

Součástí činností bude rovněž vypracování plánu BOZP, který bude součástí projektové

dokumentace pro vydání stavebního povolení.
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čl. III

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu plnění této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Projektová dokumentace pro stavební povolení V podrobnostech pro provádění stavby vč. planu BOZP a

všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli

předána do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Vtomto termínu bude rovněž na příslušný

stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání stavebního povolení, pokud to projekt vyžaduje.

Zhotovitel prokáže splnění povinnosti podat žádost na příslušný stavební úřad potvrzením o podání

žádosti, které je povinen předat objednateli spolu s projektovou dokumentaci V termínu uvedeném

V odstavci 2 tohoto článku smlouvy, nebo doloží sdělení z místně příslušného úřadu, že projekt povolení

nevyžaduje Předání tohoto potvrzení/sdělení je podmínkou řádného provedení tohoto plnění.

Za úplnou (řádnou) žádost dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy se považuje žádost se všemi přílohami

vyžadovanými stavebním zákonem.

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného planu BOZP.

V případě vzniku překážek, které brání zhotoviteli V plnění jeho povinností dle této smlouvy a které

neleží na jeho straně ani jim s náležitou péčí nemohl zabránit (např. překážky ze strany dotčených orgánů

státní správy, vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených

objektů), lze dobu plnění dle této smlouvy po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran

0 dobu trvání těchto překážek prodloužit.

Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu této smlouvy. O této skutečnosti bude zhotovitel

informován a bude dohodnut další postup plnění závazků dle této smlouvy vč. nutných úprav smluvních

vztahů.

čl. IV

Odměna za plnění

 

 

 

 

 

1. Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena beszPH DPH Cena vč.vDPH

V Kc V Kc

Projektová dokumentace pro stavební

A povolení V podrobnostech pro provádění 117 000,00 24 570,00 141 570,00

stavby, včetně plánu BOZP

Inženýrská činnost 12 000,00 2 520,00 14 520,00

CENA C — CELKEM 129 000,00 27 090,00 156 090,00      

„Vybudování FVE pro ZŠaMŠO, Waldorfská- PD“

Zhotovitel je plátcem DPH.

V celkové ceně C jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení

plnění dle této smlouvy, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech

činností této smlouvy. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky, které V této smlouvě nejsou

výslovně uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl nebo mohl vědět,

není-li dále stanoveno jinak.

Celková cena C obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až

do doby ukončení plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena V souladu s platnými právními

předpisy.
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Cena celkem C dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). Překročení ceny je

možné V případě, že v průběhu realizace plnění dle této smlouvy dojde ke zvýšení sazeb DPH. Smluvní

strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti této

změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této změně. O této

skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

čl. V

Předání díla

]. Dílo dle této smlouvy (tzn. projektová dokumentace vč. souvisejících dokumentů (pravomocná správní

rozhodnutí apod.) a plánu BOZP) bude objednateli předáno osobně na odboru investic a místního

hospodářství nebo na podatelně v sídle objednatele v termínu dle čl. III odst. 2 této smlouvy.

Projektová dokumentace dle této smlouvy, bude objednateli předaná v listinné podobě V 5 vyhotoveních

(s l oceněným položkovým rozpočtem) a 2 vyhotoveních vč. oceněného a slepého rozpočtu ve formátu

.xml nebo .kz,.kza na CD (DVD). Plán BOZP bude objednateli předán v 5 vyhotoveních.

Textové, výkresové a ekonomické časti dokumentací v elektronické podobě budou zpracovány se

zajištěním antivirové ochrany, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové časti dokumentací musí

být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel,

výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD V podobě alespoň pro čtení (dovolené

formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

Veškeré dokumenty, které je zhotovitel povinen dle této smlouvy vypracovat a předat objednateli musí

být předány V podobě a rozsahu požadovaném touto smlouvou, příslušnými právními předpisy

a příslušným stavebním úřadem (tzn. řádná dokumentace bez jakýchkoliv vad či nutnosti doplňování,

včetně všech vyjádření a stanovisek). V opačném případě není dílo dokončeno řádně a objednatel není

povinen předávanou dokumentaci převzít.

Dílo je provedeno, je—li řádně dokončeno a předáno objednateli. Opředání apřevzetí díla se sepíše

protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

Převzetím příslušné dokumentace a podpisem protokolu nepotvrzuje objednatel skutečnost, že byla

podána řádná (úplná) žádost dle čl. III odst. 4 této smlouvy.

Strany si tímto vyloučily použití ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. VI

Práva a povinnosti smluvních stran

].

„Vybudování FVE pro ZŠaMŠO, Waldorfská— PD“

Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

neúčelné nebo objednatele poškozují.

Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednaní týkajících se předmětu

smlouvy.

Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů V rozsahu vykonávané

inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik újmy, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za újmu takto vzniklou.

Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně

a s odbornou péčí.

Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat V jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může

zhotovitel odchýlit jen, je-li to nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho
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souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si

dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí

odchýlit.

10. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednanou platnou a účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy, a to

V min. výši 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání objednatele předložit mu pojistnou

smlouvu k nahlédnutí.

čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Prava objednatele z vadného plnění zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bylo zhotoveno V souladu s požadavky objednatele,

jež byly nebo musely být zhotoviteli znamy, V souladu s právními předpisy a technickými normami

platnými v době předání díla, obsahující zejména požadavky na obsah a náležitosti projektové

dokumentace a požadavky na způsob a kvalitu provedení Stavby na podkladě projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovídá dále za to, že projektová dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci

a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě. Zhotovitel dalé V souladu s ust. § 159 stavebního

zákona odpovídá za správnost, celistvost a bezpečnost Stavby provedené podle jím zpracovane projektové

dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou

úroveň projektu technologického zařízení, vč. vlivů na životní prostředí.

3. Dílo dle této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a za vady, které se na díle projeví V záruční

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo

prokazatelně jeho porušení povinností.

5. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy zaruku v délce 60 měsíců. Pokud bude V průběhu této

záruční doby zahájena realizace Stavby dle projektové dokumentace zhotovené na základě této smlouvy,

prodlužuje se záruční doba 0 60 měsíců běžících ode dne předání Stavby.

6. Záruční doba začíná plynout dném řádného předání a převzetí díla bez vad.

7. Vyskytné—li se V průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli

její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má

se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovnich dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

10. Neodstraní—li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vadu sám. Zhotovitel je následně povinen takto vynaložené náklady uhradit

objednateli v plné výši.

11. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady objednateli písemné oznámení o odstranění vady. Na

provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku V délce uvedené V odst. 5 tohoto článku smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za to, že při výkonu autorského dozoru postupuje s péčí řádného hospodáře zejména

tak, aby Stavba odpovídala ve svém provedení projektové dokumentaci.

13. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny Stavby (nákladů na

provedení příp. i opravu Stavby), realizované na jej ím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

jako náhradu škody částku, o kterou se navýšila původní cena Stavby (náklady na provedení Stavby).
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čl. VIII

Odpovědnost za újmu

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu plnění dle této smlouvy nebo jeho části

či V důsledku vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma, ktera objednateli vzniklá tím, že musel vynaložit náklady v důsledku

porušení povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

čl. IX

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu s ust § 21 zákona č. 235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dálejen „zákon o DPH“) sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených V odst. 8 tohoto článku

smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu odměny dle čl. IV této smlouvy (každého dílčího plnění) je vyúčtování nazvané

faktura (dále jen „fakturá“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a bude

obsahovat zejména tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, název zakázky,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, místo podnikání IČO á DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo a DIČ objednatele á zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo

statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

Odběratel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura však bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava,

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

4. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovená do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli

Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí pro smluvní

strany i při placení jinych peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např úroků z prodlení, smluvních

pokut, náhrad škody aj ).

5. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

6. Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo

zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty
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10.

11.

12.

čl.

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedeni opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí—li objednatel vadnou

fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu A dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za projektovou dokumentaci

na základě faktury vystavené po převzetí kompletní projektové dokumentace vč. plánu BOZP a

oznámení o zahájení stavebního řízení, případně sdělení, že stavební úpravy nevyžadují stavební

povolení ani ohlášení stavby,

b. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu B dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za inženýrskou činnost

k vyřízení pravomocného stavebního povolení na základě faktury vystavené po nabytí právní moci

stavebního povolení,

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení V zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení odměny dle této smlouvy.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na

číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za

splnění závazku obj ednatele uhradit sjednanou cenu.

X

Sankční ujednání

1.

„Vybudování FVE pro ZŠaMŠO, Waldorfská— PD“

V případě nedodržení termínu plnění dle čl. III odst. 2 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny C bez DPH dle čl. IV odst. 1

této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost spojenou s výkonem inženýrské činnosti dle

čl. II odst. 3 této smlouvy, s výkonem funkce koordinátora BOZP dle čl. II odst. 4 pism. C) této smlouvy,

je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč, a to za každý zjištěný případ a každý i

započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost podat úplnou (řádnou) žádost dle čl. III odst. 2, 3 a 4 této

smlouvy, V důsledku čehož bude řízení přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny C bez DPH dle čl. IV odst. 1

této smlouvy, a to ode dne doručení oznámení stavebního úřadu o přerušení řízení do dne doručení

oznámení stavebního úřadu o znovuzaháj ení řízení.

V případě, že zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle čl. II odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč, a to za každý zjištěný případ a každý

i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

V případě, že zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady dle čl. VII odst. 9 této smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč, a to za každý zjištěný případ a každý

i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost vypracovat projektovou dokumentaci (jakoukoliv část) dle této

smlouvy V souladu spříslušnými právními předpisy ve znění platném vdobě zpracování projektové
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dokumentace, ČSN platnými V době zpracování projektové dokumentace nebo ustanoveními této smlouvy

a V důsledku tohoto porušení bude objednatel V rámci realizace Stavby povinen uhradit vícepráce, které

nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve

výši 0,2 % z vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný

případ.

7. Vpřípadě, že projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. II odst. 4 pism. B) této smlouvy

nebude vypracována V souladu se ZZVZ ve znění platném V době zpracování projektové dokumentace

nebo vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění platném V době zpracování projektové dokumentace, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za projektovou dokumentaci

pro provádění stavby bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý zjištěný případ.

8. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) zjistí během zadávacího řízení

realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy)

pochybení zadavatelé V důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel

povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj

vyplývajících vůči objednateli.

9. Zánik závazku dle této smlouvy neznamená zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším

porušením povinnosti.

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

av jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma. Zaplacením smluvních pokut dohodnutých V této

smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany oprávněné požadovat vedle smluvní

pokuty i náhradu újmy do výše skutečně vzniklé újmy.

čl. XI

Autorská práva

1. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění užívat výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy (včetně

hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti), a to všemi časově a místně neomezenými způsoby užití,

jak je zná § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„autorský zákon“), a to vnéomézeném rozsahu. Součástí poskytnuté licence je zejména oprávnění

objednatele nakládat s dílem dle této smlouvy jak V původní podobe, tak ve zpracované podobě, či V jinak

změněné podobě, samostatně nebo V souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako

podkladu pro zpracováni dalšich stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli

s odchýlením se od díla zpracovaného dle této smlouvy a jeho změnou a souhlas k provedení změn již

realizované Stavby a také souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 autorského zákona bude

vykonavatelem majetkových práv autora. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy

provádět pomocí třetích osob pouze V případě, že předloží objednateli platnou licenční smlouvu, která

bude obsahovat souhlas třetí osoby (vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu,

který je vymezen vtéto smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno

V odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve

stejném či menším rozsahu, vjakém je objednatel oprávněn užívat práva z licence, pokud se bude jednat

o osobu majetkově propojenou s obj ednátelem.

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence dle této smlouvy je součástí odměny dle

čl. IV odst. 1 této smlouvy.
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čl. XII

Závěrečná ujednání

1.

10.

11.

12.

13.

14.

10/13 „Vybudování FVE pro ZŠaMŠO, Waldorfská- PD“

Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno uveřejněním této

smlouvy V registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zajištěním

financování plnění dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění V

registru smluv objednatel.

Objednatel může tuto smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět

se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Učinností

výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje a zhotovitel

od tohoto okamžiku nebude pokračovat V činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen

ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící

z nedokončené činnosti.

Ust. § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije V případě, že bude tato

smlouva vypovězena nebo příkaz odvolán z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu,

pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených

prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní

tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace V souladu se

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejich příloh bude zveřejněna V souladu

s příslušnými právními předpisy.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozví V souvislosti s plněním předmětu této

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou, kdy tato smlouva výslovně

uvádí, že není potřeba uzavřít dodatek) pouze formou písemných dodatků uzavřených V listinné podobě,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Odpověď strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není

přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky

nábídky.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Smluvní strany se dohodly, že dokument vyhotovený z titulu této smlouvy se považuje za doručeny

také V případě, kdy jej druhá smluvní strana odmítla převzít nebo se vrátí zpět druhé straně jako

nedoručitelná. Pro ten případ se považuje za den doručení den, kdy adresát odepře zásilku převzít nebo

poslední den lhůty určené k vyzvednutí zásilky, a to i V případě, že se adresát o uložení zásilky

nedozvěděl.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Smluvní strany si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují,

že je ujednána svobodně.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
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Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10153/2024/0IMH

15. O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. l338/RMOb2226/30/24 ze dne

04.03.2024 . Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Přílohy:

Příloha č. l - Plná moc ke smlouvě č. 10153/2024/OIMH

Příloha č. 2 - Zadání

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 20.03.2024 Datum: 14.03.2024

Misto: Ostrava Misto: Brno

Ing. David Witosz XXXXXXXXXX

místostarosta jednatel
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Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 1015312024IOIMH

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 10153/2024/OIMH

PLNÁMOC

ke smlouvě č.: 10153I2024IOIMH

na inženýrskou činnost pro zajištění stavebního povolení pro stavbu „Vybudování

FVE pro ZSaMSO, Waldorfská“

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSC 729 29 Mor. Ostrava

ICO: 00845451

Zastoupený: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

Zhotovitel: Frank Bold Energy, sro.

se sídlem: Údolní 33, 602 00 Brno

ICO: 08333921

Zastoupený: XXXXXXXXXX

Objednatel tímto zmocňuje zhotovitele, aby za něj dle smlouvy č. 10153/2024/OIMH vykonal inženýrskou

činnost pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Vybudování FVE pro

ZSaMSO, Waldorfská“.

Vrámci uvedeného zmocnění bude zhotovitel jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele ve

stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před správními orgány kzajištění potřebných

povolení a rozhodnutí, tj. zejména:

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti,

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci,

c) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

č.10153/2024/OIMH do vydání pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením

ohlášeného stavebního záměru na stavbu „Vybudování FVE pro ZSaMSO, Waldorfská“.

Za zmocnitele

V Ostravě dne 20.03.2024

 

Ing. David Witosz

místostarosta

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za zmocněnce

V Brně dne: 14.03.2024

 

XXXXXXXXXX

jednatel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 10153/2024/OIMH

Zadání

Smlouva

10153/2024/0IMH

Střešní FVE o instalovaném Výkonu do SOkW ZŠaMŠO, Waldorfská.

Waldorfská MŠ a zš, Na Mlýnici 611/36

Zpracovaua):

Číslo nabídky: zoza-os-Psra

Přehled projektu

 

FV system

30, W zařízení připojené do sítě s elektrickými spotřebiči
 

Klimatická data

Zdroj hodnot

Instalovaný výkon

Plocha FV modulů

Počet FV modulů

Počet měničů

13/13 „Vybudování FVE pro ZŠaMŠO, Waldorfská- PD“

Ostrava, (ZL 319% 2015i
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