
 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na 

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON 
AUTORSKÉHO DOZORU 

Název zakázky: Výstavba kamerových systémů na železničních 
přejezdech pro detekci přestupků v oblasti SSV 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správy východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2329/2020 

číslo jednací: 1870/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND:  5003520199 

a 

IXPROJEKTA s.r.o. 

se sídlem: Brno – Štýřice, Heršpická 813/5, PSČ 639 00  

IČO: 03977471, DIČ: CZ03977471  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 87636  

bank. spojení:xxx  

zastoupena:  Ing. Jiřím Šiprem, jednatelem a Ing. Martinem Štrofem, jednatelem 

 

Korespondenční adresa:  

Brno – Štýřice, Heršpická 813/5, PSČ 639 00  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 20030 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Smluvní strany se z objektivních důvodů dohodly na ukončení plnění dle této smlouvy o dílo ke 

dni nabytí účinnosti tohoto dodatku a na vypořádání stávajícího smluvního vztahu 

v rozpracovanosti ke dni předání plnění 2.dílčí etapy, tj. k 25.8.2023.  

Objektivním důvodem je nutná změna koncepce technického řešení na základě nesouhlasu 

Policie ČR s objednatelem vytipovanými lokalitami přejezdů a s tím související odložení 

realizace stavby na neurčito. 



Odevzdané Dílo bylo oceněno ve výši ceny za zpracování DUSP+PDPS dle čl. 3.3 B) smlouvy, 

tj. 1 216 800,00 Kč bez DPH. Smluvní strany konstatují, že cena za odevzdané Dílo již byla 

objednatelem řádně uhrazena a veškeré finanční nároky jsou vypořádány.  

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen 

zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

 

V Olomouci 22.3.2024     V Brně 20.3.2024 

 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Miroslav Bocák                Ing. Jiří Šipr 

ředitel Stavební správy východ               jednatel 

Správa železnic, státní organizace    IXPROJEKTA s.r.o. 

 

                                                                                23.2.2024 

 

                                                ................................................ 

                                        Ing. Martin Štrof 

                                                 jednatel 

                                                 IXPROJEKTA s.r.o. 
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