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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě na provedení upgradu poplachového systému PCO 

Latis II na Latis III 
 

 

Číslo smlouvy objednatele:  8223170013 

Číslo smlouvy dodavatele:  SMLPR-2023-888-000513 
 

 

Smluvní strany: 

 

 

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 
 
Sídlo:   Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno 
IČO:  70887039 
DIČ: CZ70887039 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Foltýnem, ředitelem 
Kontaktní osoba: Milada Trčková 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a  
 

Trade FIDES, a.s. 

 
Sídlo:  Dornych 129/57, 617 00 Brno 
IČO: 61974731 
DIČ: CZ 
Zastoupená: Josefem Daškou, MBA (plná moc ze dne 29.12.2022) 
sp. zn. OR KS v Brně oddíl B, vložka 2988 
Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú. 6987310257/0100 
Korespondenční adresa: Dornych 129/57, 617 00 Brno 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

I. Předmět dodatku 
 

 
 

1.  Bod č. V. Doba plnění a místo plnění se upravuje na: 
 

Smluvní strany se dohodly na době plnění takto: 
 Plnění veřejné zakázky malého rozsahu bude zahájeno nejdříve jeden měsíc 
po uveřejnění smlouvy v registru smluv s ohledem na vazby MP Brno a MMB 
(ostraha Magistrátu města Brna). 

Začátek realizace upgrade poplachového systému PCO: objednatel s ohledem 
na vazby CSS a MMB vyzve zhotovitele k plnění, nejpozději však vyzve zhotovitele 
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do 13.10.2023 vzhledem k tomu, že objednatel požaduje konec realizace včetně 
předání a uvedení do provozu a včetně fakturace nejpozději do 29.2. 2024. 
 

 
 
 

II.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy na provedení upgradu poplachového systému PCO Latis II 
na Latis III ze dne 20.7.2023 zůstávají beze změn. 

 

2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
Objednatel a Zhotovitel obdrží po 1 (jednom) stejnopisu. 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – „Plná moc“ 
 

 
 
 
 
 
 

V ....................... dne ……………........ V ............................. dne ……………........ 
 
 
 
 

            Objednatel:   Zhotovitel:           

                        

 

 

        
 …………………..................      ………………….................. 
 Ing. Miroslav Foltýn    Josef Daška, MBA 
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