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021T Services s.r.o.
Ing. Ladislav Mach
zástupce oprávněné osoby Zhotovitele a
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Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
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Č.j.ČÚZK 08036/2017-24
VYŘIZUJE / LINKA
Vaněček /1208

MlsTO OPEsLÁNI I DATUM
Praha I 27.6.2017

Věc: Objednávka Č. 43 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu

Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 - 2019, č.j. objednatele ČÚZK

13002/2015-24, uzavřenédne 27.08.2015 (dále jen "RSU).

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. RSVám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže

uvedených plnění Modifikacf "C".

:Aflalý~~~:~~.. SOM: ·OTRSi c,":! lf~~f~~.~...r1:;f.(čd)J'-~\;'(;~~;t,,). Póinámka ......
,-- . ~ -s.' . .;'. .:

R0144 54482 1332919 882 48,5 227,5
R0145 55810 1334688 956 35,5 243,5
R0146 55093 1333025 897 19,0 156,9
R0147 50754 1332927 886 22,0 42,3
R0148 53557 1332930 888 54,0 929,3
R0149 55166 1333163 904 40,5 196,1
R01S0 47730 1319365 1025 48,S 181,1
R01S1 55808 1334684 954 40,S 276,6
R0153 48247 1332922 884 116,0 325,9
R0156 54309 -1331508 776 42,0 148,1
R0157 55164 1333161 902 50,0 442,2
R0161 51066 1325437 454 70,0 292,6

54037 1332938 892
R0163 55062 1337447 1068 24,5 191,6
R0164 49555 1332925 885 19,0 72,9
R0165 54670 1332136 822 46,0 247,5
R0194 59536 1342354 1344 13,5 104,7

60024 1343095 1402
x 56352 1335906 1038 1,5 31,S

x x x celkem 691,0 4110,3
x x celkem 4801,3x (A+R)
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Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 691,0 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy

podle této objednávky činí 2.652.058,00 Kč bez DPH, to je 3.208.990,18 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 4 110,3 čld. Kalkulovaná cena plnění za

realizace podle této objednávky činí 15.775.408,16 Kč bez DPH, to je 19.088.243,87 Kč s 21% DPH.

Celkový součet pracnostf dle této objednávky je 4 801,3 čld, Kalkulovaná celková cena plnění podle

této objednávky činí 18.427.466,16 Kč bez DPH, to je 22.297.234,05 Kč s 21% DPH.

Obě části (A a R) je možné fakturovat samostatně, dle samostatných akceptačních protokolů.

V případě samostatné fakturace části A se za termín plnění považuje 31.7.2017.

Bližší podrobnosti objednávaného plněni jsou uvedeny v prostředí CA SDM I OTRS I TFS a v

projektové kanceláři.

Plnění dle této objednávky požadujeme implementovat v rámci dodávky ISKN 8.1 v termínech dle

harmonogramu pod projektovým označením "ISKN_PM373_PL~Harmonogram D8.1.mpp" ze dne

26.6.2017. Základní milníky plnění jsou uvedeny v Příloze č.1 (výtah z výše uvedeného HMG).

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

• slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);

• slevu za prodlení dle čl. 19.7. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);

• slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.10 RS (budou-Ii splněny

podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);

• zohlednění výše Doplatku dle č1.13.7. RS (bude-Ii Doplatek v rámci akceptačního řízení

stanoven).

Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy se za dílčí plnění považuje

celé plnění dle této objednávky, tedy část A i část R.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona Č. 340/2015 Sb" o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

Nedílnou součástí této objednávky jsou Přílohy:

č.1 - Základní milníky plnění

S pozdravem

Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK
a gestor projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:

Dne: 2~:~:~t;:?/b017
A ·1 ("

i~g':'M'~;~k'Rlii-Čka
jednatel 02 IT Services s.r.o.
a oprávněná osoba Zhotovitele

Příloha Č. 1 k Č.j. ČÚZK 08036/2017-24

Základní milníky plnění

Činnost Doba trvání Zahájení Dokončení Zod pověd nost Prostředí

Schválení analýz v PK 1 den 31.7.2017 31.7.2017 ČÚZK!02ITS

Příprava testovacích scénářů 31dny 3.7.2017 16.8.2017

TS pro prototypová RO 15 dny 11.7.2017 1.8.2017 02 ITS (NESS)

TS pro RO bez prototypu 31 dny 3.7.2017 16.8.2017 02 ITS (NESS)

Instalace prototypů a RO pro integrační 4dny 26.7.2017 31.7.2017 ČUZK REF1
testy

Integrační testování 15 dny 1.8.2017 21.8.2017 02 ITS (NESS) REF1

Testování prototypu 10dny 1.8.2017 14.8.2017
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Činnost Doba trvání Zahájeni Dokončeni •.:~tJ({Řé~~~I'IQst·Prostředí
Testování 10 dny 1.8.2017 14.8.2017 ČUZK REFl

Projednání prototypu 1 den 15.8.2017 15.8.2017 ČÚZK/02ITS REFl
(NESS)

Zapracování změn z Prototypu včetně 15 dny 16.8.2017 5.9.2017 02 ITS (NESS)
interních testu

Příprava a schválení uživatelské 70dny 3.8.2017 9.11.2017
dokumentace

Příprava a schválení uživatelské 15 dny 3.8.2017 23.8.2017 02 ITS (NESS)
dokumentace - popisy WS pro uživatele
(WS OZS, WSDP, WSGP, ENX). (XSD a
WSDLje předáno v rámci DP na zkoušku)

Příprava a schválení uživatelské 30 dny 29.9.2017 9.11.2017 02 ITS(NESS)
dokumentace UD, TP, Popis změn (v PDF)

Akceptační testování 44dny 6.9.2017 7.11.2017

Předání dodávky k funkčním testům t den 6.9.2017 6.9.2017 02 ITS(NESS) REF4

Instalace dodávky k funkčním testům 2 dny 8.9.2017 11.9.2017 ČÚZK REF4

Funkční testy - mimo R0153 40 dny 12.9.2017 7.11.2017 ČÚZK REF4

Testování PU 40 dny 12.9.2017 7.11.2017 ČÚZK REF4

Testy R01S3 40 dny 12.9.2017 7.11.2017 ČÚZK REF4

Testy odezev 20 dny 12.9.2017 10.10.2017 02 ITS(NESS) REF4

Bezpečnostní testy 20 dny 12.9.2017 10.10.2017 021TS REF4

Ověření instalace na REF1 22 dny 12.10.2017 10.11.2017

Ověření instalace 8.1 Sdny 12.10.2017 18.10.2017 ČÚZK REFl

Uživatelské ověření 2 dny 19.10.2017 20.10.2017 ČÚZK REFl

Průřezové testy 15 dny 23.10.2017 10.11.2017 ČÚZI< REFl

WS na zkoušku 22 dny 7.9.2017 9.10.2017

Záloha DB+AS 1 den 7.9.2017 8.9.2017 ČÚZK REF11SKNZ

Instalace DB 5 dny 8.9.2017 14.9.2017 02 ITS(NESS) REF11SKNZ

Instalace JEE/REP lden 15.9.2017 15.9.2017 ČÚZK REF11SKNZ

Instalace WSGPZ a OZSZ 1 den 15.9.2017 15.9.2017 ČÚZK REF11SKNZ

Smoke test 1 den 18.9.2017 18.9.2017 02 ITS (NESS) REF1ISKNZ

Předání XSD a WSDL (dokumentace) 1 den 8.9.2017 8.9.2017 02 ITS (NESS) REFIISKNZ

Funkční testy WS na zkoušku 10dny 19.9.2017 3.10.2017 ČÚZK REF11SKNZ

Odstávka prostředí REFIISKNZ+ISKNZ Odny 4.10.2017 4.10.2017 ČÚZK PRODISKNZ

Kopie REFIISKNZ na ISKNZ 1 den 4.10.2017 4.10.2017 ČÚZK PRODISKNZ

Provedení instalace aplikačni části JEE 1 den 5.10.2017 5.10.2017 ČÚZK PRODISKNZ

Test prostředí ISKNZ 1 den 6.10.2017 6.10.2017 ČÚZK PRODISKNZ

Publikace nové verze externím 1 den 9.10.2017 9.10.2017 ČÚZK PRODISKNZ
uživatelům

Nasazení 08.1 do produkce lden 16.11.2017 16.11.2017 ČÚZK PROD

výstupy, dokumentace v rozsahu dle čl. lden 30.11.2017 30.11.2017 021TS
13.10. RS
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