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strana 1/11 Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s. 

SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele:DOD20231568 

Číslo smlouvy zhotovitele: 231312761 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a SK, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700 

zastoupen: 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:          

oprávněn jednat ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla: 

dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

Zhotovitel:  COLAS CZ, a.s. 

se sídlem:  Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

právní forma:  akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 6556 

IČ: 26177005 

DIČ:  CZ26177005 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  7408201/0100 

jednající:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

kontaktní doručovací adresa: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-81-23-PŘ-Ta.  

II. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy ke zhotovení stavebních prací pod názvem „Výměna kolejnic a 

pružných prvků upevnění na mostě ev. č. 2-002 přes Lučinu“ (dále jen stavba) v rozsahu Oceněného výkazu 

výměr (Příloha č. 1 smlouvy). Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu plnění díla 

veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v této smlouvě (včetně příloh), včetně těch prací, které zde sice 

obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí 

předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby není možná. 

2.2 Součástí předmětu plnění je také zajištění přístupů na staveniště, výstavba ochranných konstrukcí nutných pro 

provedení díla, provedení a udržování přístupových tras, projednání havarijního plánu a jiných nutných dokladů 

s dotčenými organy, zajištění staveniště v souladu s požadavky BOZP.   

2.3 Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li 

písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok 

na jejich zaplacení. 

2.4 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce), které nebyly obsaženy 

v původním předmětu plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné 

stavební práce nebo dodatečné služby či dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací. Tyto 

práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve věcech technických, a to 

i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu (viz bod 7.1. této smlouvy) zástupcem 

objednatele, osobou oprávněnou pro změny díla. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v absolutním 

součtu 50 % z původní ceny za provedení díla dle této smlouvy, přičemž celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 

% původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. 

2.5 Součásti plnění jsou i veškeré zemní práce, demolice a zpětné úpravy zpevněných i nezpevněných ploch 

spojených s předmětem plnění. 

2.6 GPK trati v předmětném úseku stavby musí vyhovovat traťové rychlosti 80 km/hod. Tento parametr bude při 

předání prací prokázán měřením GPK (např. měřidlem Krab) s vyhodnocením oprávněnou osobou. 

2.7 Při provádění prací nesmí dojít k porušení elektroizolačního stavu kolejnic vůči předmětnému mostu, což bude 

prokázáno měřením svodové admitance. 

 

III. Nové stavební práce 

3.1 Objednatel si vyhrazuje právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o nové 

stavební práce (opční právo) spočívající v obdobných stavebních pracích specifikovaných v předmětu plnění, 

a to až do výše 30 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě. V případě uplatnění opčního práva vyzve objednatel 

zhotovitele k jednání. 

 

IV. Místo plnění 

4.1 Místem plnění je tramvajový most  ev. č. 2-002 přes řeku Lučinu v Ostravě, včetně přilehlého okolí, vše v 

působnosti zadavatele.  

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace stavby známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní 

vlastnosti pozemků pro zhotovení stavby, které mohl zjistit vykonáním běžné prohlídky staveniště. 
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V. Termín plnění a dokončení díla 

5.1 Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 20 kalendářních dnů 

od předání místa plnění. Doba plnění díla se předpokládá v období duben – září 2024. Součástí termínu plnění je 

i výluka tramvajové dopravy v délce 9 kalendářních dní. Konkrétní termín výluky bude stanoven objednatelem. 

5.2 Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

• vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

• pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 25 % ceny díla a bude prokázána přímá 

souvislost vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;  

• jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů). 

5.3 Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních 

stran. 

5.4 Zhotovitel oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 2 kalendářní dny předem na email kontaktní osoby 

objednatele dle čl. I smlouvy. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení 

nejpozději do 2 kalendářních dnů od přijetí tohoto oznámení. 

5.5 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést dotčené pozemky do náležitého stavu nejpozději do 

10 kalendářních dnů po převzetí díla jako celku objednatelem. O vyklizení staveniště obě strany sepíší protokol 

potvrzující předání a převzetí vyklizeného staveniště. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit. 

5.6 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě 

vyšší moci, nebude tato Smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě 

vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním či 

z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní 

pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 

20.12.2023) a DPO před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové 

Smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

• živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

• události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

• epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci. 

Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě 

vyšší moci bez zbytečného odkladu, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně 

rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy. 

VI. Cena předmětu smlouvy 

6.1 Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucím, náklady na zajištění 

pracoviště, atd.), platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených 

v bodě 6.5. 

Cena:  1 415 506,-Kč bez DPH 
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6.2 Cena je určena jako součet cen položek oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí nabídky zhotovitele 

v rámci veřejné zakázky „Výměna kolejnic a pružných prvků upevnění na mostě ev. č. 2-002 přes Lučinu” ze 

dne 20.12.2023. 

 

6.3 Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to 

znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané 

hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) 

a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

6.4 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

6.5 Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku 

k této smlouvě, a to pouze v případě: 

• v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace 

předmětu plnění provedených v souladu s bodem 2.4 nebo 3.1 této smlouvy, a to však pouze a výlučně, 

na základě písemného požadavku ze strany objednatele (uplatněného postupem v souladu se ZZVZ); 

• pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou 

mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

6.6 Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 

díla. 

6.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují použití 

ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku a ustanovení první věty § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

6.8 Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění díla a je tedy 

závazný a úplný. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení 

a předání kompletního díla. Oceněný výkaz výměr včetně uvedení celkové konečné ceny díla je doložen 

v Příloze č. 1 této smlouvy.  

6.9 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory 

všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na zajištění staveniště, 

skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla 

v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla 

(včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na 

základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.   

6.10 V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních 

změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných výkazů výměr, které jsou 

Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Položky ve výkazu výměr neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS 

Praha v cenové úrovni příslušné roku podání nabídky zhotovitelem. V případě, že datová základna ÚRS Praha 

položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. Ke každému dodatečnému 

požadavku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele. 

VII. Platební podmínky 

7.1 Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 

zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury budou vystaveny na základě 

v daném měsíci skutečně provedených vzájemně odsouhlasených prací (předmět plnění se bude členit do dílčích 

– měsíčních plnění). V případě měsíčních dílčích plnění bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění poslední 

kalendářní den příslušného měsíce, a v případě dokončení předmětu smlouvy den předání a převzetí celkového 

díla stvrzený oběma smluvními stranami zápisem. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného 
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oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací a u poslední faktury navíc kopie oběma 

smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla dle příslušného vzoru objednatele. Dodatečné 

práce a dodávky dle bodu 2.4 a nové stavební práce dle bodu 3.1 budou fakturovány po odsouhlasení Změnového 

listu (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla uvedenou v čl. I této smlouvy) a uzavření příslušného 

smluvního dodatku. 

7.2 U každého daňového dokladu bude provedena 10 % pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz bod 

7.3) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad 

a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí celého díla, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou 

písemně jinak. Pokud vady a nedodělky zjištěny nebudou, bude pozastávka uvolněna do 30 kalendářních dnů 

ode dne předání a převzetí díla. 

7.3 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž 

protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur. 

7.4 Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti nebo budou obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je 

objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. 

V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle bodu 7.3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením 

opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli. 

7.5 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavených fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní 

účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

7.6 Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. 

7.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7.8 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. 

7.9 Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených 

prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou 

součástí faktury) na adresu

VIII. Záruka na předmět smlouvy 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené 

technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy 

pro danou oblast dopravních staveb. 

8.3 Záruka za jakost začíná plynout od dne protokolárního předání a převzetí díla. Bude-li dílo převzato s vadami či 

nedodělky, prodlužuje se záruční doba o dobu od převzetí díla do odstranění poslední vady či nedodělku. 

8.4 Vyskytne-li se v průběhu trvání záruky za jakost na provedeném díle vada, která nemá vliv na přerušení drážní 

dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje písemně zhotoviteli (datovou zprávou, e-

mailem, faxem nebo doporučeným dopisem na adresu objednatele). Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do 

15 kalendářních dnů od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

8.5 Vyskytne-li se v průběhu trvání záruky za jakost na provedeném díle vada, která má vliv na přerušení drážní 

dopravy, oznámí objednatel její výskyt bezprostředně zhotoviteli telefonicky  a elektronicky 

. Jakmile objednatel provede toto oznámení, má se za to, že požaduje 

bezodkladné bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do 
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24 hodin od jejího nahlášení. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě přerušení drážní dopravy je povinen 

nahradit veškerou škodu, která objednateli v souvislosti s tímto přerušením vznikne. Takovou škodou mohou 

být zejména (nikoliv však výlučně) náklady na zavedení náhradní dopravy, smluvní pokuta vystavená 

objednatelem dopravy apod. 

8.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

8.7 Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne 

zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím 

záruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce 8.1 této smlouvy. 

8.8 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

8.9 Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, 

považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se 

zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných 

objednatelem. 

IX. Sankční ujednání 

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému termínu, je 

objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 10 000,-

Kč bez DPH (slovy: deset tisíc korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že zhotovitel překročí délku stanovené tramvajové výluky, je objednatel oprávněn požadovat, a 

zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč bez DPH (slovy: deset tisíc 

korun) za každou započatou hodinu nad rámec délky stanovené výluky tramvajové dopravy. 

9.3 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záruční vady, která vede k přerušení drážní 

dopravy (viz čl. VIII, odst. 8.5), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

bez DPH (slovy: deset tisíc korun) za každou i započatou hodinu prodlení. 

9.4 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záručních vad, které nevedou k přerušení drážní 

dopravy (viz čl. VIII, odst. 8.4), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

(slovy pěttisíc korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.5 Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun) za každou vadu či nedodělek 

a za každý i započatý den prodlení. 

9.6 Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.7 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.8 Nárok na zaplacení jakékoli smluvní pokuty nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti došlo v důsledku 

případu vyšší moci. 

9.9 Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je 

objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém rozhodování 

o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník veškeré 

okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně zhotovitele 

či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a spravedlivému 

uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne smluvní pokutu v případě vzniku 

nároku na její zaplacení vyúčtovat, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že 

smluvní pokuta neměla být účtována). 
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9.10 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou 

porušením povinností ze závazkového vztahu. 

9.11 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

X. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti 

dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 

prováděných prací (co se týče druhu, množství atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení 

prací orgány státní správy. 

10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

10.3 Stavební deník zejména obsahuje: 

• základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

• identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

• přehled smluv včetně dodatků a změn; 

• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

• seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

• přehled zkoušek všech druhů. 

10.4 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro 

dva oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými. 

10.5 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

10.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.7 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným dopisem 

zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků. 

10.9 V době provádění prací musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi. 

XI. Provádění díla 

11.1 Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací, je 

zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu objednatele) přerušit 

práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě. 

11.2 Staveniště bude předáno a převzato do 10 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. Výzvu 

objednatel doručí na adresu zhotovitele . Zhotovitel je povinen na základě výzvy staveniště 

v uvedeném termínu převzít. O předání staveniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle 

příslušného vzoru objednatele. Nebude-li z důvodů na straně zhotovitele staveniště předáno a převzato 

v uvedené lhůtě, považuje se uplynutím této lhůty za předané a převzaté. 
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11.3 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se 

budou konat minimálně 1x týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném 

objednatelem v jím určených termínech. 

11.4 Zhotovitel ke dni předání a převzetí staveniště provede aktualizaci Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu 

č. 2 této smlouvy. Tato aktualizace bude provedena v souladu s nabídkou zhotovitele. Předmětem této 

aktualizace bude pouze přepracování harmonogramu na konkrétní data. K této aktualizaci nebude potřeba 

sjednávat dodatek. Jiné úpravy harmonogramu lze provádět pouze na základě písemné dohody formou dodatku 

k této smlouvě. 

11.5 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dní před zahájením prací na příslušném stavebním objektu nebo provozním 

souboru předloží objednateli ke schválení technologické postupy a kontrolní a zkušební plán (KZP). Práce na 

této části díla budou zahájeny až po schválení těchto dokumentů objednatelem. Objednatel je povinen uplatnit 

své připomínky nebo odsouhlasit tyto dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení objednateli 

zhotovitelem 

11.6 Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež 

budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní je 

objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady 

provést. 

11.7 Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto 

prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, 

ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě zhotovitel 

provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele. 

11.8 Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné 

odkrytí. 

11.9 Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného 

odkrytí zhotovitel. Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy neprovede detailní 

fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí v souladu s odstavcem 11.7. 

11.10 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k překračování hygienických limitů, ohrožování, 

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 

ochranných pásem. 

11.11 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 5  zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, 

původcem odpadů. Zhotovitel – původce odpadů si je vědom toho, že je povinen s vyprodukovanými odpady 

nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, zejména s ustanoveními dle § 13 tohoto zákona a 

jeho prováděcími právními předpisy.  Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, 

zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při 

zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč (slovy desettisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno 

právo objednatele na náhradu škody. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní 

tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na 

e-mailovou adresu Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení 

Nového občanského zákoníku v platném znění za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební 

činností. 

11.12 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 
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č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými 

pohromami nebudou hrazeny objednatelem. 

11.13 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni 

k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

11.14 Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost 

sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky 

zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické osoby, průkazy způsobilosti určených technických 

zařízení, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění a příslušných 

vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících 

vyhlášek pro uvedení do provozu a provozování díla, jako dráhy. Při přejímce zhotovitel předá objednateli 

rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu 

výstavby a zakrývaných částí díla 1x v papírové formě a 1x na elektronickém nosiči. 

11.15 Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob a termín 

odstranění vad a nedodělků díla. 

11.16 Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle.  

11.17 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3 smlouvy 

11.18 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů 

osobami, které tuto podmínku splňují. 

11.19 Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce 

českém. 

11.20 Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti 

je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských 

norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na území České 

republiky. 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. 

v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 

mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo. 

12.2 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva 

byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně 

vyplývajících. 

12.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku nebo do datové schránky. 

12.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

12.5 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 
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12.6 Technický dozor této stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny se 

zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám. 

XIII. Závěrečné ujednání 

13.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší 

pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního 

vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. 

Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele 

dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 

1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 3 mil. Kč ročně. 

13.2 Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

13.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech dle určení: 

• 1 x objednatel 

• 1 x zhotovitel 

13.4  Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

13.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také  jen ,,zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 

je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této 

smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv 

ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. 

Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy 

nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních 

podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

13.6 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež jsou obchodním 

tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, resp. ZZVZ se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí. 

XIV. Platnost a účinnost smlouvy 

14.1  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv 

zajistí objednatel. O tomto zaslání se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu elektronicky na adresu  nebo do její datové schránky. Plnění předmětu 
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smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé 

se řídí touto smlouvou. 

Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, 

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby, 

Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP, 

Příloha č. 4: Vymezení obchodního tajemství zhotovitele, 

Příloha č. 5: Pravidla sociální odpovědnosti dodavatele, 

Příloha č. 6: Seznam techniků. 

V Ostravě  V Praze 

…………………………………. …………………………………. 

 

 


