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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 22.12.2023
	
		-
Smluvní strany	




1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace	
A/		
	se sídlem:
	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	

	zastoupena:
	ředitelem

	kontaktní osoba:
	provozně-technický náměstek, 
email:
manažer investic, email:

	
	

	IČ: DIČ:
	008 44 896
CZ00844896

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")2. CubeNet s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:



Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava-Vítkovice

25388207
CZ25388207


Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS soudem v Ostravě oddíl C, vložka 17538
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
(dále jen „zhotovitel nebo dodavatel")
II. 
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22.12.2023, hlava IV. bod 1 a hlava V. bod 1. na akci: Realizace opravy evakuačního rozhlasu a stávajícího systému EPS v hlavní budově Nemocnice (monoblok).
Podrobné rozpisy více a méně práce jsou ve Změnovém listě č.l, který je přílohou tohoto dodatku.
III. 
Nová doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést: rozsah dle původní SoD:do 29.2.2024
do 31.4.2024

- Změnový list - část Rozšíření EPS pro ovládání výtahů:

IV. 
Nová smluvní cena
	1. Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	1.777.000,- Kč

	Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 1
	223.070,- Kč

	Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 1
	377.337.- Kč

	2. Nová smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1
	1.931.267,- Kč



V. 
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č. 1 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nsphav.cz
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
[bookmark: bookmark0]1 5. 03. 2024za zhotovitele
 jednatel

V Havířově dne	
za objednatele
ředitel
OPČ. 24-NMHA-O1.REA
SPECIFIKACE EPS ♦ ER
Nemocnice Havířov - Oprava EPS+ER





[image: ]Zakázka:
Investor:
Objekt:
Systém:
Zpracoval: Datum:
Kód	Popis
EPS El. požární signalizace
Dodávka (D)
Montáž (M)
ER Evakuační rozhlas
Dodávka (D)
Montáž (M)
Množ.
Cena/jedn.
Celkem
MNP
VCP
Rozdíl VCP/MNP
MNP
VCP
Rozdíl VCP/MNP
MNP
VCP
Rozdíl VCP/MNP
MNP
VCP
CELKEM
1
934 395
584 228
350 189
934 395 Kč
-09 630,-
132 830,-
43 200,-
0.-
51 274,-
51 274,-
0.-
128 927,-
128 927,-
-89 630,-
313 032,-
1 157 797,-
1
842 605
842 605 Kč
-133 440,-
64 305.-
-69 135,-
0.-
0,-
0.-
0,-
0,-
0,-
-133 440,-
64 305,-
773 470.-

610 606
231 090
CELKEM bez DPH
1 777 000 Kč
-223 070,-
197 135,-
-25 935,-
0,-
51 274,-
51 274,-
0,-
128 927,-
128 927,-
- 223 070 Kč
377 337 KČ
1 931 267 Kč











MNP-VCP:
154 207 Kč


ZL Č.1	Změny oproti PD I SoD
- záměna ústředny na \ '.:.i iist/r dny re t•< • a hl nč 3 možnosti m. aiau; 2 karet pro tuť etapu opravy
• v PD nonl zakreslen zr .tov; š na kle y je nt JJI.U 3 7 i na mor. bloku -navýšeni délky kabeláže
ZL č 2	Ovládáni vstupních dvoří blok "A" 3.np
Potřeba cřednl plátnu !’dŘ k t- nému pro1 MU na ověření funkce o' vhání / z tykáni
Die požadavku z Pfi^ možná v;.ném oloklru kůho zámku za ro-crzní - není součásti i..i!,í;ky nutno řoťn dodnvatolom d.‘i.ů
Přidrž ne magnety na dveřích |sou stnvriflui a bud. i pnnůcr.any
Nutná koordm.rno s profesi pří. upovóho syrá inu Comuifo pro ovLHáni n-u jeni el zámku
ZL č.3
Roziiřoní EPS pro ovládáni výtahů
1 Nutno přela! schváleni r. umu těnkn v< ni EPS /r; , / thové šachtě co řídící jednotky pro ovin dáni vyt hu - pro' ■ výtah/ Součinnoutpr -o nika Vy^hů - jízda na kabin-. pio mont kabel 1*0 pro < t.*4 ini
CubeNet, s.r.o.
Zengrova 475/44 168, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 616 963-5, cubenet@cubene;,c?
Celková rekapitulace SLP
Strana 1
18.01.2024

24-N MH A-01 .REA
Nemocnice Havířov p.o. Dělnické 1132/24
Rekonstrukce EPS v objektu monobloku
SLABOPROUD
CubeNet, s.r.o. - Ing. Pavel Klhůfek- M: 603545391
22.01.2024
CELKOVÁ REKAPITULACE - SLABOPROUD

	EPS - Elektrický požární signalizace
	SoD
	ZMĚNOVÝ
	LIST Č.1
	ZMĚNOVÝ LIST č.2
	ZMĚNOVÝ
	LIST č.3
	r- l
	CELKEM

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dodávka (O)	Montáž (M)
	MNP
	VCP
	MNP	VCP
	MNP
	VCP
	
	

	Kód	Popis	Množ.
	Cona/jodn. Čolkem Cena/jodn. Colkom
	Množ Celkem (Kč)
	Množ. Colkom (Kč)
	Množ Celkem (Kč) Množ, Celkem (Kč)
	Množ, Celkem (Kč)
	Množ. Celkem (Kč)
	
	Množ.	Cena colkom

	Hardware EPS • Schrack seconet
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 B9-X2-C	B6 Integrál CXF základní verze skříň vč. Interního panelu	1 ks
	56 533,33 56 533,33	1 500,00	1 500,00
	-1	-53 033 -
	0,-
	0.-	0,-
	0,-
	0,-
	
	0 ks	0,00

	1.2 MAPTXT-RA CS MAP výměnné popisné polo na ovládací panel česky	1 ks
	866,67	866,67	500,00	500,00
	0.-
	0,-
	0.-	0.-
	0.-
	0,-
	
	1 ks	1 366,67

	1.3 B6-NET2-485 karta redundantního propojeni ústředen, 2x rozhraní RS-	1 ks
	11 066,67 11 066.67	500,00	500,00
	-1	-11 567.-
	o,-
	0.-	0.-
	0,-
	0.-
	
	0 ks	0,00

	1.4 IP CX-B6-LXI rozšiřující karta 2 kruhových linek X-LINE	1 ks
	8 333 33	8 333.33	500,00	500.00
	-1	-8 833.
	0.-
	0.-	0.-
	o,-
	0.-
	
	0 ks	0.00

	1.5 AKU 17 Ah	Akumulátor	2 ks
	1 000.00	3 800,00	50,00	100,00
	-2	-3 900.-
	0 -
	0,-	2	3 900.-
	0.-
	o,-
	
	2 ks	3 900.00

	1.6 MTO 533X	Mulfcenzorový hlásič - detekce kouře a tepla	126 ks
	1 250,00 157 500.00	150.00 18 000,00
	0,-
	0,-
	0.-	0.-
	0,-
	0,“
	
	126 ks 176 400,00

	1.7 USB 502-6	Sokl USB 502-6 bez loop kontaktu	126 ks
	140,00 17640,00	150,00 18900,U0
	0,-
	0.-
	0.-	0.-
	0.-
	0,-
	
	126 ks 36 540,00

	1.8 MCP545X-1R Tlačítkový manulánl hlásič typu 0, Integrovaný zkratový iz 44 ks
	2 000,00 88 000.00	300.00 13 200,00
	0,-
	0.-
	0.-	0.-
	0.-
	0,-
	
	44 ks 101 200,00

	1.0 ŠTÍTEK	Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbole	44 ks
	20.00	880,00	10.00	440,00
	0,-
	0.-
	0,-	0.-
	0.-
	0,-
	
	44 ks	1 320,00

	1.1CBX-IM4	Výstupní reléový modul. 4 reléové blstabitnl výstupy 230V	4 ks
	2 033.33	8133,33	750.00	3 000,00
	-2	-5 567,-
	o,-
	0.-	1	2 783,-
	0,-
	0,-
	
	3 ks	8 350,00

	1.11 0X-REL4	Vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojeni bezp«	2 ks
	2 766,67	5 533,33	750,00	1 500,00
	0.-
	0.-
	0,-	1	3 517,-
	0,-
	2	7 033,-
	
	5 ks 17 583,33

	1.12BX-O2I4	Vstupnělvýstupnl modul. 2 reléové blstabllnl vystupy230\	7 ks
	2 433,33 17 033,33	750,00	5 250,00
	0,-
	0.-
	0,-	0,-
	0.-
	9 550,-
	
	10 ks 31 833,33

	1.13 GEH MOD2 IP6( Krabice pro moduly IP66/rozméry 130 x 04 x57 mm	13 ks
	366,67	4 766,67	250,00	3 250.00
	2	-1 233.-
	0-
	0,-	2	1 233,-
	0,-
	5	3 083.-
	
	18 ks 11100,00

	1.14ŠTITEK	Popisný štítek pro USB 502-6	126 ks
	10,00	1 260,00	10,00	1 260,00
	0,-
	0.-
	0,-	0.-
	0,-
	0.-
	
	126 ks 2 520,00

	1.15MMSNM2O záslepkaPG16	18 ks
	13,33	240.00	10,00	180,00
	0,-
	0.-
	0.-	16	373,-
	0.-
	21	490.-
	
	55 ks	1 283,33

	1.16SD-CARD	SD karta 4GB	1 ks
	446.67	446.67	50.00	50,00
	-1	-497,-
	0.-
	0,-	0,-
	0.-
	0.-
	
	0 ks	0,00

	1.17VT-21	GSM Komunikátor VT-21 v podobě plošného spoje pro ui	1 ks
	4 962.67	4 982.67	900.00	900,00
	0.-
	0,-
	0.-	0.-
	0.-
	0.-
	
	1 ks	5 862,67

	1.18	Kabelová krabicová rozvodka IP65 se zachován tm funkčr	8 ks
	913.33	7 306.67	500.00	4 000.00
	0.-
	0.-
	0.-	1	1 413,-
	0.-
	0.-
	
	9 ks 12 720,00

	1.19	Zkušební plyn s výsuvným aplikátorem	2 ks
	586.67	1 173,33	10,00	20.00
	0.-
	0,-
	0.-	0.-
	0.-
	o,-
	
	2 ks	1193.33

	1.20	Jistič 1Í/10A/230V	2 ks
	130,67	261,33	120,00	240.00
	0.-
	0.-
	0.-	0,-
	0,-
	0.-
	
	2 ks	501,33

	1.21	Provozní kniha EPS	1 ks
	681,45	681.45	0,00	0,00
	0.-
	0,-
	0.-	0,-
	0,-
	0,-
	
	1 ks	681,45

	Kabely a trasy
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1	PRAFIaCom 2x2x0.8. B2ca.s1.d1	500 m
	28,80 14 400.00	12,00	6 000,00
	0,-
	0.-
	0,-	0.-
	0,-
	0.-
	
	500 m 20 400,00

	2.2	PRAFIaGuard F 2x2x0.8 P15-00 R	1 250 m
	34,80 43 500.00	14,00 17 500,00
	0.-
	0.-
	0,-	46	2 245,-
	0,-
	480	23 424.-
	
	1 776 m 88 668,80

	2.3	PRAFIaDur 3x2.5 P-80R	110 m
	54,67	6 013.33	14.00	1 540,00
	0.-
	0.-
	0,-	68	4 069,-
	0,-
	0,-
	
	178 m 12 222,67

	2.4	Úchytka pro svazky kabelů s požární odolnosti. vč. hmož 3 500 ks
	18.67 65 333,33	18.00 63 000.00
	0.-
	o,-
	0,-	75	2 750,-
	0.-
	1 18"	43 267,-
	
	4 755 ks 174 350,00

	2 5	Normovaný kabelový kovový žlab "Jupiter" 60x100x1.5 vč 80 m
	140.00 11 200.00	120.00	0 600,00
	0,-
	0.-
	0,-	0.-
	0,-
	18	4 680,-
	
	98 m 25 480,00

	2.7	Průraz D=6cm. baton do 60cm	2 ks
	0,00	0,00	120,00	240,00
	0.-
	0.-
	0.-	2	240,-
	0.-
	12	1 440,-
	
	16 ks	1 920,00

	2.8	Požární ucpávky	0.4 m2
	4 533,33	1 813,33	3 400,00	1 360,00
	0.-
	0.-
	0,-	0,3	2 380,-
	0.-
	0.6	4 760,-
	
	1 m2 10 313,33

	2.0	Úklidové práce	32 hod
	0.00	0,00	350,00 11 200,00
	0,-
	0,-
	0,-	3	1 050,-
	0,-
	12	4 200,-
	
	47 hrn 16 450,00

	Podružný Instalační materiál a pomocné pracovní výkony 0.03 %
	718238,38 21 547.15 184630,00	5 538.90
	0.-
	0.-
	0,-	0	4 514,-
	0,-
	0.-
	
	0 %	31 600,39

	Ostatní
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1	Měřeni kabelážo. Izolační odpory	40 hod
	0,00	0.00	500.00 20 000,00
	0.-
	0.-
	0.-	0.-
	0.-
	0.-
	
	40 ho. 20 000.00

	3.2	Demontáže stávajících prvků EPS Zetller a jejich ekologk 80 hod
	0,00	0.00	400,00 32 000,00
	o,-
	0.-
	0.-	0.-
	0.-
	0,-
	
	80 ho. 32 000.00

	3.3	Práce na rozvaděčích NN	16 hod
	0,00	0,00	500,00	8 000,00
	0.-
	0.-
	0.-	0.-
	0.-
	0,-
	
	16 ho, 8 000,00

	3.4	Začlenění nové ústředny do stávající sítě ústředen EPS	20 hod
	0,00	0.00	500.00 10 000,00
	0.-
	0,-
	0.-	0,-
	0.-
	0,-
	
	20 ho. 10 000,00

	3.5	Spolupráce s ostatními profesemi při přepojení stá vaj lelci	20 hod
	0,00	0,00	500,00 10 000,00
	0.-
	0,-
	0.-	8	4 000,-
	0,-
	24	12 000,-
	
	52 ho. 26 000,00

	3 6	Práce spojené s vyhledáním stávajících kabelů a jejich př	60 hod
	0,00	0,00	500,00 30 000,00
	0.-
	0,-
	0.-	0,-
	0,-
	0.-
	
	60 ho. 30 000,00

	3.7	Oživeni systému, naprogramování	24 hod
	0.00	0,00	500,00 12 000,00
	0,-
	0.-
	0,-	10	5 000,-
	0,-
	12	6 000,-
	
	46 ho. 23 000,00

	3.8	Revize EPS vč. vypracovánlrovtznlzprávy-3xparé	16 hod
	0,00	0,00	750,00 12 000.00
	0,-
	0,-
	0,-	0.-
	0.-
	4	3 000.-
	
	20 ho. 15 000,00

	3.9	Funkční zkouška vč.protokolu	32 hod
	0.U0	0.00	750.00 24 000.00
	0,-
	0,-
	0,-	4	3 000,-
	0,-
	8	6 000.-
	
	44 ho. 33 000,00

	3.10	Zaškoleni a instruktáž osoby uživatele	4 hod
	0,00	0.00	500,00	2 000,00
	0.-
	0.-
	0,-	0.-
	0.-
	0.-
	
	4 ho.	2 000,00

	Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav	1 ks
	15 000,00 15 000.00	0,00	0,00
	o,-
	0.-
	0,-	0,-
	0.-
	0.-
	
	1 ks 15 000,00

	Mimostavenlštni doprava	1 ks
	3 000,00	3 000.00	0,00	0,00
	0,-
	0.-
	0,-	0.-
	0,-
	0.-
	
	1 ks	3 000,00

	Přesun dodávek	1 ks
	3 000.00	3 000.00	0,00	0.00
	o.
	0.-
	O,-	O.-
	0.-
	0.-
	
	1 ks	3 000.00

	GZS	1 ks
	3 000.00	3 000,00	0.00	0.00
	0,-
	0.-
	0.-	0.-
	0.-
	o,-
	
	1 ks	3 000.00
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	Položky neobsažené ve W

	B8-SCU-C
	B8 Integrál EvoxX M.rodundantnl modulární ústředna, základní ve ks
	78 208,00
	X
	1 500,00
	X
	0,-
	1
	79 70B -
	0,-
	0.-
	o,-
	0,-
	1 ks
	79 708,00

	66-NET2-48S
	karta redundantního propojení ústředen, 2x rozhraní RS-485 a 2x ks
	13 410,00
	X
	500,00
	X
	0,-
	1
	13 916
	0-
	0.-
	0,-
	0,-
	1 ks
	13 916,00

	B8-DXI2
	karta dvou kruhových adresných linek, až 250 adres/kruh, až 350( ks
	13 902.00
	X
	500,00
	X
	0,-
	2
	28 924 -
	0,-
	o,-
	0,-
	0,-
	2 ks
	28 924.00

	AKU 44Ah
	Akumulátor	ks
	4 715 00
	X
	50,00
	X
	0,-
	2
	9 530,-
	0.
	0,-
	0 -
	0.-
	2 ks
	9 530,00

	SO-CARO
	SD karta 8GB	ks
	702,00
	X
	50,00
	X
	0,-
	1
	752 -
	0,-
	0,-
	0,-
	0.-
	1 ks
	752,00

	EN54C-10A17
	Spínaný zdrj 27,6V	ks
	6 558,00
	X
	1 650,00
	X
	0,-
	
	0,-
	0,-	1
	8 206,-
	0,.
	0,-
	1 ks
	8 206,00

	
	ks
	
	X
	
	X
	0,-
	
	0,-
	0.
	0,
	0.-
	0.-
	0 ks
	0,00




	REKAPITULACE :
	Dodávka (D) 584 226 Kč
Montáž |M) 350 169 Kč
	MNP
	VCP
	MNP
	VCP
	MNP
	VCP

	Celkem bez DPH
	934 395 Kč
	-89 630,-
	132 830,-
	0,-
	51 274,-
	0,-
	128 927,-
	1 157 797

	
	
		CELKEM ZLČ.l	
	43 200,-
	CELKEM ZLČ.2
	51 274,-
	CELKEM ZLč.3
	128 927,-
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V* r w ,J ■ 1 <c TM s iboproudu v r 'P tni .. 't:k
Napo^n. ta "PS 7.. .:r"/
Kubety • ' o.*' 7 »-/ovóda^^p w -o. 6J/?KC\U mteprňci' dle ČLN 73 0B4fí
ZL č,1	Změny oproti PO I SuD
- zam ina úslř.dnyna \r tsl ú tíndny rez- ou a hlavně s m ji.no..b ins^al u;p 2 karet pro tuto etapu opravy
ZL é.2	Ovládáni vstupních dvoří blok "A" 3.np
Potřeba předal platné F 4< k řadšenr mu prostoru na ot řeni funkce tewani / zavírání.
0<e požadavku z P8Ř možr. . .ně na ckktr .kého zámku za reverzní - mni ouA >3lí nabídky, nutno řeší du i watclom t: *n Pri. . íné m, jnet n. dveřích jsou : U>/a|icia ud< •• ponechán*. Nutná koordinace s p r*. • rislupového sys.emu Comnifo pro ' *d mi n . ájeni cl zámku
ZL č 3	Rozšířeni EPS pro ovládáni výtahu
' Nutno p.' ;’al ilani s, tk h. »im jdeni EPS ve vyt ihc .r acnl*' d řídící jednotky pro ovládáni vý'aáu = • .ofrse v? tahy Součnnu i prače .nk ' ,r dm - jlz .a na ka. .né pro montáž kalu ' .ž<> pro . lád. ni
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	LIST č.
		1
	ZMĚNOVÝ LIST Č.2
	Z]
	ZMĚNOVÝ LIST Č.3
	ZJ
	r-
l__
	CELKEM

	
	
	
	Dodávka(D)
	Montáž (M)
	MNP
	VCP
	MNP
	VCP
	
	MNP
	
	VCP
	
	
	
	

	Kód
	Popis
	Množ.
	Cena/jedn.
	Celkem
	Cena/jedn.
	Celkem
	Množ
	Čolkem (Kč)
	Množ
	Celkem (Kč)
	Množ Colkom (Kč) Množ, Colkom (Kč)
	Množ Celkem (Kč)
	Množ Colkom (Kč)
	
	Množ.
	Cana colkom

	
	Hardware ER - Bosch Pavlro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19" rozvaděč. 42U, 600x600, perforované dvířka, vč.
	1 ks
	29 426.67
	29 426,67
	6 380,00
	6 330,00
	
	0.-
	
	0.-
	
	0.-
	0.-
	
	0.-
	
	0.-
	
	1 ks
	35 806,67

	
	ventilační jednotky, napájecího panelu 5x230V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 PVA-4CR12
	Pavlro ccntroíer (řídící jednotka)
	1 ks
	46 333,33
	46 333.33
	1 500,00
	1 500,00
	
	0.-
	
	0.-
	
	0.-
	0.-
	
	0.-
	
	0,-
	
	1 ks
	47 833,33

	1.3 PVA-2P500
	Pavlro zesilovat 2 x 500W
	3 ks
	55 026,67
	165 080.00
	1 000,00
	3 000.00
	
	0.-
	
	0.-
	
	0.-
	0,-
	
	0.-
	
	0,-
	
	3 ks
	168 080,00

	1.4 PVA-1WEOL
	Pavlro zakončovael modul
	6 ks
	386,67
	2 320,00
	300,00
	1 800.00
	
	0.-
	
	0.-
	
	o,-
	0.-
	
	0.-
	
	o.-
	
	6 ks
	4 120,00

	1.5 PVA-15CST
	Pavlro stanice hlasatele
	1 ks
	14 933,33
	14 933.33
	500,00
	500.00
	
	0.-
	
	0.-
	
	0.-
	0.-
	
	0.-
	
	0.-
	
	1 ks
	15 433,33

	1.6 PLN-24CH12
	Plena Volce Alarm System nabíječ baterií 24V, EN-54-4
	1 ks
	37 013,33
	37 013.33
	500.00
	500,00
	
	0,-
	
	0.-
	
	0,-
	0.-
	
	0,-
	
	0.-
	
	1 ks
	37 513,33

	1.7 AKU 100-12
	akumulátor 12V/100 Ah, 330x171x220 mm, 32 kg
	2 ks
	7 506,67
	15 013,33
	100.00
	200,00
	
	0,-
	
	o,-
	
	0.-
	0,-
	
	0,-
	
	0,-
	
	2 ks
	15 213,33

	1.8 LB1-UM06E-1
	skříňkový reproduktor 6W. EVAC, kov
	74 ks
	1 160.00
	85 840,00
	400.00
	29 600,00
	■ 56
	-87 360,-
	
	0,-
	
	0.-
	0,-
	
	0.-
	
	0.-
	
	18 ks
	28 080,00

	1.0 LBC3086M1
	stropní reproduktor 6W. EVAC, kovová mřížka
	27 ks
	968,00
	26 136.00
	450.00
	12 150,00
	-24
	-34 032,-
	
	0,-
	
	0.-
	0,-
	
	0.-
	
	0,-
	
	3 ks
	4 254,00

	1.1C LBC3081/02
	Protipožární kryt pro LBC3086/41
	27 ks
	352.00
	9 504,00
	150,00
	4 050,00
	24
	-12 048,-
	
	0,-
	
	0.-
	0.-
	
	0,-
	
	0,-
	
	3 ks
	1 506,00

	1.11
	Kabelová krabicová rozvodka IP65se zachováním funkčr
	8 ks
	913,33
	7 306,67
	500,00
	4 000,00
	
	0,-
	
	0,-
	
	0,-
	0,-
	
	0.-
	
	0.-
	
	8 ks
	11 306,67

	1.12
	Jistič 1f/10A/230V
	1 ks
	130,67
	130.67
	120,00
	120.00
	
	0.-
	
	0,-
	
	0,-
	0,-
	
	0,-
	
	0.-
	
	1 ks
	250,67

	113
	Klimatizace, chladicí výkon 3.5kW. vč. stavebních úprav v
	1 ks
	46 606,67
	46 666.67
	8 000,00
	8 000.00
	
	0.-
	
	0.-
	
	0,-
	0.-
	
	0,-
	
	0.-
	
	1 ks
	54 666,67

	1.14
	Provozní kniha ER
	1 ks
	426,67
	426.67
	0.00
	0,00
	
	0,-
	
	0.-
	
	0.-
	0.-
	
	0.-
	
	0.-
	
	1 ks
	426,67

	
	Kabely a trasy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	PRAFIaDur 3x2,5 P80-R
	110 m
	54,67
	6 013.33
	14.00
	1 540,00
	
	0 -
	
	0.-
	
	0.-
	0.-
	
	0.-
	
	0.-
	
	110 m
	7 553,33

	2.4
	PRAFIaDur 2x2.5 P60-R
	350 m
	44.00
	15 400.00
	13.00
	4 550,00
	
	0.-
	385
	21 945,-
	
	0.-
	0.-
	
	0.-
	
	0,-
	
	735 m
	41 895.00

	2.5
	PraFlaGuard 4x2x0.3 F PH 120R
	165 m
	61.33
	10120.00
	14.00
	2 310,00
	
	0.-
	
	0,-
	
	0.-
	0.-
	
	0,-
	
	0,-
	
	165 m
	12 430,00

	2.6
	Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností. vč hmož
	1150 ks
	18,67
	21 466,67
	18,00
	20 700,00
	
	0 -
	
	0.-
	
	0 -
	0.-
	
	0.-
	
	0,-
	
	1 150 ks
	42 166,67

	2.7
	Normovaný kabelový kovový žlab "Jupiter' 60x100x1.5 vč
	165 m
	140,00
	23 100,00
	120,00
	19 800.00
	
	0,-
	
	0,-
	
	0.-
	0,-
	
	0.-
	
	0,-
	
	165 m
	42 900,00

	2.8
	Průraz D=6cm, beton do 60cm
	6 ks
	0,00
	0,00
	120,00
	720.00
	
	0.-
	
	0.-
	
	0.-
	0,-
	
	0,-
	
	0.-
	
	6 ks
	720,00

	2.9
	Požární ucpávky
	0,4 m2
	4 533,33
	1 813,33
	3 400,00
	1 360.00
	
	o,-
	0.60
	4 760.-
	
	0,-
	0,-
	
	0,-
	
	0.-
	
	1 m2
	7 933,33

	2.10
	Úklidové práce
	32 hod
	0,00
	0.00
	350.00
	11 200,00
	
	0,-
	4
	1 400.-
	
	o,-
	0.-
	
	0.-
	
	0,-
	
	36 ho<
	12 600,00

	2.11
	Podružný Instalační materiál a pomocné pracovní výkony
	0,03 %
	752 058.67
	22 561,76
	133 980,00
	4 019,40
	
	0.-
	
	0.-
	
	0,-
	0.-
	
	0,-
	
	0,-
	
	0 %
	26 581.16

	
	Ostatní
	
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	0.-
	
	0.-
	0,-
	
	0.-
	
	0,-
	
	0 0
	0,00

	3.1
	Měření kaboláže, izolační odpory
	20 hod
	0,00
	0,00
	500,00
	10 000,00
	
	0,-
	1
	2 000,-
	
	0.-
	0,-
	
	0.-
	
	0.-
	
	24 hoi
	12 000,00

	3.2
	Práce spojené s vyhledáním stávajících kabelů a jejich př
	60 hod
	0.00
	0,00
	400,00
	24 000,00
	
	0.-
	8
	3 200,-
	
	0.-
	0..
	
	0.-
	
	0,-
	
	68 hoi
	27 200,00

	3.3
	Práce spojené o Instalaci mikrofonu v prostoru vrátnice
	8 hod
	0,00
	0,00
	500,00
	4 000,00
	
	0.-
	
	0,-
	
	0.-
	0.-
	
	0.-
	
	0,-
	
	8 hoi
	4 000,00

	3.4
	Práce spojené s demontáži krytů energokanálu v 1 PP a j
	16 hod
	0,00
	0.00
	500.00
	8 000,00
	
	0.-
	
	0.-
	
	0,-
	o.-
	
	0,-
	
	0,-
	
	16 ho«
	8 000,00

	3.5
	Demontáže stávajících prvků ER Bosch a jejich ekologick
	24 hod
	0.00
	0,00
	500,00
	12 000.00
	
	0.-
	z
	1 000,-
	
	0,-
	0.-
	
	0,-
	
	0.-
	
	26 ho.
	13 000,00

	3.6
	Práce na rozvaděčích NN
	8 hod
	0,00
	0.00
	500,00
	4 000.00
	
	0.-
	
	0.-
	
	0.-
	0,-
	
	0.-
	
	0.-
	
	8 ho<
	4 000.00

	3.7
	Oživení systému, naprogramování
	24 hod
	0.00
	0.00
	500.00
	12 000,00
	
	0,-
	4
	2 000.-
	
	0,-
	0.-
	
	0,-
	
	0.-
	
	28 ho.
	14 000,00

	3.8
	Revíze EPS vč. vypracování revizní zprávy - 3xparé
	16 hod
	0,00
	0,00
	750.00
	12 000,00
	
	0.-
	
	0.-
	
	0.-
	0.-
	
	0.-
	
	0,-
	
	16 ho*
	12 000,00

	3.9
	Funkční zkouíka vč.protokolu
	8 hod
	0.00
	0,00
	750.00
	6 000,00
	
	0.-
	
	0,-
	
	0.-
	0.-
	
	0.-
	
	0,-
	
	8 hoi
	6 000,00

	3.10
	Zaikolenl a Instruktáž osoby uživatele
	4 hod
	0.00
	0.00
	500.00
	2 000,00
	
	0.-
	
	0,-
	
	0.-
	0,-
	
	0.-
	
	0,-
	
	4 hd
	2 000,00

	
	Vedeni prací, autorský dozor, skutečný slav
	1 ks
	15 000,00
	15 000,00
	0,00
	0,00
	
	0.-
	
	0,-
	
	0,-
	0,-
	
	0.-
	
	0,-
	
	1 ks
	15 000,00

	
	MimostivonlStnl doprava
	1 ks
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	
	0,-
	
	0,-
	
	0,-
	0,-
	
	o,-
	
	0.-
	
	1 ks
	3 000,00

	
	Přesun dodávek
	1 ks
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	
	0.-
	
	0.-
	
	0,-
	0.-
	
	0.-
	
	0.-
	
	1 ks
	3 000,00

	
	GZS
	1 ks
	3 000,00
	3 000.00
	0,00
	0.00
	
	0.-
	
	o,-
	
	0,-
	0.-
	
	0,-
	
	0.-
	
	1 ks
	3 000,00
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OP Č, 24-NMHA-01.REA
SPECIFIKACE EPS + ER
Nemocnice Havířov - Oprava EPS+ER
Položky noobsažoni vo W :
Kontrola provozuschopnosti, stávající stav Popis roproduklorých linek na repro
ks	0,00
ks	0,00
ks	0.00
ks	0.00
	0.-
	32
	16 000-
	0-
	0.-
	0.-
	0.-
	32 ks
	16 000,00

	0.-
	24
	12 000.-
	0,-
	0.-
	0,-
	0.-
	24 ks
	12 000,00

	0.-
	
	0.-
	0.-
	0.-
	0.-
	0.-
	0 ks
	0.00

	0.-
	
	0.-
	0,-
	0 -
	0,-
	0,-
	0 ks
	0,00



REKAPITULACE :
[bookmark: bookmark2]Celkem bez DPH
Dodávka (D) 610 606 Kč
Montál |M) 231 999 Kč
[bookmark: bookmark4]842 605 Kč
	MNP
-133 440,-
	VCP
64 305,-
	MNP
0,-
	VCP
0,-
	MNP
0,-
	VCP

	
	
	
	
	
	0,-
	773 470

	CELKEM ZLČ.l
	-69 135,-
	CELKEM ZLČ.2
	0,-
	CELKEM ZLČ.3
	0,-
	



Pozn.-
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ZL č.1	ZrnAny c prou PD / SnD
V PD imm . ’k'< Ion /' ..'lo-af na kléry |c nakopni 3 zun na mon< bloku
ZoHovaČ |o umistény v místnosti Tuh fonni rozvody ES-C i
D«'5lu k přepo iiáni k; beta :o a Z|iu:*v .k důvodů navy »....
Zóno l - Strojovna VZT 5 patro
· JH* /< rn> stanic* 4 /, < • >
· JIP Uu^obr ov 7 3 pnbo
· Poroden zal 7 pa' o
Zóno 2	• Lckarna pti7-
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