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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-146 ze dne 6. 12. 2022

(SMVS: 107V751003322)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

NM)

O“
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ADVISIA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164 752
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupená: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-633010217/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Robert Weisz, jednatel,
- ve věcech technickýc

E-mail:
Datová schránka: j4zqkjv
Adresa pro doručování: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“
se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2021-146 ze dne 6. 12. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 1. 2024 na zhotovení inženýrsko-
projektových prací pro stavbu „Chocerady – odstavná plocha - výstavba“ (dále jen „Smlouva“)
dohodly na znění dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 2“):
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Článek 1 
Účel dodatku 

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu 
předání 2. etapy Díla. 

Článek 1 
Předmět dodatku 

2.1. V průběhu inženýrských prací, zajišťovaných Zhotovitelem v souladu s Předmětem Smlouvy, 
specifikovaným v čl. 2 Smlouvy, požádal Zhotovitel o posunutí termínu předání 2. etapy Díla, a 
to z důvodu prodloužení zákonné lhůty ze strany Stavebního úřadu MO s vydáním stavebního 
povolení. Dle dokladu od zhotovitele bylo o zahájení stavebního řízení požádáno dne 
25. 10. 2023 a dne 14. 2. 2024 bylo stavební řízení zahájeno. Doposud nebylo stavební povolení 
vydáno.  
 

2.2. Na základě předložených dokladů posoudil Objednatel žádost Zhotovitele jako oprávněnou. 
Objednatel souhlasí s úpravou termínu pro předání 2. etapy Díla, a to na 10 kalendářních dnů od 
nabytí právní moci stavebního povolení. 

 
2.3. Dodatkem č. 2 se ručí odst. 4.3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

 „4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá do 10 
kalendářních dnů od předání nabytí právní moci stavebního povolení Objednateli způsobem 
stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“  
 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 
 

3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. 
   

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

 
3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 

 
 
 
 
               Za Objednatele:           Za Zhotovitele 
 
 
 
 Mgr. Tomáš Urbánek      Ing. Robert Weisz 
                         ředitel                                                                               jednatel 
                      OŘS AHNM                                                                  ADVISIA s.r.o. 
 
            podepsáno elektronicky                                                       podepsáno elektronicky 
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