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Dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění 
 

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  0022/2021 

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:       

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                   Město Vsetín 

Adresa:    Svárov 1080, 755 01 Vsetín 

Zastoupeno:        Jiří Čunek, starosta města 

Zastoupení:   

• ve věcech smluvních:   Jiří Čunek, starosta města  
• ve věcech technických:  
IČO:     00304450 

DIČ:     CZ00304450    

č. ú.:    

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel:   F.E.D. s.r.o.                       
se sídlem:   Hřebíčkova 1320, Malenovice, 763 02 Zlín 

Zastoupena:    Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA, jednatel  

Zastoupení:     

• ve věcech smluvních:   
• ve věcech technických:    

IČO:         03994601                    

DIČ:                                         CZ703994601 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:       

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, pol. 87718 

(dále jen zhotovitel) 
 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY             Regenerace sídliště Rybníky, Vsetín – projektová 
dokumentace, autorský dozor   

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU             VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez 
DPH) 

2.471.400,- bez DPH 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS-S 25345/2020 
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PREAMBULE 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 16. 02. 2021 uzavřely smlouvu o dílo číslo 

objednatele 0022/2021, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené 
stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.  

2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem XIII odst. 1) smlouvy o dílo dohodly, na 
uzavření tohoto dodatku ke smlouvě a dílo. Smluvní strany konstatují, že jsou zpracovány všechny 
stupně projektových dokumentací, tzn. dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro 
stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. V současnosti se projednává ve správním 
řízení DUR, na kterou je vydáno územní rozhodnutí a to dne 30.11.2023 pod čj. MUVS-S 

18986/2022/OÚPSŘD-330/Su-41, které však nenabylo právní moci z důvodu podání odvolání 
některých odvolatelů a namítajících účastníků správního řízení. V návaznosti na objektivní důvody 
vzniklé v důsledku průběhu správního řízení, které nemohl ani Objednatel, Zhotovitel či správní 
orgán (Stavební úřad) předem předvídat a ani jim nijak zabránit, došlo k přerušení dokončení 
projekčních prací a dokončení výkonu inženýrské činnosti. Z tohoto důvodu smluvní strany 
uzavírají tento dodatek, jehož předmětem je úprava doby plnění v návaznosti na správní řízení 
v souladu s čl. IV odst. 3 smlouvy a § 100 odst. 1 zákona. 

 
 

Článek II. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV odst. 1 následovně:  

a) Projekční práce a výkon inženýrské činnosti se přerušují do doby rozhodnutí ze strany 

odvolacího stavebního úřadu 

b) V případě, že územní rozhodnutí dle předané DUR, nabyde právní moci, zhotovitel podá 

nejpozději do 20 pracovních dnů od schválení DUSP objednatelem, žádost o vydání stavebního 
povolení. Objednatel je oprávněn schválit DUSP nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud 
Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané DUSP, Zhotovitel DUSP upraví v souladu s pokyny 

Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DUSP, a to do dvaceti 20 

pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

c) V případě, že územní rozhodnutí nenabyde právní moci a bude potřeba provést úpravy DUR, 
zhotovitel upraví DUR do 20 pracovních dnů od rozhodnutí příslušného správního orgánu nebo 

správního soudu. Objednatel je oprávněn schválit DUR nebo požadovat jakékoli její úpravy. 
Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané DUR, Zhotovitel DUR upraví v souladu s 
pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DUR, a to do dvaceti (20) 

pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Zhotovitel, neprodleně po obdržení potřebných 
stanovisek (vyjádření) všech dotčených orgánu potřebných k vydání DUR, pokud budou kladné 

a bez připomínek, podá žádost o vydání nového územního rozhodnutí.  Vyskytnou-li se 

požadavky od dotčených orgánů, musí je zhotovitel zapracovat do DUR ve lhůtě 10 pracovních 

dnů od jejich obdržení a následně podá žádost o vydání nového územního rozhodnutí. 

d) Po nabytí právní moci stavebního povolení, zhotovitel předá objednateli PDPS. Pokud 

Objednatel požaduje úpravy předané PDPS, Zhotovitel PDPS upraví v souladu s pokyny 
Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPS, a to do dvaceti (20) 

pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají i nadále 
v platnosti. 
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2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 
128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření. 

3. Uzavření tohoto dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, 
konaném dne 11.03.2024, pod číslem usnesení 35/37/RM/2024. 

4. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn. 
5. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v 
jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek 
podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.    

6. Tento dodatek číslo 3 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán 
elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

Ve Vsetíně, dne     Ve ……….., dne  
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