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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ č. 04/21/SPD/124 
 

Dnešního dne byl uzavřen mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. 

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací, tohoto znění: 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva   

Ve věcech smluvních: Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer 

Ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik 

Bankovní spojeni objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  

kód 0800, č. ú. 1622321399 

IČO: 43383513 

DIČ: CZ43383513 

Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č. j. Reg.8/93 

 

Zhotovitel: VH atelier spol. s r.o. 

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno 

Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel 

Ve věcích technických: Ing. Jakub Raček, Ph.D. 

Bankovní spojení zhotovitele: KB, a.s., č. ú. 27-8608850237/ 0100 

IČ   49437267 

DIČ CZ49437267 

 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 

 

 II.  

Předmět a rozsah plnění.  

 

Dodatek je zpracován pro projektovou dokumentaci stavby: 

 

„Kanalizace a ČOV Jabloňov - PD“ 
 

V rámci dodatku se mění článek „IV. Lhůta a doba plnění“ Smlouvy z důvodu projednávání a zapracování 

požadavků dotčených orgánů a organizací do projektové dokumentace a dále z důvodu koordinace s projektovou 

dokumentací rekonstrukce vodovodů v zájmovém území. 

 

Původní plnění v článku IV: 

-  projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení do 31.03.2022 

-  projekt pro provádění stavby do 31.07.2022 

 

Plnění v článku IV se mění následovně: 

-  projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení do 30.06.2022 

-  projekt pro provádění stavby do 30.10.2022 

 

III. 

 Ostatní ujednání 

 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. 04/21/SPD/124 ze dne 27.04.2021 se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 04/21/SPD/124, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými 

v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento 

dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 
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5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností 

obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní 

strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní 

třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 

podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely 

vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů. 

7. v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost 

dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i 

objednatel obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

 

 

V Brně dne 24.3.2022      Ve Žďáře nad Sázavou dne  31.3.2022 

 

 

 

 

 

            Zhotovitel                                                   Objednatel  

      Ing. Ivo Pospíšil Ing. Dagmar Zvěřinová 

jednatel VH atelier, spol. s r.o        předsedkyně předsednictva   
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