
DODATEK č.1  
SMLOUVY O DÍLO  

 

 

„III/44631 Nový Malín - Oskava, projektová dokumentace – 2. vypsání“ 
 

 

Objednatel:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

  se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

  zastoupena: Ing. Ivo Černý, pověřen zastupováním ředitele organizace 

  osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  vedoucí SÚ Šumperk 

  vedoucí TSÚ SÚ Šumperk 

  , investiční technik SÚ Šumperk 

 , investiční technik SÚ Šumperk 

  IČO: 70960399    DIČ:  CZ 70960399 

  DS: ur4k8nn    Telefon: 

  www.ssok.cz     e-mail:   

 

a 

 

Zhotovitel: OPTIMA spol. s r.o. 

 se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto 

 

 zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 

 zastoupen: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem 

 IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709 

 Telefon: E-mail: 

 Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto 

 Číslo účtu: 43-6659920267/0100 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 OPTIMA spol. s r.o. – Dopravní stavby a mosty 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 Ing. Bohuslav Shejbal 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 Ing. Bohuslav Shejbal,  

 

http://www.ssok.cz/


Článek 1 

Účel dodatku 

1.1  Účelem dodatku č.1 je prodloužení termínu odevzdání PD z důvodu: 

1) Prodloužení termínů dodání podkladů, zaměření stávajícího stavu a diagnostiky z důvodu 

nevhodných klimatických podmínek pro provádění zaměření a diagnostiky vozovky. Doba 

termínu se prodlužuje o 47 dní. 

3) Nového požadavku úpravy šířky vozovky a krajnice z projednání dokumentace ke dni 

6.2.2024. Doba termínu se prodlužuje o 13 dní. 

 

Článek 2 

Předmět dodatku 

2.1 Dodatkem č.1 se ruší článek „2. Doba plnění“ smlouvy o dílo a nahrazuje se zněním: 

2. Doba plnění 

„Zhotovitel PD se zavazuje provést a odevzdat PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (popř. DÚSP v 

rozsahu PDPS) + soupis prací včetně podání žádosti o stavební (společné) povolení: nejpozději do 

30.5.2024.“ 

 

Článek 3 

Ostatní ujednání 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

3.2 Dodatek č. 1  je vyhotoven pouze v elektronické podobě 

3.3 Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou mluvních stran. Smluvní 

strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlas s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 

V Olomouci dne:     Ve Vysokém Mýtě dne:  
 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.     OPTIMA spol. s r.o. 
         Ing. Ivo Černý     Ing. Bohuslav Shejbal 
technický náměstek pověřený zastupováním   jednatel společnosti 

ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. 

Ing. 
Shejbal 
Bohuslav
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Datum: 2024.03.26 
07:52:03 +01'00'

Podepsal Ing. Ivo Černý
DN: cn=Ing. Ivo Černý, c=CZ,
o=Správa silnic Olomouckého
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ou=9043,
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Ing. Ivo
Černý




