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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	STAPRO s. r. o.

	IČO:
	135 83 531

	DIČ:
	CZ699004728

	Se sídlem:
	Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

	Zastoupená:
	Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti

	Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 148



dále jen „dodavatel“ na straně druhé,
objednatel a dodavatel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
NEMOCNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM
dále jen „dodatek č. 3“
Úvodní ustanovení
Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 8.6.2022 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.5.2023 a dodatku č. 2 ze dne 19.7.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce nemocničního informačního systému FONS Enterprise, včetně provedení implementace, zkušebního provozu a poskytnutí potřebné dokumentace a poskytnutí dalších souvisejících služeb a dále závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit za něj dodavateli sjednanou cenu.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva o dílo je k dnešnímu dni platná a účinná.
Smluvní strany konstatují, že v době od podpisu Smlouvy o dílo nastaly níže uvedené skutečnosti, které nebylo možné v době podpisu Smlouvy o dílo předpokládat a které mají vliv na sjednaný předmět Smlouvy o dílo. Současně se jedná o skutečnosti, které ve svých důsledcích jdou ve prospěch objednatele jako zadavatele veřejné zakázky. Konkrétně došlo k:
a) modernizaci některých funkcionalit systému FONS Enterprise oproti původní specifikaci, což povede ke zvýšení efektivity, zlepšení pracovních postupů, snížení osobních nákladů a zvýšení výnosů,
b) přizpůsobení funkcionalit podnětům uživatelů,
c) legislativním změnám a změnám vnějších podmínek v souvislosti s digitalizací zdravotnictví a implementací požadavků v souvislosti s EHDS a NIS2.
Výše popsané skutečnosti vyžadují na straně objednatele další posílení síťové infrastruktury, posílení HW vybavení a provedení dalšího testování systému, oproti původním předpokladu.
Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše popsaných skutečností nelze dílo dokončit v původně sjednaném termínu do 31.3.2024.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo. Dodatkem č. 3 není sjednána podstatná změna závazku, neboť potřeba změny závazku byla vyvolána okolnostmi, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna se nijak nedotýká ceny sjednané podle Smlouvy o dílo (změna závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění).
Předmět dodatku č. 3
Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby dodání díla dle čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy o dílo nejpozději do 31.12.2024.
[bookmark: _Hlk160694759]Smluvní strany se dále dohodly, že dílo bude provedeno v souladu s upraveným časovým harmonogramem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3. Tímto harmonogramem se nahrazuje harmonogram provedení díla, který je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
Tento dodatek č. 3 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podepisování je tento dodatek č. 3 uzavřen v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky všemi účastníky.
Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 3, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: 1) Časový harmonogram provedení díla
[bookmark: _Hlk97629505]

	V Mladé Boleslavi dne ___________
	V Pardubicích dne ___________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
	



……………………………………………….
STAPRO s. r. o.
Ing. Leoš Raibr
jednatel společnosti
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




