
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 
uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem 

 

„DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené 
statiky (opakované řízení)“ 

 

 

 

  
Smluvní strany 

 

1. Objednatel 

 

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec 
Králové 

zastoupený:     

se sídlem:     Hradec Králové, Říčařova 277, PSČ 503 01 

IČO:      62690001 

plátce DPH:    NE 

bankovní spojení:     

číslo účtu:    

ID datové schránky:   c6q9dn7 

 

kontaktní osoba ve věcech provádění stavby: 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

MARHOLD a.s. 

zastoupený:     

se sídlem:    Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice 

IČO:      15050050 

DIČ:      CZ15050050 

plátce DPH:    ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 2583 

bankovní spojení (číslo účtu):  

      

      

kontaktní osoba:    

telefon:     

e-mail:     

ID datové schránky:   sxee35j 
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(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 

 

  
Úvodní ustanovení 

 

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 185 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 20. 3. 2024, na 

základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – 

rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky (opakované řízení)" (dále též „Smlouva“), 
dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též „Dodatek“). 
 

4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je obsažena v čl. III tohoto 
Dodatku. 

 

 

  
Vymezení změn závazku ze Smlouvy 

 

5. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že na konec čl. VI (Fakturace 
a platební podmínky) doplní nový odstavec 49a v následujícím znění: 
 

„49a. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.“ 

 

Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 3 zákona, neboť úhrada 
Ceny Díla je ve Smlouvě založena na proplácení skutečně provedených prací. Tento odstavec byl 
do Smlouvy doplněn pouze na základě požadavku poskytovatele dotace, aniž by zakládal nová 
práva a povinnosti Smluvních stran. 

 

6. Smluvní strany se dále v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly na zrušení odst. 21 
Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 21 Smlouvy v následujícím znění: 
 

„21. Cena za provedení Díla činí: 
 

  Cena v Kč bez DPH:  32.940.000,- Kč  

 

(dále jen „Cena Díla“) 
   

DPH 12%   3.952.800,00 Kč 

 

  Cena v Kč vč. DPH:  36.892.800,00 Kč 

 

Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).“ 

  

Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 3 zákona, neboť je 
vyvolána zákonnou změnou sazby daně z přidané hodnoty z 15 % na 12 %. Cena Díla bez DPH 
zůstává nezměněna. Touto změnou je pouze zajištěno, že sazba DPH bude stanovena v souladu 
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s platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu 
odst. 30 Smlouvy. 

 

7. Smluvní strany se dále v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly na nahrazení Přílohy č. 2 
Smlouvy (Položkový rozpočet) novým zněním Přílohy č. 2 Smlouvy ve znění obsaženém v Příloze 
č. 1 tohoto Dodatku. 
 

V rámci položkových rozpočtů došlo ke změně pouze ve snížené sazbě daně z přidané hodnoty, 
kdy na základě platných a účinných právních předpisů došlo ke změně snížené sazby daně 
z přidané hodnoty z 15 % na 12 %. Cena Díla (bez DPH) zůstává nezměněna. Touto změnou je 
pouze zajištěno, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

 

  
Závěrečná ustanovení 

 

8. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena. 
 

9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
 

10. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně 
elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku. 

 

11. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu 
a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné 
zastupovat Smluvní strany své podpisy. 

 

Přílohy: 
 

 Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
 

 

V Hradci Králové dne      V Pardubicích dne  


