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DODATEK Č. 5 

ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Parkovací dům Na Dlouhé louce, České Budějovice44

číslo smlouvy objednatele: 2021002113
číslo smlouvy zhotovitele: S00090/INV/2022/8
číslo veřejné zakázky: 20195

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: □

1. Objednatel:
název:
sídlo:
zastoupený: 
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800 
tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj @c-budej ovice .cz 
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název:
sídlo:

zastoupený:
IČO:
DIČ:

společnost pod označením „HOCHTIEF - APP-PROJEKT44 
jejímiž společníky jsou:
APP-PROJEKT, s.r.o.
Jírovcova 1348/24a, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, sp. zn. C 1502

   
  
   

jako „druhý společník44

a

název:
sídlo:

zastoupený:

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
sp.zn. B 6229
Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva a 
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva
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ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Jakubcem, výrobním ředitelem závodu 

 Ing. Milanem Fryšem, vedoucím projektového týmu   
IČO: 466 78 468  

DIČ: CZ 466 78 468 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

kontaktní údaje:   

    

    

 

jako „vedoucí společník“ společnosti „HOCHTIEF – APP-PROJEKT“ vzniklé na základě smlouvy 
o společnosti uzavřené dne 08. 01. 2021 mezi společnostmi HOCHTIEF CZ a. s. a APP – PROJEKT, 

s.r.o. Vedoucí společník je druhým společníkem zmocněn podle čl. IX. uvedené smlouvy o 
společnosti ke všem úkonům v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Parkovací dům na Dlouhé 
louce, České Budějovice“, zejména k podpisu smlouvy o dílo včetně jejích dodatků.    

 

 

II. Předmět dodatku 

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 21. 12. 2021.  Dodatek č. 1 byl uzavřen 
dne 28. 7. 2022, Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 27. 9. 2022, Dodatek č. 3 byl uzavřen dne 3. 5. 2023 

a Dodatek č. 4 byl uzavřen dne 23. 6. 2023. Smlouva je včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku 

označována jako „smlouva“. 
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐ 

3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 
 předmětu díla  ☒ 

 ceny díla  ☒ 

 doby plnění  ☐ 

4. Důvody změny závazku: 

Tento dodatek je uzavírán na základě dodatečného požadavku objednatele, jehož bližší specifikace 
je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v: 
 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐ 

 § 222 odst. 4 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 5 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 6 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 7 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐ 

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 5, jímž se mění znění  
čl. VII odst. 1 písm. d) smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



Nově čl. VII odst. 1 písm. f) smlouvy zní:

VII. Cena díla
1. Cena díla činí 145 229 116,70 Kč bez DPH, z čehož:

a. za dokončení projektové dokumentace pro společné povolení a její odevzdání
objednateli:

4.968.000, - Kč bez DPH
b. za projednání projektové dokumentace pro podání žádosti o vydání společného povolení

u příslušného stavebního úřadu, včetně všech náležitostí a příloh, a zajištění veškeré
inženýrské činnosti: 1.242.000,- Kč bez DPH

c. za dokončení nosné konstrukce 1. NP parkovacího domu včetně zastropení:
27.991.884,40 Kč bez DPH

d. za dokončení konstrukce střechy parkovacího domu včetně střešního pláště:
73.509.627,50 Kč bez DPH

e. za dokončení kompletace, TZB a venkovních komunikací včetně chodníků:
24.839.998, - Kč bez DPH

f. za předání díla bez vad a nedodělků: 12.677.606,80 Kč bez DPH

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve
vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze
informační charakter.
Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 124 199 989,00 Kč
Dodatek č. 1 3 151 886,40 Kč
Dodatek č. 2 0,00 Kč
Dodatek č. 3 1 349 434,00 Kč
Dodatek č. 4 16.270.198,50 Kč
Dodatek č. 5 257.608,80 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 257.608,80 Kč(rozšíření původní ceny)
Celková cena, vč. změny dle dodatků 145 229 116,70 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 6
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6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 12. 2. 2024 č. 197/2024.

V Českých Budějovicích V Praze
Digitálně
podepsal ing.
Tomáš Koranda

S HOCHTIEF Datum:
2024.03.25
11:04:30
+01W

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ing. Tomáš Koranda,
primátorka města předseda představenstva
statutární město České Budějovice HOCHTIEF CZ a.s.

Digitally signed by
wHm David Alonso Rodriguez

HOCHTIEF Date: 2024.03.25
09:32:16+01'00'

David Alonso Rodriguez,
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.
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HOCHTIEF

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 6
STAVBA: Parkovací dům Na Dlouhé louce, České Budějovice
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: 2021002113 ze dne 21.12. 2021
OBJEDNATEL / IČ: Statutární město České Budějovice / 002 44 732
ZHOTOVITEL / IČ: Společnost pod označením HOCHTIEF - APP-PROJEKT

Popis změny: Dodávka a montáž dvou elektronických zámků na WC a dále dvou Eurozámků včetně deseti ks klíčů na WC pro 
imobilní dle dodatečného požadavku investora

• Příčina změny
Na základě dodatečného požadavku investora budou doplněné dva elektronické zámky, dva Eurozámky včetně 
deseti kusů Euroklíčů.

Cenová kalkulace změny:
257.608,80,-Kč bez DPH

Seznam příloh:
Soupis prací - ZL 6 - CN_EL_SLP_doplnění ovládání na toaletách, Eurozámky + klíče

DATUM PODÁNÍ: 15.8.2023
ZPRACOVATEL: Společnost pojí označením HQCHTIEF - APP-PROJEKT

SCHVÁLIL ZA HT CZ:

SCHVÁLIL ZA APP:

SCHVÁLIL ZA TDO:

SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:     
_______

1/1 Tento dokument je majetkem HOCHTIEF Cl a. s. f2115 (revize 1)



Doplnění ovládání dveří WC
|Specifikace i | MJ | množ. j jed. mon. | celk. mont. | jedn. mat. | celk. mat. ] celkem IVU | celkem mat.+mont. | DPH l Cena s DPH |

Dveře
Samozamykací elektromechanický zámek Abloy,
backset 55 ks 2 936,00 Kč 1 872,00 Kč 19 483,20 Kč 38 966,40 Kč 20 419,20 Kč 40 838,40 Kč 21% 8 576,10 Kč 49 414,50 Kč
pouze zapojení na straně zámku a rozpojítelné
průchodky. Protažení skrze křídlo dveří zajistí
dodavatel dveří. ks 2 504,00 Kč 1 008,00 Kč 1 359,60 Kč 2 719,20 Kč 1 863,60 Kč 3 727,20 Kč 21% 782,70 Kč 4 509,90 Kč
Bezpečnostní kování klika x klika pro zámek Abloy,
dělený čtyřhran ks 2 720,00 Kč 1440,00 Kč 7 774,80 Kč 15 549,60 Kč 8 494,80 Kč 16 989,60 Kč 21% 3 567,80 Kč 20 557,40 Kč
Zadlabávací rozpojiteiná kabelová průchodka - pouze
zapojení kabelu mezi průchodkou a dveřní jednotkou,
montáž zajistí dodavatel dveří. ks 2 288,00 Kč 576,00 Kč 4 065,60 Kč 8 131,20 Kč 4 353,60 Kč 8 707,20 Kč 21% 1 828,50 Kč 10 535,70 Kč
Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka
23,8 mm - montáž zajistí dodavatel dveří. ks 2 0,00 Kč 0,00 Kč 818,40 Kč 1 636,80 Kč 818,40 Kč 1 636,80 Kč 21% 343,70 Kč 1 980,50 Kč

Eurozámek D+M ks 2 240,00 Kč 480,00 Kč 7 824,00 Kč 15 648,00 Kč 8 064,00 Kč 16 128,00 Kč 21% 3 386,90 Kč 19 514,90 Kč
Euroklíč D+M ks 10 0,00 Kč 0,00 Kč 636,00 Kč 6 360,00 Kč 636,00 Kč 6 360,00 Kč 21% 1 335,60 Kč 7 695,60 Kč

Přístupový systém
Čtečka ks 2 2 455,20 Kč 4 910,40 Kč 48 480,00 Kč 96 960,00 Kč 50 935,20 Kč 101 870,40 Kč 21% 21392,80 Kč 123 263,20 Kč
Dveřní jednotka ks 2 4 606,80 Kč 9 213,60 Kč 10 380,00 Kč 20 760,00 Kč 14 986,80 Kč 29 973,60 Kč 21% 6 294,50 Kč 36 268,10 Kč
Rozšíření základního softwarového jádra ks 2 660,00 Kč 1 320,00 Kč 4 200,00 Kč 8 400,00 Kč 4 860,00 Kč 9 720,00 Kč 21% 2 041,20 Kč 11761,20 Kč
Monochromatický dvouřádkový LCD displej ks 2 0,00 Kč 0,00 Kč 4 200,00 Kč 8 400,00 Kč 4 200,00 Kč 8 400,00 Kč 21% 1764,00 Kč 10 164,00 Kč
Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým
dorozumíváním a hlasitým odposlechem ks 0 660,00 Kč 0,00 Kč 12 240,00 Kč 0,00 Kč 12 900,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč 0,00 Kč
Kabeláž kpl 1 820,80 Kč 820,80 Kč 991,20 Kč 991,20 Kč 1 812,00 Kč 1 812,00 Kč 21% 380,50 Kč 2 192,50 Kč

Odzkoušení kpl 1 588,00 Kč 588,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 588,00 Kč 588,00 Kč 21% 123,50 Kč 711,50 Kč

Zaškolení obsluhy kpl 1 1 728,00 Kč 1 728,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1728,00 Kč 1 728,00 Kč 21% 362,90 Kč 2 090,90 Kč

Dokumentace skutečného provedení kpl 1 3 456,00 Kč 3 456,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 456,00 Kč 3 456,00 Kč 21% 725,80 Kč 4 181,80 Kč

Dílenská dokumentace kpl 1 5 673,60 Kč 5 673,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 673,60 Kč 5 673,60 Kč 21% 1191,50 Kč 6 865,10 Kč

|Cena celkem za Doplnění ovládání dveří WC 33 086,40 Kč 224 522,40 Kč 257 608,80 Kč 54 098,00 Kč 311 706,80 Kč

Doplnění ovládání dveří WC
| Specifikace i | MJ | množ. j jed. mon. | celk. mont. | jedn. mat. | celk. mat. ] celkem IVU | celkem mat.+mont. | DPH l Cena s DPH |
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Samozamykací elektromechanický zámek Abloy, 
backset 55 ks 2 936,00 Kč 1 872,00 Kč 19 483,20 Kč 38 966,40 Kč 20 419,20 Kč 40 838,40 Kč 21% 8 576,10 Kč 49 414,50 Kč
pouze zapojení na straně zámku a rozpojítelné 
průchodky. Protažení skrze křídlo dveří zajistí 
dodavatel dveří. ks 2 504,00 Kč 1 008,00 Kč 1 359,60 Kč 2 719,20 Kč 1 863,60 Kč 3 727,20 Kč 21% 782,70 Kč 4 509,90 Kč
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Dveřní jednotka ks 2 4 606,80 Kč 9 213,60 Kč 10 380,00 Kč 20 760,00 Kč 14 986,80 Kč 29 973,60 Kč 21% 6 294,50 Kč 36 268,10 Kč
Rozšíření základního softwarového jádra ks 2 660,00 Kč 1 320,00 Kč 4 200,00 Kč 8 400,00 Kč 4 860,00 Kč 9 720,00 Kč 21% 2 041,20 Kč 11761,20 Kč
Monochromatický dvouřádkový LCD displej ks 2 0,00 Kč 0,00 Kč 4 200,00 Kč 8 400,00 Kč 4 200,00 Kč 8 400,00 Kč 21% 1764,00 Kč 10 164,00 Kč
Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým 
dorozumíváním a hlasitým odposlechem ks 0 660,00 Kč 0,00 Kč 12 240,00 Kč 0,00 Kč 12 900,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč 0,00 Kč
Kabeláž kpl 1 820,80 Kč 820,80 Kč 991,20 Kč 991,20 Kč 1 812,00 Kč 1 812,00 Kč 21% 380,50 Kč 2 192,50 Kč
Odzkoušení kpl 1 588,00 Kč 588,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 588,00 Kč 588,00 Kč 21% 123,50 Kč 711,50 Kč
Zaškolení obsluhy kpl 1 1 728,00 Kč 1 728,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1728,00 Kč 1 728,00 Kč 21% 362,90 Kč 2 090,90 Kč
Dokumentace skutečného provedení kpl 1 3 456,00 Kč 3 456,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 456,00 Kč 3 456,00 Kč 21% 725,80 Kč 4 181,80 Kč
Dílenská dokumentace kpl 1 5 673,60 Kč 5 673,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 673,60 Kč 5 673,60 Kč 21% 1191,50 Kč 6 865,10 Kč

|Cena celkem za Doplnění ovládání dveří WC 33 086,40 Kč 224 522,40 Kč 257 608,80 Kč 54 098,00 Kč 311 706,80 Kč


