
Dodatek č.1 smlouvy o zIskánI stavebního povolení,

o zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu:

,,Rekonstrukce výměníku spš Purkyňova"

kterou, podře ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského
zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,AutorsHzákon"), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

mezi těmito smluvními stranami

1. Objednatel

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

zastoupená: doc. RNDr. Alešem Rudou, Ph.D., MBA, ředitelem
se sídlem: Purkyňova 2832/97, 612 00 Brno
IČO: 15530213
plátce DPH: NE
kontaktní osoba: , .
e-mail:
telefon:
(dále jen ,,Objednatel")

2. Zhotovitel

CERGO ENERGY s.r.o.
zastoupená: Ing. Michalem Jetelinou, jednatelem
se sídlem: Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
IČO: 03242919
DIČ: CZ03242919
plátce DPH: ano
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp, zn
bankovníspojení (číslo účtu):

kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
(dále jen ,,Zhotovitel")

Ing. Michal jetelina

uzavírají tuto smlouvu:



Z důvodu převýšení předpokládané částky v rámci Veřejné zakázky při výběru dodavatele a
následné nutné schválením odborem investic a odborem školství došlo k časové prodlevě, kvůli níž se
bod smlouvy č. ll. Doba plněni měnítakto:

V.Doba plnění

V.1. Doba plnění Části plněnízařÍzenÍ vydáni pravomocného stavebního povoleni dle této smlouvy
se sjednává takto:

Do 31.1.2024

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Brně dne V ......... dne

to 0 q Ó

za Objednatele za Zhotovitele
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