Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo

„Cyklo Letňanská, historické cyklopasy, Praha 9, č. akce 2950181 – vypracování PD a zajištění IČ“

č. Smlouvy Objednatele: A/3/19/4250/095
č. Dodatku Objednatele: A/3/19/4250/095/3  TSKAX001TI99
č. Smlouvy Zhotovitele: 014/2019

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice	
IČO: 03447286
DIČ: CZ 03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s 
č. ú.: 2023100003/6000
Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxx ředitel investičního úseku
xxxxxxxxxxxx vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB
xxxxxxxxxxxxxxx, technik přípravy a realizace BESIP

(dále též „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:   PRO-CONSULT s.r.o.
  se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7
  IČO:	26509172 
  DIČ:	CZ26509172	
  zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
  sp. zn. C 86644
                         Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
                         č.ú.: 2900601994/2010
                         Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
                         č.ú.: 281952664/0300
                         zastoupena: Petrem Coufalem, jednatelem
email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

(dále též „Zhotovitel“)


(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely tohoto Dodatku též jako „smluvní strany“)




II. 
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále také jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/19/4250/095 ze dne 15.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.3.2021 a dodatku č. 2 ze dne 16.01.2023 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla). K nedodržení termínu předání díla v souladu s dodatkem č. 2 došlo z důvodu průtahů plynoucích z délky vydání pravomocného ÚR Úřadem MČ Praha 9 OVaÚR, kdy žádost o ÚR byla podaná 18.01.2023, rozhodnutí o ÚR bylo vydané 12.10.2023 a k nabytí právní moci došlo 03.11.2023. Posun termínu na 31.03.2025 pro vypracování a předání dokumentace DPS, DVZ pro Objekt – Přeložka kVN vychází z podmínek stanovených společností PREdistribuce, a.s., která v místě stavby připravuje realizaci související akce.  


III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 9 Smlouvy se mění takto:
     Termín předání DPS, DVZ pro Objekt – Přeložka kVN - do 31.03.2025

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění, tj. zůstávají v platnosti a účinnosti. 

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
1. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.
1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
 
V Praze dne:	26.3.2024			

	Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.
	Za PRO-CONSULT s.r.o.:

	

	

	

----------------------------------------------
	

 -----------------------------------------------

	Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva
	 Petr Coufal
 jednatel 
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