
DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001160 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21PH11003 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002.46347 (552 151 0015)
Název související veřejné zakázky: 1/35 Hradec Králové, most ev.č. 35-077 - DÚR + IČ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 

zjq4rhz

2. Val bek, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

a

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
48266230
CZ48266230
u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C 
společnost s ručením omezeným



VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 25.9.2020 rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové 
práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 
2020“, číslo 01ST-000764 (dále jen „Rámcová dohoda“)

(B) Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2021 dílčí smlouvu na akci „1/35 Hradec Králové, most ev.č. 
35-077 - DÚR + IČ“ a dne 3.10.2023 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen ,,Smlouva“).

(C) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku II -  Cena za 
poskytování služeb a článku III -  Doby a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 2, 
kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.

Předmět dodatku č.2
1. Po dohodě smluvních stran zhotovitel provede nad rámec původní smlouvy audit bezpečnosti PK, 

aktualizaci záměru projektu a rozšíření inženýrské činnosti s ohledem na dodatečné požadavky nové 
rámcové smlouvy mezi ČEZ a ŘSD ČR. Cena díla se navyšuje o:

Popis činnosti Počet hodin Hodinová sazba Cena bez DPH

Aktualizace záměru projektu 100 000,- Kč

Audit bezpečnosti PK — 120 000,- Kč

Navýšení IČ ■ 40 000,- Kč

Celkem za dodatek č.2 bez DPH 260 000,- Kč

Cena dle Smlouvy bez DPH 4 127 700,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH 270 000,- Kč
Dodatek č.2 bez DPH___________________________ 260 000.- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.l a 2 bez DPH 4 657 700,- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 a 2 vč. DPH: 5 635 817,- Kč

Termíny předám:
Audit bezpečnosti PK koncept do 4 týdnů od podpisu dodatku č.2
Audit bezpečnosti PK čistopis do 2 týdnů od projednání závěrů auditu bezpečnosti PK
Aktualizace záměru projektu do 2 týdnů od předání čistopisu auditu bezpečnosti PK
Rozšíření inženýrské činnosti bude provedeno v termínu pro inženýrskou činnost k ÚR dle smlouvy o
dílo.
Ostatní termíny zůstávají beze změny.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje obchodní



tajemství. Zveřejnění Dodatku č.2 v registru smluv provede Objednatel.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KNĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal 
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