Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 188-2023-537213 ze dne 6.3.2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3. 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, Pobočka Rakovník
                                                                  Ing. Michal Hájek, Pobočka Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 601 571 824, +420 724 864 919
E-mail: s.romerova2@spucr.cz, m.hajek@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)  AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.
[bookmark: _Hlk139618523]Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO:43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk156991165]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je oprava textu článků 3.3, 3.4, 17.1. a dále dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 104437/2024 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek)pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.
Odůvodnění:
Změna textu čl. 3.3, 3.4, 17.1. je vyvolána chybným nastavením vzorové smlouvy na KoPÚ kdy při podpisu smlouvy při převodu do formátu pdf.dochází k automatickému přečíslování čl.3.6 na čl. 3.5 . touto změnou byly dotčeny články 3.3,3.4, 17.1 smlouvy o dílo na zpracování KoPÚ Branov.
Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok se provádí v souladu c čl. 3.6 smlouvy o dílo. Roční index průměrné meziroční inflace pro rok 2023 činí 10,7 %. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) tedy činí 10 %.


2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Oprava textu článků. 3.3, 3.4, 17.1. smlouvy o dílo 
[bookmark: _Hlk156989790]V článku 3.3. smlouvy o dílo se původní text věty poslední :… a skutečnostem dle čl.3.5 ,nahrazuje textem: a skutečnostem dle čl. 3.6.
[bookmark: _Hlk156990041]Správný text článku 3.3 je:
3.3    Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.
[bookmark: _Hlk156989942]V článku 3.4. smlouvy o dílo se původní text ve větě první : Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a 3.5, jakož.…,nahrazuje textem: s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a 3.6 a čl. 17.2, jakož….,
Správný text článku 3.4 je:
3.4	Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.
V článku 17.1. smlouvy o dílo se původní text věty poslední :… prováděnou  dle čl.3.5 ,nahrazuje textem: … prováděnou dle čl. 3.6.
Správný text článku 17.1 je:
17.1	Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.
2.2. Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:
[bookmark: _Hlk156992975]6.2.1. Revize stávajícího bodového pole
Původní cena za měrnou jednotku (bod) bez DPH v Kč 1 200,00. 
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 320,00. 
Původní cena bez DPH celkem v Kč 9 600,00
Cena bez DPH celkem v Kč 10 560,00

6.2.1. Doplnění stávajícího bodového pole
[bookmark: _Hlk156993178]Původní cena za měrnou jednotku (bod) bez DPH v Kč 3 000,00 
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 300,00. 
Původní cena bez DPH celkem v Kč 24 000,00
Cena bez DPH celkem v Kč 26 400,00

6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 700,00 
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 770,00. 
Původní cena bez DPH celkem v Kč 144 200,00
Cena bez DPH celkem v Kč 158 620,00

6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 1000,00 
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00. 
Původní cena bez DPH celkem v Kč 12 000,00
Cena bez DPH celkem v Kč 13 200,00

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní cena za měrnou jednotku ( 100 bm) bez DPH v Kč 2600,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2860,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 522 600,00
Cena bez DPH celkem v Kč 574 860,00

6.2.5.Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. 
Původní cena za měrnou jednotku (100bm) bez DPH v Kč 3000,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.300,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 69 000,00
Cena bez DPH celkem v Kč 75 900,00

6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. 
Původní cena za měrnou jednotku (100 bm) bez DPH v Kč 1 800,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 980,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 84 600,00
Cena bez DPH celkem v Kč 93 060,00

6.2.7. Rozbor současného stavu. 
Původní cena za měrnou (ha) jednotku bez DPH v Kč 500,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 550,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 109 000,00
Cena bez DPH celkem v Kč 119 900,00

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 
Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 500,00
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 550,000
Původní cena bez DPH celkem v Kč 109 000,00
Cena bez DPH celkem v Kč 119 900,00

Přípravné práce celkem bez DPH původní cena v Kč 1 084 000,00
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 192 400,00 

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“). 
Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 1 000,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00 
Původní cena bez DPH celkem v Kč 217 000,00
Cena bez DPH celkem v Kč 238 700,00

6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku (ha)  bez DPH v Kč 800,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 21 600,00
Cena bez DPH celkem v Kč 23 760,00

6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl.   
                 6.3.1. i) b) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku (100 bm) bez DPH v Kč 2 000,00 
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 200,00 
Původní cena bez DPH celkem v Kč 104 000,00
Cena bez DPH celkem v Kč 114 400,00 

6.3.1.i)b DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru  
              půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku (100bm) bez DPH v Kč 5 000,00 
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 500,00 
Původní cena bez DPH celkem v Kč 10 000,00
Cena bez DPH celkem v Kč 11 000,00

6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku (ks) bez DPH v Kč 60 000,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 66 000,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 60 000,00
Cena bez DPH celkem v Kč 66 000,00

6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 7 000,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7 700,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 7 000,00
Cena bez DPH celkem v Kč 7 700,00

6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 4000,00-
Nová Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4400,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 4 000,00
Cena bez DPH celkem v Kč 4 400,00

6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku(ha) bez DPH v Kč 1 500,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 1 500,00
Cena bez DPH celkem v Kč 1 650,00

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
Původní cena za měrnou jednotku (ha)  bez DPH v Kč 1 500,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 325 500,00
Cena bez DPH celkem v Kč 358 050,00 

6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ. 
Původní cena za měrnou jednotku (ks) bez DPH v Kč 15 000,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 16 500,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 30 000,00
Cena bez DPH celkem v Kč 33 000,00

6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. 
Původní cena za měrnou jednotku (100 bm) bez DPH v Kč 7 800,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 8 580,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 7 800,00
Cena bez DPH celkem v Kč 8 580,00

6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku (ha)  bez DPH v Kč 10 500,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 11 550,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 10 500,00
Cena bez DPH celkem v Kč 11 550,00

6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 6 000,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 600,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 6 000,00
Cena bez DPH celkem v Kč 6 600,00

6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 250,00 
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 475,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 2 250,00
Cena bez DPH celkem v Kč 2 475,00

Návrhové práce celkem bez DPH původní cena v Kč 807 150,00
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 887 865,00
6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 300,00
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 330,00
Původní cena bez DPH celkem v Kč 65 400,00
Cena bez DPH celkem v Kč 71 940,00

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč. 71940,00
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1 192 400,00 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč     887 865,00
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč       71 940,00
                  Celková cena bez DPH v Kč  2 152 205,00
                                       DPH 21 % v Kč     451 963,05
[bookmark: _Ref50585481]     Celková cena Díla včetně DPH v Kč 2 604 168,05

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a počty měrných jednotek MJ), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r. o.(reprezentant  
                                                                                             sdružení)
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 26.03.2024		Datum: 25.03.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti





Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.





		Číslo Smlouvy Objednatele188-2023-537213
                                                                                                                Číslo smlouvy objednatele pomocná evidence KPÚ : 1/2023-537100
                                                                                                                Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Branov
                                                                                                                Dodatek č.2 v ASPU  Č.j. SPU 107938/2024		
                                                                                                                Dodatek č.2 UID spudms00000014427644
                                                                                                                Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Branov
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Michal Hájek
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	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě - dodatek č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Branov

	 
	Hlavní celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	8
	1 320,00
	10 560,00
	31.3.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	8
	3 300,00
	26 400,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	206
	770,00
	158 620,00
	30.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	12
	1 100,00
	13 200,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	201
	2 860,00
	574 860,00
	30.9.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	23
	3 300,00
	75 900,00
	30.9.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8)
	 100 bm
	47
	1 980,00
	93 060,00
	30.9.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	218
	550,00
	119 900,00
	30.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	218
	550,00
	119 900,00
	30.1.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 192 400,00
	30.1.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	217
	1 100,00
	238 700,00
	31.3.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	27
	880,00
	23 760,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	52
	2 200,00
	114 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	2
	5 500,00
	11 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 700,00 
	7 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 400,00 
	4 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 650,00 
	1 650,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	217
	1 650 ,00 
	358 050,00
	31.8.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00 
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	8 580,00 
	8 580, 00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 550,00 
	11 550,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 600,00 
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 475,00 
	2 475,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	887 865,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	218
	330,00
	71 940,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	71 940,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 192 400,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	887 865,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	71 940,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 152 205,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	451 963,05
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 604 168,05
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G. K., spol. s r. o.(reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 26.03.2024
	Datum: 25.03.2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




