
II DUBEN 2024
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 14. týden 15. týden 16. týden 17. týden 18. týden

podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

traı č. 504, 531, 533, 535 UL
73 094 A  Řehlovice + Řehlovice - Ústí n.L. západ zhlaví + 1 TK + lichá PZZ 7.30 - 19.00 X

72 D 32 010 Řehlovice + Řehlovice - Trmice záhl. + 1 NE NE 20.00 - 5.00 ( )
73 197 A Trmice + Trmice - Řehlovice + Řehlovice záhl. + 2 + záhl. NE NE 20.00 - 5.00 ( )  ( )
73 197 B Řehlovice + Řehlovice - Úpořiny + Úpořiny záhl. + 2 + záhl. NE NE 20.00 - 5.00 ( )
73 150 A Úpořiny + Úpořiny - Řehlovice + Řehlovice záhl. + 1 + záhl. NE NE 21.00 - 5.00 ( )
73 089 K Teplice v Č. část záhl. a zhlaví od L1, L3 po Se14 (lichá) ANO 8.00 - 16.00 X
73 089 J Teplice v Č. boho zhlaví od Se8 po S1, S3a lichá NE 7.00 - 15.00 X
73 089 A Teplice v Č. + (Teplice - Řetenice) záhl.+ (2.) sudá 7.00 - 15.00 X X X
73 089 B Teplice v Č.  - 3,3a,3b 16.00 10N 5.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 089 C Teplice v Č.            ZP řete a boho záhlaví ANO 22.50 - 5.00 ( )   ( )
73 089 D Řetenice - Teplice v Č. + Teplice v Č. 1 + 3, 3b lichá 7.00 - 17.00 X
73 089 E Teplice v Č. + Teplice - Řetenice řete záhlaví + 1 ANO 17.00 85N 16.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

73 089 F, I Teplice v Č. řete záhlaví, 3,3a,3b ANO 7.00 - 15.00 X X X X X X
73 089 G1 Teplice v Č.            ZP celá ANO 22.50 - 3.45 ( )   ( )   ( )
73 089 G Teplice v Č.            ZP celá ANO 22.50 - 5.00 ( )   ( )
73 089 H Teplice v Č.            ZP celá ANO 22.50 - 3.45 ( )   ( )   ( )   ( )
73 197 C Úpořiny + Úpořiny - Ohníč + Ohníč záhl. + 2 + záhl. NE NE 20.00 - 5.00 ( )  ( )
73 108 A Ohníč + Ohníč - Úpořiny + Úpořiny záhl. + 1 + zhl. NE NE 20.00 - 5.00 ( ) ( )
73 150 B Světec + Světec - Ohníč + Ohníč záhl. + 1 + záhl. NE NE 21.00 - 5.00 ( )

72 A 33 110 Světec - Ohníč 1 NE NE 7.30 - 14.00 X
73 096A (Ohníč-Světec) + Světec (2) + část zhl. od Se2 po S2c, S4c 2, 4 ANO 7.30 4N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 096 B Světec 6 (L6 - S6c) + "B" 6, "B" NE 7.30 - 14.00 X
73 096 C Světec 2 (L2 - S2c) 2, 4 NE 7.30 - 14.00 X X
73 165 A Světec - Bílina + Světec 2 + část záhl. od náv. 2S po L2 ANO TK NE 7.30 - 15.30 X
73 165 B Světec + (Bílina - Světec) bílin.záhl. a zhlaví + 1 + ohnč.zhl. od S1 po nám.v.č.5 NE NE 7.15 - 15.30 3X

72 C 33 125 Světec - Bílina + Bílina 2 + záhl. a část zhl. po Se6 ANO TK 7.30 - 14.00 X X
72 C 33 251 Bílina - odb. Č. Zlatníky + odb. Č. Zlatníky 0 + záhlaví ANO TK PZZ 7.00 3N 16.00 IIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 098 A Oldřichov -Jeníkov+ (Bílina - Oldřichov u D.) 1b, 2b + záhl. + (TK) ANO 22.00 - 4.55 ( )   ( )    
73 098 A1 Oldřichov -Jeníkov+ (Bílina - Oldřichov u D.) 1b, 2b + záhl. + (TK) ANO 22.00 - 3.55 ( ) (
73 098 C Oldřichov -Jeníkov+ (Bílina - Oldřichov u D.) + Bílina     ZP 1b, 2b + záhl. + (TK) + v.č. 3ab, 5ab ANO 22.00 - 4.55 ( )
73 098 B Oldřichov -Jeníkov+ (Bílina - Oldřichov u D.) + Bílina     ZP 1b, 2b + záhl. + (TK) + v.č. 4ab, 6ab ANO 22.00 - 4.55 ( )   

70 011 B, C Bílina v.č. 7ab, 8ab NE ANO 8.30-11.30/11.30-14.30 X
73 097 F Bílina 2 (L2 - S2) 2 7.30 - 14.00 X X
73 097 E odb. Č. Zlatníky - Bílina + Bílina 1 + zhlaví od Se 17 po L1,Se13, L5, L7, L9 NE 7.30 - 14.00 X
73 097 A odb. Č. Zlatníky kol.spojka 6-9 (mezi nám.v.č. 6-9) NE 7.00 4N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 097 B odb. Č. Zlatníky v.č. 6 NE 7.00 - 16.30 X

73 097 B1 odb. Č. Zlatníky v.č. 6 pantogr. 7.00 - 11.00 X
73 097 C odb. Č. Zlatníky + (Most - odb. Č. Zlatníky) v.č. 9 + (1) NE 7.00 - 15.00 2X

73 097 C1 odb. Č. Zlatníky + (Most - odb. Č. Zlatníky) v.č. 9 + (1) pantogr. 11.15 - 15.00 X
73 097 D odb. Č. Zlatníky  --- 1,200 7.00 - 16.30 X X X

73 097 D1 odb. Č. Zlatníky  --- 1,200 7.00 - 15.00 X
70 004 B Most část koleje od nám.v.č.10B po S10 NE ANO 7.00 - 14.00 X
70 004 A Most 9 - od nám.v.č. 18 po Lc9 NE ANO 7.00 - 14.00 X
70 004 C Třebušice část zhlaví od hrotů jazyků v.č. 57 po nám.v.č. 52 NE ANO 7.00 - 14.00 X
70 011 A Třebušice v.č. 48ab NE ANO 8.30 - 11.30 X
73 099 A Most n. n. - Třebušice TK ANO NE 7.00 20N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 099 B Most n. n. záhlaví a část zhl. po nám.v.č. 35 (ANO) ANO 7.00 2N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIII 
73 099 C Most n.n.  - 37, 38 NE 7.00 - 17.00 X X
73 099 D Třebušice záhlaví (ANO) ANO 7.00 3N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 099 E Třebušice  - 2,4 NE 7.00 - 17.00 X X X
73 100 F odb. D. Rybník - odb. Chomutov město + odb. D. Rybník 2 + část záhl. od náv.2S po IS v.č.2 ANO TK 7.30 3N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 100 B odb. D. Rybník + odb. D. Rybník - Kyjice + Kyjice záhl. od nám.v.č. 3 + 1 + záhl. + část zhl. od náv. 1S po nám.v.č.24 pantogr. 7.30 - 18.00 X X
73 100 D Kyjice - odb. D. Rybník + odb. D. Rybník 2 + záhl. po nám.v.č. 1 NE NE 7.30 - 16.00 X
73 100 A Kyjice + Kyjice - odb. D. Rybník + odb. D. Rybník záhl. + 2 + záhl. po nám.v.č. 1 ANO TK 7.30 - 18.00 X X
73 100 G odb. Chomutov město - odb. D. Rybník + (odb.D.Rybník - Kyjice) + odb.D.Rybník 1 + (1)+ záhl. po nám.v.č. 3 ANO TK 7.30 2N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 100 C odb. Chomutov město - odb. D. Rybník + (odb.D.Rybník - Kyjice) + odb.D.Rybník 1 + (1)+ záhl. po nám.v.č. 3 pantogr. 7.30 - 18.00 X
70 005 A Obrnice 2 pantogr. 8.00 - 11.00 X
73 070 A Bažantnice - Březno u P. - Louny předměstí TK + celá + TK - PZZ 7.30 6N 18.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
73 070 Z Březno u P. - Louny předměstí + Louny předm. zab. zař.  - ANO 7.30 6N 18.00

72 A 37 210 Kadaň - Prunéřov - odb. Dubina 1 NE PZZ 7.30 - 18.00 X
70 006 A Kadaň - Prunéřov kláš.zhlaví od Se9 po L5 (v.č. 18, 20ab) NE 7.30 - 15.00 X

72 D 37 320 Klášterec n. O. - Kadaň-Pr.+ Kadaň-Pr. 1 + záhl. mezi 1S - Se14 NE NE 7.30 - 14.30 X X X X
73 102 B Kadaň - Prunéřov - odb. Dubina - Chomutov 1 + 1 NE PZZ 8.00 - 16.00 X
73 102 A Perštejn - Klášterec n. O. + Klášterec n. O. 1 + záhl. a zhlaví po Se9 NE PZZ 8.00 - 16.00 X
73 101 A Žatec + Žatec - Lišany u Ž. záhl. po Se5 + TK ANO 7.30 - 16.00 X
73 101 F Krupá -Milostín - Žatec + Žatec TK + záhl. a část zhl. po nám.v.č. 1 - PZZ 7.30 - 17.00 X X X X
73 101 B Žatec -odb. Velichov - Hořetice - Březno u Ch. TK + TK ANO PZZ 7.00 - 17.00 X X X
73 101 C Březno u Ch. + Březno u Ch. - Droužkovice záhl. od Se15 + TK pantogr. PZZ 7.00 - 14.00 X
73 101 D Droužkovice - Chomutov + Chomutov TK + záhl. NE 7.30 - 18.00 X
73 101 E Droužkovice - odb. Dubina TK - 7.30 - 14.00 X



traı č. 539 B B B B B B B B B
73 159 A Řetenice - Úpořiny + Úpořiny TK + záhlaví - PZZ 7.30 2N 17.00 IIIIIIIIIIIIIII 
73 103 A Radonice n. O. - Louny + Louny TK + záhlaví - PZZ 8.00 88N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



P O Z N Á M K Y

mechanizace

oprava v.č. 1, porost, zřízení BK - dokončení z XII./2023 termit, SVP sek. 3x R65

broušení kolejnic PIRELL

broušení kolejnic PIRELL

broušení kolejnic PIRELL

broušení kolejnic PIRELL

svařování ve v.č. 12, svařování, navaření v.č. 16, výměna přejezd. dílů termit, 1x PIRELL, SSZT - lana 4x R65 UZAVÍRKA
výměna jazyka a opornice v. č. 6 termit, SVD - kováři 3x UIC

betonáž základů, úprava terénu SS Pha

de-, montáž a úprava TV a TP SS Pha

demontáž a úprava TV SS Pha

úprava TV SS Pha

 rekonstrukce mostu km 18,582, úprava TV SS Pha,  do 1.7.2024

úprava TV SS Pha

štětování, pažení most. objektu, přeložka sítí SS Pha

štětování, pažení most. objektu, přeložka sítí SS Pha

štětování, pažení most. objektu, přeložka sítí SS Pha

broušení kolejnic PIRELL

broušení kolejnic PIRELL

broušení kolejnic PIRELL

svařování termit 4x S49

oprava v.č. 3, SVK mezi v.č. 2 -3, svoz kolejnic, navaření v.č. 2 2.,3.-termit, SSZT - přestavník, REKLAMACE - navaření 14x R65

svařování termit 6x R65

výměna KL SVP bagr

svařování, výměna LIS, navaření v.č. 33ab termit, 1x PIRELL 4x S49

navaření v.č. 6, 9, 34 3x PIRELL, v.č.6, 34 - kalené klíny

výměna LIS, svařování termit 8x S49

svařování, SVK termit 12x R65

rekonstrukce mostu km 25,119 CPS - OHLA ŽS Brno

rekonstrukce mostu km 25,119 CPS - OHLA ŽS Brno

rekonstrukce mostu km 25,119, výměna středových háků v.č. 3ab, 5ab CPS - OHLA ŽS Brno, SSZT

rekonstrukce mostu km 25,119, výměna středových háků v.č. 4ab, 6ab CPS - OHLA ŽS Brno,  SSZT

SSZT - výměna háků ČZ

svařování, výměna upevňovadel, výměna KL SVP bagr, termit 8x R65

svařování, navařování v.č. 37 termit, 1x PIRELL 4x S49

výměna pražců DODAVATELSKY, MHS

výměna pražců MHS

oprava GPK ASPV

výměna pražců, defektoskopie MHS, 2x termit 12x S49

oprava GPK ASPV, operativně spojka

výměna pražců

výměna pražců

výměna LIS mezi v.č. 12-17, svařování termit, SSZT - lana 4x UIC

výměna LIS u Sc9, svařování termit, SSZT - lana 4x S49

výměna LIS ve spojce 52-57, svařování termit, SSZT - odpojení lan 4x UIC

SSZT - výměna háků ČZ

SMT km 3,565

propracování po TSO, svaření do BK ASP, SSP, SSZT - odpojení LIS

dokončovací práce po TSO

propracování po TSO, svaření do BK ASP, SSP, SSZT - odpojení LIS

dokončovací práce po TSO

SVK, úprava GPK ASP, SSP, DGS, 3x štěrky

úprava GPK ASP, SSP, DGS, 5x štěrky

výměna LIS u 2L D. Rybník termit 6x S49

úprava GPK, čištění ŠL MHS, ASP, SSP, DGS, 5x štěrky

SVK, defektoskopie, svařování + SEE BOTV termit 4x R65 4x S49

úprava GPK ASP, SSP, DGS, 3x štěrky

oprava GPK TSS - ASP, SSP, 1x štěrk

oprava GPK, vým. pražců v.č.1,8, svařování v.č. 3, GO km 3,000; 4,365 a 5,745, čištění ŠL MHS, 5.-termit, SVD - přejezdy, SVD - COT, 5.-TSS - ASP(ASPV?), SSP, 7xštěrk 4x S49 UZAVÍRKA P1917 (9.-11.4.), P1919+P1920 (5.- 11.4.) 7:30 - 20:00
výměna vjezd. návěstidla BS (na čtyřznaké) a posun předvěsti PřBS SSZT

výměna upevňovadel

výměna pražců

dotahování a výměna upevňovadel SVD - COT

svařování, navaření v.č. 2 Dubina termit, 1x PIRELL

výměna jazyka a opornice v.č. 14, svařování, navaření v.č. 14 termit, 1x PIRELL, SSZT - přestavník 3x S49

propracování po investici ASP - STRABAG

porost, svařování, čištění příkopů, vým.upevňovadel, oprava GPK MHS sek.,SVP sek., SVP bagr, TSS -ASP, SSP, 17x štěrk, SVD - COT(5), SVD-kováři (5.) 8x S49

oprava GPK + GP v.č. 101, porost, navaření v.č. 101 SVP sek., ASP, ASPV, SSP, 9x štěrk, 1x PIRELL UZAVÍRKA km 106,137   8., 9. 4. 2024  7:00 - 20:00
oprava GPK, porost SVP sek., ASP, SSP, 1x štěrk

úprava GPK ASP, SSP, DGS, 8x štěrky
svařování termit 2x S49



SVP BAGR TO KADAŇ - VILÉMOVSKÁ
propracování po investici, oprava přejezdu v km 7,290, oprava GPK, porost, skalní zářez SVP sek.,  SS Pha- UZAVÍRKY, SVD - přejezd UZAVÍRKA P2098

SMT - km 1,842; 3,509; 4,108; 5,695; 1,322; 2,457; 2,628; 3,759; 4,564; 5,070; 5,922; 3,140; 5,273 + ST  do 28. 6. 2024 UZAVÍRKY P2283 + P2284 (24.-25.4., 8:00 - 18:00)
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