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D OD A T E K Č . 3
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 2 NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB OBJ/OIC/40/04/00007/2023

UZAVŘENÁ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY NA ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE 
PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ AGENDY SPRÁVY DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ V 

PROSTŘEDÍ HMP Č. INO/40/05/003662/2022

1.1. Smluvní strany spolu dne 18. 01. 2023 uzavřely Dílčí objednávku č. 2 na zajištění služeb 
č. OBJ/OIC/40/04/00007/2023 na základě Smlouvy na zajištění rozvoje programového 
vybavení agendy správy dopravních přestupků v prostředí HMP č. 
INO/40/05/003662/2022 ve znění Dodatku č.1 a 2 (dále jen „Objednávka“).

1.2. V průběhu trvání Objednávky vyvstala na straně Objednatele potřeba úpravy 
vzájemných práv a povinností Smluvních stran, a to v návaznosti na změny zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
tj. normy definující procesní náležitosti spojené s využitím produktu ICZ e-spis® - 
ASDP. Na straně Objednatele dále vyvstala potřeba k odstranění duplicitních úprav 
programového vybavení za účelem zajištění řádného provozu.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ



1.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 1.2 pro zajištění legislativní shody všech 
rozvojů, a to i v návaznosti na rozšířený rozsah budoucího využití aplikační platformy 
ICZ e-spis® - ASDP, sjednávají Smluvní strany tento Dodatek č. 3, kterým bude 
upravena Příloha č. 2 Objednávky.  

1.4. Předmětem Dodatku č. 3 jsou pouze ty části plnění dle Objednávky, které jsou přímo 
uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3. 

1.5. Obě strany se dohodly, že změna harmonogramu a případné vícepráce s tím spojené, 
bude realizovat Poskytovatel bez nároku na úhradu dalších nákladů.  

1.6. Z výše uvedených důvodů Smluvní strany pomocí tohoto Dodatku č. 3 uzavřeného v 
souladu s čl. 10. odst. 7. Objednávky upravují znění Přílohy č. 2 Objednávky.  

1.7. Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku č. 3 jsou v souladu se zákonnou 
změnou závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ. 

 

  

2. PŘEDMĚT DODATKU  

  

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 2 Objednávky.   

2.2. Tímto dodatkem č. 3 se upravuje časové období, které je uvedeno v Příloze č. 2 
Objednávky.   

2.3. Termín ukončení u požadavků uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 3 je nově stanoven 
k datu 30.6.2024.  

2.4. Ostatní ustavení Objednávky a jejich příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.  

  
  

3.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
  

3.1.  Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného 
elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 3 a všech 
jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 3), oběma Smluvními 
stranami.  

3.2.  Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle § 5 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

3.3.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv 
dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.  

3.4.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 3, datum jeho podpisu 
a text tohoto Dodatku č. 3.  

3.5.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  



3.6.  Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
  

  
 V Praze dne dle data el. podpisu  V Praze dne dle data el. podpisu   

  

 Objednatel:  Poskytovatel:  

 Hlavní město Praha         Com-Sys TRADE spol. s.r.o.  
  

    

 Mgr. Jiří Károly   Mgr. Kateřina Gřešková   
 ředitel odboru informatických činností    jednatelka  

MHMP  

    
  
    



 
Příloha č. 1 Dodatku č. 3 - Specifikace plnění 

  

číslo
číslo 

požadavku 
ze soupisu

Pracnost
v MDs

Aktivita Výstupy Požadovaná součinnost Termín zahájení Termín ukončení

Požadavky s prioritou 1

1. 1. 18 Možnost odvolání proti usnesení o zastavení+zastavení v řízení s řidičem

Úprava procesního modelu ASDP doplněním procesu pro zastavení řízení s 
možností odvolání. 
Rozšíření vyhledávacích možností a filtrů v ASDP podle rozšíření číselníků. 
Úprava GUI s ohledem na upřesněné zadání. Plnění dle tohoto bodu bude 
realizováno vč. pdopory s dopady novely z.č. . 361/2000 Sb. (Zákon o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů), tj. v rozsahu ZPS a 
ostatních typů přestupků. 

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

2. 2. 13
Možnost ve společném řízení část přestupků vyřešit 
zastavením a část rozhodnutím

Na základě zkušeností a požadavků uživatelů (hlavně MČP 3) proběhne úprava 
procesního modelu ASDP doplněním procesu pro spojení řízení podmnožiny 
případů dané osoby na základě uživatelského rozhodnutí o budoucím výsledku 
procesu nad spojenými případy (zastavení / rozhodnutí / příkaz). 
Rozdělení na případy v přípustném a nepřípustném stavu pro provedení 
spojení řízení. 
Rozšíření vyhledávacích možností a filtrů v ASDP podle rozšíření číselníků. 
Úprava GUI s ohledem na upřesněné zadání.Plnění dle tohoto bodu bude 
realizováno vč. pdopory s dopady novely z.č. . 361/2000 Sb. (Zákon o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů), tj. v rozsahu ZPS a 
ostatních typů přestupků. 

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

4. 10. 104 Rozšíření šablon ASDP o uživatelskou tvorbu šablon

Úprava ASDP pro nové řešení tvorby uživatelských šablon generovaných 
dokumentů. Umožnění tvorby a editace vlastních šablon dokumentů s využitím 
komplexního editoru. Vytvoření systému tagů pro vkládání elementů a hodnot 
z číselníků do uživatelských šablon dokumentů.
Úpravy v GUI s ohledem na upřesněné zadání a doplnění řešení pro správu 
šablon dokumentů. Plnění dle tohoto bodu bude realizováno vč. pdopory s 
dopady novely z.č. . 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů), tj. v rozsahu ZPS a ostatních typů přestupků. 

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

5. 11. 15 Možnost změn u již vygenerovaných dokumentů

Na základě zkušeností a požadavků uživatelů proběhne úprava procesního 
modelu ASDP pro rozšíření možností storna / opakovaného generování / 
opakovaného vypravení šablon dokumentů a dále revize kontrolních 
mechanismů pro eliminaci chyb uživatelů.
Úpravy v GUI s ohledem na upřesněné zadání a doplnění řešení pro správu 
šablon dokumentů.

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

6. 12 5 Propagace stavu vypravení do příslušných přehledů vypravení

Rozšíření funkčnosti integrace na ESSS - propagace aktuálních stavů vypravení z 
ESSS do ASDP.
Úpravy v GUI s ohledem na upřesněné zadání a doplnění nových vyhledávacích 
kritérií a filtrů.

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

9. 23. 16
Řešení pro doručení s výsledkem "Adresát neznámý" a 
"Adresát se odstěhoval"

Nové řešení pro vyhodnocení vypravení s doručením fikcí s ohledem na 
možnosti ESSS a rozhraní DOL. 
Pro případy s výsledkem vypravení adresát neznámý a adresát se odstěhoval 
doplnění upozornění pro uživatele ASDP na nevhodnost opakovaného 
vypravení a nutnost úpravy doručovací adresy.
Umožnění opakovaného vypravení, rozšíření vyhledávacích kritérií.
Úpravy v GUI s ohledem na upřesněné zadání. Plnění dle tohoto bodu bude 
realizováno vč. pdopory s dopady novely z.č. . 361/2000 Sb. (Zákon o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů), tj. v rozsahu ZPS a 
ostatních typů přestupků. 

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

11. 43. 11 Úprava ASDP pro efektivnější řešení případů v prekluzní lhůtě

Úpravy vyhledávacích kritérií a filtrů v ASDP pro nové požadavky na filtrování 
případů ve vztahu ke stavu případu s vazbou na automatickou kontrolu 
prekluzní lhůty. 
Rozšíření procesů v ASDP pro práci s prekluzní lhůtou a související úpravy pro 
uzavírání případů.
Úpravy v GUI s ohledem na upřesněné zadání, rozšíření automatických validací.

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

Požadavky s prioritou 2

12. 17. 4 Přidělování případů a vyhledávání podle dalších kritérií

Úpravy vyhledávacích kritérií a filtrů v ASDP pro nové požadavky na 
vyhledávání a filtrování.
Úpravy v GUI s ohledem na upřesněné zadání, provedení optimalizace 
vyhledávání. Plnění dle tohoto bodu bude realizováno vč. pdopory s dopady 
novely z.č. . 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů), tj. v rozsahu ZPS a ostatních typů přestupků. 

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

14. 19. 21 Zadávání řidiče z již evidovaných dat se shodnou RZ

Úpravy ASDP pro zadávání řidiče k případu o kontrolu a upozornění na duplicitu 
záznamů přes shodnou RZ. Automatické doplnění údajů o řidiči z duplicitního 
záznamu.
Úpravy v GUI s ohledem na upřesněné zadání.

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

15. 20. 12 Hromadné zadávání řidiče

Úpravy hromadných činností v ASDP o výběr případů se shodnou RZ pro zápis 
osoby řidiče nad více případy s možností upřesnění zápisu nad vybranými 
případy.
Úpravy v GUI s ohledem na upřesněné zadání a automatický zápis osoby řidiče 
nebo při ručním zadání osoby řidiče.

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

17. 22. 14 Přidělování případů referentovi dle RZ

Úpravy procesního modelu ASDP pro přidělování případů referentům.
Doplnění automatických kontrol pro hledání shodných RZ u nepřidělených a již 
přidělených případů.
Úpravy v GUI s ohledem na upřesněné zadání.

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

Požadavky s prioritou 3

20. 5. 18
Řešení pro pokračující a trvající přestupek s ohledem na 
slučování případů a hlídání lhůt

Úprava procesního modelu ASDP doplněním procesu pro trvající a pokračující 
přestupek na základě rozšířených informací ze vstupních dat od MP Praha. 
Úprava procesu spojení řízení pro nové typy přestupků.
Úpravy šablon dokuentů.
Rozšíření vyhledávacích možností a filtrů v ASDP podle rozšíření číselníků, 
úpravy v GUI s ohledem na upřesněné zadání.

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

22. 7. 5 Úprava pojmenování procesních fází a spouštěných operací.

Na základě zkušeností a požadavků uživatelů z MČP proběhne v ASDP úprava 
názvů procesních kroků, ovládacích prvků a názvů generovaných dokumentů.
Úpravy uživatelské dokumentace k ASDP. Plnění dle tohoto bodu bude 
realizováno vč. pdopory s dopady novely z.č. . 361/2000 Sb. (Zákon o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů), tj. v rozsahu ZPS a 
ostatních typů přestupků. 

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

23. 8. 7 Umožnění udělení napomenutí v souladu s §35 250/2016 Sb.
Úprava procesního modelu ASDP doplněním procesu pro udělení napomenutí.
Rozšíření vyhledávacích možností a filtrů v ASDP podle rozšíření číselníků. 
Úprava GUI s ohledem na upřesněné zadání.

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

24. 9. 9
Zvýšení uživatelského komfortu a doplnění volby předání 
věci

Úpravy procesního modelu ASDP kvůli rozdělení procesu předání věci na dva 
podprocesy - předání věci jinému správnímu orgánu a jiné předání věci.
Rozšíření validací pro možnosti předání případů.
Úprava GUI s ohledem na upřesněné zadání a návazně na volbu typu předání 
věci. Plnění dle tohoto bodu bude realizováno vč. pdopory s dopady novely z.č. 
. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů), tj. v rozsahu ZPS a ostatních typů přestupků. 

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

25. 25. 12 Poštovní podací arch
Úpravy ASDP pro zpřesnění údajů, které se mají generovat na Poštovní podací 
arch - evidence počtu listů dokumentů a ceny zásilky.
Úprava GUI s ohledem na upřesněné zadání.

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)

27. 48. 18
Rozšíření systému notifikací na další role v ASDP (nad rámec 
role administrátor)

Úpravy ASDP dle zadání na rozšíření systémových notifikací.
Související úpravy řešení notifikací pro jednotlivé role v ASDP.
Úprava GUI s ohledem na upřesněné zadání. Plnění dle tohoto bodu bude 
realizováno vč. pdopory s dopady novely z.č. . 361/2000 Sb. (Zákon o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů), tj. v rozsahu ZPS a 
ostatních typů přestupků. 

Věcný garant za MČP:
- revize a upřesnění zadání
- upřesnění akceptačního scénáře
- testování nové funkcionality 

T
do 30. 6. 2024
(Dodatek č. 3)


		2024-03-26T14:03:46+0000


		2024-03-26T16:18:31+0100




