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Č. J.: MCBS/2024/0004333/NEMI

VYŘIZUJE:

DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
K podpisu dodatku
pověřen: Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna,
Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : TROJAN - ZTI, s.r.o.
Sídlo: Foltýnova 998/1, Bystrc, 635 00 Brno
Zastoupený: Petrem Trojanem, jednatelem
IČO: 29304491
DIČ: CZ29304491
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 248894976/0300
Tel. kontakt:
E-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 72702

2. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 06.01.2023 uzavřely smlouvu o dílo čj.
MCBS/2022/0197806/NEMI ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je zhotovení stavby:
„Česká 14 – oprava ZTI v domě“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace došlo k prodlení
v plnění díla z důvodu nesoučinnosti nájemce.

Vzhledem k tomu, že čl. 3.2.2. a čl. 16. Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné
dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále
uvedeným způsobem.

3. Předmět dodatku
Smluvní strany mění čl. 4.1.1
původní znění:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 2.839.774,94 Kč
DPH (15%, první snížená sazba) 425.966,24 Kč
Celková cena díla Kč vč. DPH 3.265.741,18 Kč
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 Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 

zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 

 
 se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 
  
 Celková cena díla bez DPH:    2.828.938,25 Kč 
 DPH (15%, první snížená sazba)        382.670,98 Kč 
 DPH (12%, snížená sazba)              33.335,81 Kč 
 Celková cena díla Kč vč. DPH   3.244.945,04 Kč 
  
 Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 

zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a dle této 
smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 

 
4. Závěrečná ustanovení 
4.1.Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
4.2.Tento Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
4.3.Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění 
zajistí objednatel. 

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle 
zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1. 
4.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku. 
4.7. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily na základě vzájemné dohody 

již ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto 
dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto 
dodatku. 

 
 
5. Doložka schválení 
    dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
   
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 22.01.2024 usnesením 
RMČ/2024/54/09, kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru 
investičního a správy bytových domů ÚMČ BS.  
  
 
V Brně dne 27.03.2024     V Brně dne 26.03.2024 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 
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Přílohy:

Rozpočty ke Změnovému listu č.1

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

3 244 945,04 Kč
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Z Méněpráce celkem bez DPH 288 635,08 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 277 798,39 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 566 433,47 Kč
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Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -10 836,69 Kč

Výše DPH -1 300,40 Kč

náklady na změnu vč. DPH -12 137,09 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 839 774,94 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 2 828 938,25 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Revizní šachty ležaté kanalizace v 1. PP: Úseková bezvýkopová obnova se provádí zavedením – invertováním bezešvého rukávce (lineru) vzduchem při tlaku 0,3 bar do
celé délky úseku. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopové obnovy zůstávají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto
přípojky roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak jejich funkčnost.Firma SEBAK při provádění bezvýkopové obnovy potrubí potřebovala vstoupit na dvou místech do
ležaté kanalizace a proto se musely vybudovat nové revizní šachty včetně stěn a poklopů.Podrobný rozsah prací při opravě revizní šachty : reprofilace dna, utěsnění a
úprava přítoku a odtoku, betonáž a vyzdění šachtového komínu. Povrstvení chemicky odolnou maltou ERGELIT KS 2bL. Dodávka a montáž nového víka čistícího kusu.
Dodávka a montáž litinové poklopu 600 x 600mm, zatížení do 1,5t.
Vícepráce sklep – 1.PP: Nutné vícepráce na vodovodním potrubí z důvodu nepřesností v DPS
Vícepráce byt č. 13: Nutné vícepráce z důvodu dozdění příčky mezi koupelnou a kuchyní až ke stropu (stavební práce, přizdívky, omítky). V části méněprací jsou odečteny
neprováděné práce
Vícepráce NP č. 101: Nutné vícepráce z důvodu jiné polohy svislých stoupaček vody a odpadu (stavební práce, SDK příčka, kanalizace, vodovod, omítky). V části
méněprací jsou odečteny neprováděné práce
Vícepráce byt č. 14: Nutné vícepráce z důvodu žádosti nájemce o jiné dispoziční řešení (stavební práce, přizdívky, omítky). V části méněprací jsou odečteny neprováděné
práce
Vícepráce byt č. 11: Nutné vícepráce z důvodu žádosti nájemce o jiné dispoziční řešení (stavební práce, úpravy skladby podlah a nové povlakové krytiny, nový el bojler
TUV). V části méněprací jsou odečteny neprováděné práce
Vícepráce plynovod (společné rozvody ve schodišťovém prostoru a podkroví): Nutné vícepráce z důvodu jiné polohy svislých stoupaček plynu (úpravy tras a materiálů,
jiné napojení bytových plynoměrů).
Méněpráce byt č. 6: stavební práce nebyly provedeny v plném rozsahu, protože nájemce opakovaně, ani přes písemné výzvy, nepustil do bytu pracovníky zhotovitele.
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Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: TROJAN - ZTI, s.r.o., Foltýnova 998/1, 635 00 Brno; IČ: 29304491

TDI:

Projektant: BRES spol. s r.o.

Externí TDI:

Předmět díla: Oprava ZTI v domě Česká 14

Objekt: Česká 14

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno



Stavba: 2022.2

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 29304491

DIČ: CZ29304491

63500
Vypracoval:

Rozpis ceny

MÉNĚPRÁCE

VÍCEPRÁCE

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb č.1

0,00

277 798,39

Oprava ZTI v domě Česká 14

TROJAN - ZTI, s.r.o.

Celkem

-288 635,08

Foltýnova 998/1

Brno

Statutární město Brno - městská část Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

-10 836,69

-10 836,69

0,00

-10 836,69
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro sníženou 

DPH DPH celkem Cena celkem

04 277 798,39 33 335,81 311 134,20

2022.20301 33 660,00 33 660,00 4 039,20 37 699,20

2022.20401 15 136,32 15 136,32 1 816,36 16 952,68

2022.20402 5 981,20 5 981,20 717,74 6 698,94

2022.20403 19 793,06 19 793,06 2 375,17 22 168,23

2022.20404 117 084,45 117 084,45 14 050,13 131 134,58

2022.20405 41 367,96 41 367,96 4 964,16 46 332,12

2022.20406 44 775,40 44 775,40 5 373,05 50 148,45

05 -288 635,08 -34 636,21 -323 271,29

01 -101 142,84 -101 142,84 -12 137,14 -113 279,98

02 -65 975,98 -65 975,98 -7 917,12 -73 893,10

03 -47 548,96 -47 548,96 -5 705,88 -53 254,84

04 -23 741,70 -23 741,70 -2 849,00 -26 590,70

06 -50 225,60 -50 225,60 -6 027,07 -56 252,67

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

VCP byt č.11

VCP plynovod společné rozvody a 
podkroví

Méněpráce

Stavební úpravy

Zdravotně technické instalace

Plynoinstalace

VCP byt č.14

Stavební objekt

Vícepráce

Oprava ZTI v domě Česká 14, 
oprava revizních šachet

VCP sklep

VCP byt č.13

VCP obchod
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S: 2022.2

O: 04

R: 2022.20301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 33 660,00

1 721000001 Oprava revizní šachty : Š1 soubor 1,00000 19 080,00 19 080,00

2 721000002 Oprava revizní šachty : Š2 soubor 1,00000 14 580,00 14 580,00

Celkem 33 660,00

Oprava revizní šachty : reprofilace dna, utěsnění a úprava přítoku a odtoku, betonáž a vyzdění šachtového komínu. Povrstvení chemicky odolnou maltou 
ERGELIT KS 2bL. Dodávka a montáž nového víka čistícího kusu.

Dodávka a montáž litinové poklopu 500 x 500mm, zatížení do 1,5t

Dodávka a montáž litinové poklopu 600 x 600mm, zatížení do 1,5t

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Vícepráce

Oprava ZTI v domě Česká 14, oprava revizních šachet

Oprava revizní šachty : reprofilace dna, utěsnění a úprava přítoku a odtoku, betonáž a vyzdění šachtového komínu. Povrstvení chemicky odolnou maltou 
ERGELIT KS 2bL. Dodávka a montáž nového víka čistícího kusu.
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S: 2022.2

O: 04

R: 2022.20401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 7 500,72

1 650021162R00 Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč kus 2,00000 111,15 222,30

ukotvení vodoměru : 2 2,00000

2 230195004R00 Montáž distanční objímky celistvé d 57-73 mm kus 2,00000 53,91 107,82

ukotvení objímky : 2 2,00000

3 423916662R konzola - montážní profil, ocelová, šíře 27 mm, výška profilu 18 mm, délka 300 mm, upevněna na 
zeď - k uložení potrubních tras a kabelů

kus 2,00000 69,39 138,78

ukotvení vodoměru : 2 2,00000

4 42310116R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí 
umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm  
6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink.

kus 1,00000 21,69 21,69

ukotvení vodoměru : 1 1,00000

5 42310118R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí 
umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm  2"; 
DN 50,0 mm; galvan.pozink.

kus 1,00000 33,93 33,93

ukotvení vodoměru : 1 1,00000

6 311733616R hmoždinka natloukací; použití: pro většinu druhů staveb.materiálu; mat. nylon; způsob kotvení 
mechanický; rozměr 10x50 mm

1000ks 0,00400 2 497,50 9,99

ukotvení vodoměru : 0,004 0,00400

7 311495405R vrut - kombivrut, hlava Torx, šestihranný dřík; ocelový; M8/80 mm TX25(27); povrch. úprava 
galvanický zinek

kus 4,00000 1,94 7,76

ukotvení vodoměru : 4 4,00000

8 311110160000R matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M8; pevnost 8.8 kus 4,00000 0,12 0,48

ukotvení vodoměru : 4 4,00000

9 331101830 SOLIDA sestava Plech M8x30mm, pro profil 38/40, ocel kus 2,00000 24,00 48,00

ukotvení vodoměru : 2 2,00000

10 722172965R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového 
potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 40 mm

kus 8,00000 260,10 2 080,80

vypouštění stupaček : 8 8,00000

11 722172963R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového 
potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 25 mm

kus 1,00000 161,55 161,55

vypouštění stupaček : 1 1,00000

12 722170931R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek spojka přímá - mosaz  vnitřní závit , 20x1/2 kus 8,00000 239,40 1 915,20

vypouštění stupaček : 8 8,00000

13 28654324R T-kus 90,0 °; PPR; PN 20; di = 25,0 mm; di2= 25,0 mm; spoj svařovaný; se závitem vnitřním; 
mosaz G 1/2"

kus 1,00000 105,30 105,30

vypouštění stupaček : 1 1,00000

14 722223131R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 9,00000 293,85 2 644,65

vypouštění stupaček : 9 9,00000

15 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 0,00408 604,80 2,47

Díl: 799 Ostatní 7 635,60
16 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) h 14,00000 545,40 7 635,60

HZS zjišťování tras stávjícího potrubí : 14 14,00000

Celkem 15 136,32

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Vícepráce

VCP sklep

vodorovně do 50 m
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S: 2022.2

O: 04

R: 2022.20402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 952,48

1 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 2,09000 934,20 1 952,48

zhotovení sníženého podhledu : 1,9*1,1 2,09000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 700,68
2 602016142R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 2,09000 140,85 294,38

zhotovení sníženého podhledu : 1,9*1,1 2,09000

3 602023194R00 Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, dvousložková umělopryskyřičná disperze na bázi 
epoxidu, vnitřní,  ,  

m2 2,09000 194,40 406,30

zhotovení sníženého podhledu : 1,9*1,1 2,09000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 695,97
4 612481211RU2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 2,09000 333,00 695,97

zhotovení sníženého podhledu : 1,9*1,1 2,09000

Díl: 725 Zařizovací předměty 124,20
5 725610810R00 Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 1,00000 124,20 124,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 350,04
6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 0,27454 1 275,00 350,04

Díl: 799 Ostatní 1 090,80
7 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) h 2,00000 545,40 1 090,80

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 441,90
8 766812840.R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 1,00000 441,90 441,90

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 625,13
9 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,22800 457,20 104,24

10 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 0,68400 218,40 149,39

11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,22800 214,50 48,91

12 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,91200 23,88 21,78

13 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,22800 153,90 35,09

14 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4,33200 14,76 63,94

15 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 0,22800 885,00 201,78

Celkem 5 981,20

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Vícepráce

VCP byt č.13

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 2022.2

O: 04

R: 2022.20403

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 651,24

1 346244361R00 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm m2 0,90000 723,60 651,24

výměna prasklého dešťového svodu  O 125 : 3*0,3 0,90000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 9 559,35
2 347016232R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 

konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 
mm,  

m2 9,70000 985,50 9 559,35

zakrytí stavebních otvorů : 2,15*2 4,30000

2,7*2 5,40000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 738,99
3 612423631R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 0,90000 821,10 738,99

výměna prasklého dešťového svodu  O 125 : 3*0,3 0,90000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 877,66
4 974031287R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci  do hloubky 

300 mm, šířky do 300 mm
m 3,00000 575,10 1 725,30

výměna prasklého dešťového svodu  O 125 : 3 3,00000

5 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez 
minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 9,70000 118,80 1 152,36

zakrytí stavebních otvorů : 2,15*2 4,30000

2,7*2 5,40000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 692,55
6 721140806R00 Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 m 3,00000 230,85 692,55

výměna prasklého dešťového svodu  O 125 : 3 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 526,51
7 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 0,41295 1 275,00 526,51

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 338,64
8 721170976R00 Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 140 mm kus 1,00000 20,34 20,34

výměna prasklého dešťového svodu  O 125 : 1 1,00000

9 721170966R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm kus 2,00000 475,20 950,40

výměna prasklého dešťového svodu  O 125 : 2 2,00000

10 721176146R00 Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 m 3,00000 789,30 2 367,90

výměna prasklého dešťového svodu  O 125 : 3 3,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 408,12
11 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,51358 457,20 234,81

12 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 1,54074 218,40 336,50

13 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,51358 214,50 110,16

14 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,05432 23,88 49,06

15 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,51358 153,90 79,04

16 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9,75804 14,76 144,03

17 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 0,51358 885,00 454,52

Celkem 19 793,06

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Vícepráce

VCP NP č. 101

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

odpadního nebo dešťového,

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 2022.2

O: 04

R: 2022.20404

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 10 840,50

1 347016232R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 
konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 
mm,  

m2 11,00000 985,50 10 840,50

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 24 228,40
2 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace
m2 28,00000 865,30 24 228,40

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 11 733,75
3 602016142R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 35,00000 140,85 4 929,75

4 602023194R00 Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, dvousložková umělopryskyřičná disperze na bázi 
epoxidu, vnitřní,  ,  

m2 35,00000 194,40 6 804,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 8 325,00
5 612481211RU2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 25,00000 333,00 8 325,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 144,44
6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 0,89760 1 275,00 1 144,44

Díl: 725 Zařizovací předměty 12 924,00
7 725534324R00 Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěs vodorovný, objem 100 l, příkon 2,0 kW, IP 44, 

včetně dodávky materiálu
soubor 1,00000 12 924,00 12 924,00

8 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček kus 0,00000 5 354,84 0,00

9 725249103R00 Montáž sprchového koutu  kus 0,00000 1 311,20 0,00

10 55428010R Zástěna sprchová rohová; šířka = 900,0 mm; hl. = 900 mm; výška = 2050 mm; výplň: 
bezpečnostní sklo; rám: hliník

kus 0,00000 4 610,94 0,00

Díl: 735 Otopná tělesa 4 619,25
11 735179110R00 Otopná tělesa koupelnová montáž  topných žebříků, bez dodávky materiálu kus 1,00000 404,55 404,55

12 KTK-134045-11E10CONCEPT 100 KTKE koupelnový radiátor 1340/450, s topnou tyčí, bílá RAL9016 kus 1,00000 4 214,70 4 214,70

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 441,90
13 766812840.R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 1,00000 441,90 441,90

Díl: 776 Podlahy povlakové 37 048,08
14 28342458R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál měkké PVC; š = 30,0 mm; h = 30,0 mm; 8 dekorů m 35,00000 26,82 938,70

15 284123003R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. 
úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová

m2 30,80000 645,30 19 875,24

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 28,00000 28,00000

Koeficient : 0,1 2,80000

16 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 28,00000 7,20 201,60

po jednotlivých vrstvách

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Vícepráce

VCP byt č.14

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

po jednotlivých vrstvách

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 2022.2

O: 04

R: 2022.20404

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Vícepráce

VCP byt č.14

17 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 28,00000 74,61 2 089,08

18 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 28,00000 23,40 655,20

19 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 35,00000 14,04 491,40

20 776411000RT1 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci m 35,00000 40,86 1 430,10

21 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 28,00000 42,03 1 176,84

22 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 28,00000 281,25 7 875,00

23 711714110R00 Provedení detailů natěradly a tmely za studena provedení nátěru adhezní hmotou,  m2 28,00000 37,26 1 043,28

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 28,00000 28,00000

24 585548620R Penetrace akrylátová; funkce: úprava savosti, adhezní můstek; podklad: dřevo, beton, keramika, 
minerální, nátěr, asfalt

kg 11,20000 86,31 966,67

28*0,4 11,20000

25 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 367,43110 0,83 304,97

Díl: 784 Malby 5 232,00
26 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace 

akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)
m2 64,00000 16,50 1 056,00

28 28,00000

11 11,00000

25 25,00000

27 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 64,00000 65,25 4 176,00

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 64,00000 64,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 547,13
28 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,19180 457,20 87,69

29 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 0,19180 218,40 41,89

30 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,19180 214,50 41,14

31 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,19180 23,88 4,58

32 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,19180 153,90 29,52

33 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,19180 14,76 2,83

34 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,19180 885,00 169,74

35 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 0,19180 885,00 169,74

Celkem 117 084,45

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

vodorovně do 50 m
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S: 2022.2

O: 04

R: 2022.20405

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 776 Podlahy povlakové 26 618,01

1 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 22,17500 42,03 932,02

13,2 13,20000

8,975 8,97500

2 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 16,30000 14,04 228,85

3 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 22,17500 7,20 159,66

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,17500 22,17500

4 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 22,17500 23,40 518,90

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,17500 22,17500

5 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 22,17500 74,61 1 654,48

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,17500 22,17500

6 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 22,17500 281,25 6 236,72

13,2 13,20000

8,975 8,97500

7 284123003R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. 
úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová

m2 24,39250 645,30 15 740,48

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,17500 22,17500

Koeficient : 0,1 2,21750

8 28342458R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál měkké PVC; š = 30,0 mm; h = 30,0 mm; 8 dekorů m 17,93000 26,82 480,88

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 16,30000 16,30000

Koeficient : 0,1 1,63000

9 776411000RT1 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci m 16,30000 40,86 666,02

Díl: 725 Zařizovací předměty 12 924,00
10 725534324R00 Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěs vodorovný, objem 100 l, příkon 2,0 kW, IP 

44, včetně dodávky materiálu
soubor 1,00000 12 924,00 12 924,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 825,95
11 711714110R00 Provedení detailů natěradly a tmely za studena provedení nátěru adhezní hmotou,  m2 22,17500 37,26 826,24

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,17500 22,17500

12 585548620R Penetrace akrylátová; funkce: úprava savosti, adhezní můstek; podklad: dřevo, beton, keramika, 
minerální, nátěr, asfalt

kg 8,87000 86,31 765,57

22,175*0,4 8,87000

13 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 282,09820 0,83 234,14

Celkem 41 367,96

položky neobsahují žádný materiál

vodorovně do 50 m

položky neobsahují žádný materiál

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Vícepráce

VCP byt č.11

položky neobsahují žádný materiál
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S: 2022.2

O: 04

R: 2022.20406

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 663,01

1 612423631R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 1,23750 821,10 1 016,11

2 612474611R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené 
cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 1,23750 522,75 646,90

Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 118,20
3 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 54,60000 203,63 11 118,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 173,46
4 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 0,13605 1 275,00 173,46

Díl: 723 Vnitřní plynovod 24 807,39
5 723163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek
m 1,50000 745,60 1 118,40

6 723163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 2,50000 962,40 2 406,00

7 723163107R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 2,50000 1 454,40 3 636,00

8 723239103R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 1" kus 3,00000 109,60 328,80

9 723239106R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 2" kus 3,00000 201,20 603,60

10 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 6,50000 74,96 487,24

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,50000 1,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,50000 2,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,50000 2,50000

11 55113526.AR kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka kus 3,00000 412,80 1 238,40

12 55113529.AR kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka kus 2,00000 1 324,00 2 648,00

13 FG600-10-050 Filtr plynový FG600 Rp2", DN50, 600kPa, závitový, hliník kus 1,00000 2 790,00 2 790,00

14 500748 M+M M+M MARKET plynoměrové šroubení R1“xG5/4“, 40mm, černá kus 3,00000 85,00 255,00

15 3195101057R T-kus jednoznačný; měď; spoj s konci na vnitřní lisování; 42; použití pro: plyn kus 1,00000 1 322,10 1 322,10

16 3195101056R T-kus jednoznačný; měď; spoj s konci na vnitřní lisování; 35; použití pro: plyn kus 1,00000 700,20 700,20

17 319510121R vsuvka měď; spoj s konci na vnitřní a vnější lisování; redukovaná; 42a x 28 kus 1,00000 470,70 470,70

18 319510119R vsuvka měď; spoj s konci na vnitřní a vnější lisování; redukovaná; 35a x 28 kus 2,00000 320,85 641,70

19 319510122R vsuvka měď; spoj s konci na vnitřní a vnější lisování; redukovaná; 42a x 35 kus 1,00000 459,90 459,90

20 3195101027R oblouk 90° °; měď; spoj s konci na vnitřní lisování; 42; použití pro: plyn kus 3,00000 1 080,90 3 242,70

21 3195101017R oblouk 90° °; měď; spoj s konci na vnitřní a vnější lisování; 42; použití pro: plyn kus 1,00000 1 124,10 1 124,10

22 3195101025R oblouk 90° °; měď; spoj s konci na vnitřní lisování; 28; použití pro: plyn kus 1,00000 317,70 317,70

23 3195101015R oblouk 90° °; měď; spoj s konci na vnitřní a vnější lisování; 28; použití pro: plyn kus 3,00000 335,25 1 005,75

24 998723103R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m t 0,01825 608,00 11,10

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 682,00
25 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 5,00000 136,40 682,00

Díl: 784 Malby 101,17
26 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace 

akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)
m2 1,23750 16,50 20,42

27 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 1,23750 65,25 80,75

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 230,17
28 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 2,18400 457,20 998,52

29 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 2,18400 218,40 476,99

30 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,18400 214,50 468,47

31 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,18400 23,88 52,15

32 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,18400 153,90 336,12

33 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2,18400 14,76 32,24

34 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 2,18400 885,00 1 932,84

35 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 2,18400 885,00 1 932,84

Celkem 44 775,40

kompletní souvrství

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Vícepráce

VCP plynovod společné rozvody a podkroví

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

vodorovně do 50 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 2022.2

O: 05

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -7 241,18

1 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 -6,96000 1 040,40 -7 241,18 o.k.

Začátek provozního součtu

  obezdění geberitu : 1,0*1,2*10 12,00000

Konec provozního součtu

Byt č.5 : 1,0*1,2*-1 -1,20000

Byt č.12 : 1,0*1,2*-1 -1,20000

Začátek provozního součtu

  obezdívka van : 2,0*0,6*3+0,8*0,6*2 4,56000

Konec provozního součtu

místnost č.1.002.02 : (2,0*0,6)*-1 -1,20000

Byt č.6 : (2,0*0,6+0,8*0,6)*-1 -1,68000

Byt č.14 : (2,0*0,6+0,8*0,6)*-1 -1,68000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -7 164,68
2 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace
m2 -8,28000 865,30 -7 164,68 o.k.

Byt 5 : ((1,8*1)+(1,8*1,9)+(0,6*2,7))*-1 -6,84000

Začátek provozního součtu

  Byt 6 : (1,9*1,9)+(1,7*0,9) 5,14000

  Byt 8 : 0,8*2,9 2,32000

  Byt 11 : 1*1,2 1,20000

Konec provozního součtu

Byt 12 : 0,6*2,4*-1 -1,44000

Začátek provozního součtu

  Byt 13 : (1,8*1)+(1,8*1,9)+(0,6*2,7) 6,84000

  Byt 14 : (1,9*1,9)+(1,7*0,9) 5,14000

Konec provozního součtu

Díl: 96 Bourání konstrukcí -1 154,84
3 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 -3,40000 55,13 -187,44 o.k.

Začátek provozního součtu

  1.NP : 1,5*0,2+1,1*1,8+1,1*0,9+1,8*1,7 6,33000

Konec provozního součtu

2.NP Byt č.5 : 1,7*2*-1 -3,40000

Začátek provozního součtu

  3.NP : 0,9*2,6 2,34000

  4.NP : 1+2,2+1*1,1+1,6*3+1,7*1,9+1,5*1 13,83000

Konec provozního součtu

4 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 -7,40000 93,75 -693,75 o.k.

Začátek provozního součtu

  1.NP-STĚNA : (((1,5+0,2)+(1,1+1,8)+(1,1+0,9)+(1,8+1,7))*2)*2,0 40,40000

  2.NP-STĚNA : ((1,7+2)*2)*2 14,80000

Konec provozního součtu

Byt č.5 : ((1,7+2)*2)*-1 -7,40000

Začátek provozního součtu

  3.NP-STĚNA : ((0,9+2,6)*2)*2 14,00000

  4.NP-STĚNA : ((1+2,2)+(1+1,1)+(1,6+3)+(1,7+1,9)+(1,5+1))*2 32,00000

Konec provozního součtu

5 978013161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 50 %

m2 -7,40000 36,98 -273,65 o.k.

Začátek provozního součtu

  1.NP-STĚNA : (((1,5+0,2)+(1,1+1,8)+(1,1+0,9)+(1,8+1,7))*2)*2,0 40,40000

  2.NP-STĚNA : ((1,7+2)*2)*2 14,80000

Konec provozního součtu

Byt č.5 : ((1,7+2)*2)*-1 -7,40000

Začátek provozního součtu

  3.NP-STĚNA : ((0,9+2,6)*2)*2 14,00000

  4.NP-STĚNA : ((1+2,2)+(1+1,1)+(1,6+3)+(1,7+1,9)+(1,5+1))*2 32,00000

Konec provozního součtu

Díl: 711 Izolace proti vodě -20 503,36
6 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 -51,77615 396,00 -20 503,36 o.k.

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -7,84765 -7,84765

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : -43,92850 -43,92850

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -13 132,73
7 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: 

zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)
m2 -7,84765 44,00 -345,30 o.k.

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -7,84765 -7,84765

8 771101116R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 
30 mm

m2 -7,84765 170,50 -1 338,02 o.k.

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Méněpráce

Stavební úpravy

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Položka neobsahuje materiál.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Méněpráce

Stavební úpravy

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -7,84765 -7,84765

9 24551554R vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 1,0 až 30,0 mm; 
pod dlažby, pod PVC, pod parkety, nášlapná vrstva; barva šedá

kg -11,77147 15,40 -181,28 o.k.

Začátek provozního součtu

  spotřeba 1,5kg/1mm : -7,84765*1,5 -11,77148

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -7,84765*1,5 -11,77148

10 771575106R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 -7,84765 682,00 -5 352,10 o.k.

1.NP : 

Začátek provozního součtu

  m.č.1.101.05 : 1,15*1,0 1,15000

  m.č.1.002.02 : 1,84*1,675 3,08200

  2.NP : 

Konec provozního součtu

byt č.6 : 1,98*1,58*-1 -3,12840

byt č.5 -koupelna : 1,67*1,91*-1 -3,18970

wc : 1,545*0,99*-1 -1,52955

Začátek provozního součtu

  3.NP : 

  byt č.8 : 

  koupelna : 2,8*0,82 2,29600

  4.NP : 

  Byt č.11 : 

  koupelna : 2,18*1,0 2,18000

  wc : 1,075*1,0 1,07500

  Byt č.14 : 

  wc : 1,0*1,58 1,58000

  koupelna : 3,8 3,80000

  Byt č.13 : 

  wc : 1,545*0,99 1,52955

  koupelna : 1,67*1,91 3,18970

Konec provozního součtu

11 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m -7,40000 82,50 -610,50 o.k.

Začátek provozního součtu

  1.NP : ((1,5+0,2)+(1,1+1,8)+(1,1+0,9)+(1,8+1,7))*2 20,20000

  2.NP : (1,7+2)*2 7,40000

Konec provozního součtu

Byt č.5 : (1,7+2)*2*-1 -7,40000

Začátek provozního součtu

  3.NP : (0,9+2,6)*2 7,00000

  4.NP : (1+2,2)+(1+1,1)+(1,6+3)+(1,7+1,9)+(1,5+1) 16,00000

Konec provozního součtu

12 597623082R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 98 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; 
mrazuvzdorný; µ = 0,3; barva: šedá

m2 -8,63241 580,83 -5 013,96 o.k.

Začátek provozního součtu

  ztratné 10% : -7,84765*1,1 -8,63242

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -7,84765 -7,84765

Koeficient : 0,1 -0,78477

13 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t -0,17671 1 650,00 -291,57 o.k.

Díl: 781 Obklady keramické -49 637,38
14 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); 

funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)
m2 -43,92850 44,00 -1 932,85 o.k.

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : -43,92850 -43,92850

15 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 -43,92850 682,00 -29 959,24 o.k.

Začátek provozního součtu

  1.NP : 

  m.č.1.101.05 : (1,15+1,0+1,1)*2,0 6,50000

  (1,84+1,675*2)*2,0+01,25*1,48 12,23000

  2.NP : 

Konec provozního součtu

byt č.6 -koupelna : ((1,98+1,58)*2*2,0-0,7*1,97)*-1 -12,86100

m.č.2.006.03 : 1,61*2,0*-1 -3,22000

m.č.2.006.02 : 2,5*1,5*-1 -3,75000

byt č.5 -koupelna : ((1,67+1,91)*2*2,0-0,7*2,15)*-1 -12,81500

wc : ((1,545+0,99)*2*2,0-0,7*2,15)*-1 -8,63500

kuchyně : 1,765*1,5*-1 -2,64750

Začátek provozního součtu

  3.NP : 

  byt č.8 - kuchyně : 3,0*1,5 4,50000

  koupelna : (2,8+0,82)*2,0-0,6*1,85 6,13000

  3.NP : 

Dle výběru investora

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.

vč. dodávky a montáže silikonu.

Stránka 13 z 21Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2022.2

O: 05

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Méněpráce

Stavební úpravy

  Byt č.11 : 

  koupelna : (2,18+1,0)*2*2,0-0,6*1,97 11,53800

  wc : (1,075+1,0)*2*2,0-0,6*1,97 7,11800

  Byt č.14 : 

  wc : (1,0+1,58)*2*2,0-0,6*1,97 9,13800

  koupelna : (1,98+0,78+0,5+0,25)*2,0 7,02000

  kuchyně : (2,616+0,6)*1,5 4,82400

  Byt č.13 : 

  wc : (1,545+0,99)*2*2,0-0,7*2,15 8,63500

  koupelna : (1,67+1,91)*2*2,0-0,7*2,15 12,81500

  kuchyně : 1,765*1,5 2,64750

Konec provozního součtu

16 597813603R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: 
hladký, lesklý; barva: světle šedá

m2 -48,32135 339,32 -16 396,40 o.k.

Začátek provozního součtu

  ztratné 10% : -43,9285*1,10 -48,32135

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : -43,92850 -43,92850

Koeficient : 0,1 -4,39285

17 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t -0,81751 1 650,00 -1 348,89 o.k.

Díl: 784 Malby -2 308,67
18 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 -18,20000 6,60 -120,12 o.k.

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : -18,20000 -18,20000

19 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace 
akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 -18,20000 16,50 -300,30 o.k.

Začátek provozního součtu

  1.NP-STĚNA : (((1,5+0,2)+(1,1+1,8)+(1,1+0,9)+(1,8+1,7))*2)*2,0 40,40000

  2.NP-STĚNA : ((1,7+2)*2)*2 14,80000

Konec provozního součtu

Byt č.5 : (((1,7+2)*2)*2)*-1 -14,80000

Začátek provozního součtu

  3.NP-STĚNA : ((0,9+2,6)*2)*2 14,00000

  4.NP-STĚNA : ((1+2,2)+(1+1,1)+(1,6+3)+(1,7+1,9)+(1,5+1))*2 32,00000

  1.NP-STROP : 1,5*0,2+1,1*1,8+1,1*0,9+1,8*1,7 6,33000

  2.NP-STROP : 1,7*2 3,40000

Konec provozního součtu

Byt č.5 : 1,7*2*-1 -3,40000

Začátek provozního součtu

  3.NP-STROP : 0,9*2,6 2,34000

  4.NP-STROP : 1+2,2+1*1,1+1,6*3+1,7*1,9+1,5*1 13,83000

Konec provozního součtu

20 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 -18,20000 65,25 -1 187,55 o.k.

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : -18,20000 -18,20000

21 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 -18,20000 38,50 -700,70 o.k.

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : -18,20000 -18,20000

Celkem -101 142,84 -101 142,84
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné -1 940,40

1 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
25 mm

m -20,00000 65,38 -1 307,60

Byt  č.5 : -10 -10,00000

Byt č.6 : -10 -10,00000

2 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
20 mm

m -10,00000 63,28 -632,80

Byt č.5 : -5 -5,00000

Byt č.6 : -5 -5,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace -2 961,60
3 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m -4,00000 228,40 -913,60

Byt č.5 : -2 -2,00000

Byt č.6 : -2 -2,00000

4 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m -8,00000 256,00 -2 048,00

Byt č.5 : -4 -4,00000

Byt č.6 : -4 -4,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod -7 004,00
5 722172611R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, bez zednických výpomocí
m -10,00000 207,60 -2 076,00

Byt č.5 : -5 -5,00000

Byt č.6 : -5 -5,00000

6 722172612R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m -20,00000 246,40 -4 928,00

Byt č.5 : -10 -10,00000

Byt č.6 : -10 -10,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty -43 561,16
7 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor -2,00000 156,40 -312,80

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.12 : -1 -1,00000

8 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor -2,00000 128,40 -256,80

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.12 : -1 -1,00000

9 725220841R00 Demontáž van ocelových soubor -2,00000 145,20 -290,40

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.12 : -1 -1,00000

10 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor -1,00000 156,40 -156,40

Byt č.5 : -1 -1,00000

11 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor -7,00000 72,96 -510,72

Byt č.5 : -4 -4,00000

Byt č.6 : -3 -3,00000

12 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus -10,00000 38,32 -383,20

Byt č.5 : -5 -5,00000

Byt č.6 : -5 -5,00000

13 725014161R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 510 mm, výška 400 mm

soubor -2,00000 2 465,80 -4 931,60

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

14 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor -4,00000 732,00 -2 928,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Méněpráce

Zdravotně technické instalace

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

bez výtokových armatur,
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S: 2022.2

O: 05

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Méněpráce

Zdravotně technické instalace

Byt č.5 : -1 -1,00000

-1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

-1 -1,00000

15 725229102RT2 Montáž vany plastové s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4 soubor -3,00000 2 121,46 -6 364,38

místnost č.1.002.02 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

Byt č.14 : -1 -1,00000

16 725814107R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu kus -12,00000 300,40 -3 604,80

Byt č.5 : -6 -6,00000

Byt č.6 : -6 -6,00000

17 725814106R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu kus -4,00000 309,20 -1 236,80

Byt č.5 : -2 -2,00000

Byt č.6 : -2 -2,00000

18 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus -4,00000 196,00 -784,00

Byt č.5 : -2 -2,00000

Byt č.6 : -2 -2,00000

19 725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška kus -2,00000 334,00 -668,00

místnost č.1.002.02 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

20 725849302R00 Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus -2,00000 92,80 -185,60

místnost č.1.002.02 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

21 725860181R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno,přivzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní 
kryt, včetně dodávky materiálu

kus -4,00000 164,22 -656,88

Byt č.5 : -2 -2,00000

Byt č.6 : -2 -2,00000

22 551620224R sifon umyvadlový, prostorově úsporný; převlečná matice 5/4"; plast; napojení 40 mm kus -2,00000 100,82 -201,64

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

23 551620220R sifon umyvadlový; s výpustí; plast; d 40; napojení 40 mm; nerez mřížka kus -2,00000 93,67 -187,34

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

24 55145030R baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch 
chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm

kus -4,00000 408,38 -1 633,52

Byt č.5 : -2 -2,00000

Byt č.6 : -2 -2,00000

25 55144212R baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; směšovací kus -2,00000 579,15 -1 158,30

místnost č.1.002.02 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

26 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus -2,00000 203,78 -407,56

místnost č.1.002.02 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

27 554210160.AR vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 700 mm; h = 410 mm; akrylátová; bílá; objem 150 
l

kus -3,00000 4 194,96 -12 584,88

místnost č.1.002.02 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

Byt č.14 : -1 -1,00000

28 642153255R umyvadlo š = 550 mm; hl. 420 mm;bez otvoru; diturvit; bílé kus -2,00000 2 058,77 -4 117,54

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

Díl: 726 Instalační prefabrikáty -6 626,10

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

materiálu

materiálu

materiálu

Stránka 16 z 21Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2022.2

O: 05

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Méněpráce

Zdravotně technické instalace

29 726211123R00 Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí 
nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího 
tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

soubor -2,00000 3 313,05 -6 626,10

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty -2 970,72
30 64218426R umývátko š = 355 mm; hl. 255 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vlevo; bílá kus -2,00000 1 485,36 -2 970,72

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

Díl: 726 Instalační prefabrikáty -912,00
31 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 

247x165x17,5 mm; barva bílá
kus -2,00000 456,00 -912,00

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

Celkem -65 975,98

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu
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S: 2022.2

O: 05

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 723 Vnitřní plynovod -47 548,96

1 723163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m -28,00000 509,60 -14 268,80

2.NP : -28 -28,00000

2 723163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m -38,00000 745,60 -28 332,80

2.NP : -38 -38,00000

3 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m -66,00000 74,96 -4 947,36

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -38,00000 -38,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -28,00000 -28,00000

Celkem -47 548,96

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Méněpráce

Plynoinstalace

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 2022.2

O: 05

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika -23 741,70

1 210290751R00 Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci 
nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW

kus -2,00000 495,00 -990,00

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

2 728112111R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm m -10,00000 86,13 -861,30

Byt č.5 : -5 -5,00000

Byt č.6 : -5 -5,00000

3 42320401R124 Uchycení VZT potrubí, nerezová soubor -2,00000 78,54 -157,08

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

4 429148017R ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; s tahovým spínačem; výkon 14 W; materiál 
ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 95 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 
2 300,0 ot/min; akustický tlak 34 dB (A); IP 34

kus -2,00000 2 467,08 -4 934,16

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

5 429853255R spojky k potrubí z plastu; velmi těsná zpětná klapka pr.100mm; určená do potrubí o pr.100 mm, 
zamezuje vniku nežádoucího studeného kouře do 210°C

kus -2,00000 314,16 -628,32

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

6 429176648 Dveřní mřížka 600x80 mm, osadit do spodní části dveří do koupelny a WC kus -14,00000 538,00 -7 532,00

7 42972740R mřížka krycí; kruhová; rozměr pr. 100 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení 
s přírubou na volné konce potrubí

kus -2,00000 412,50 -825,00

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

8 42981181R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

m -15,00000 268,13 -4 021,95

Byt č.5 : -7,5 -7,50000

Byt č.6 : -7,5 -7,50000

9 42981789R trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d 
= 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C

kus -5,00000 96,53 -482,65

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

Byt č.8 : -1 -1,00000

Byt č.11 : -1 -1,00000

Byt č.14 : -1 -1,00000

10 429144952 Montážní a těsnící materiál soubor -2,00000 1 287,00 -2 574,00

Byt č.5 : -1 -1,00000

Byt č.6 : -1 -1,00000

11 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m t -0,02228 33 000,00 -735,24

Celkem -23 741,70

vodorovně do 50 m

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Méněpráce

Vzduchotechnika

ot/min; akustický tlak 34 dB (A); IP 34
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S: 2022.2

O: 05

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _2 Vodiče silové celoplastové s měděným jádrem a PVC izolací, jmenovité 

napětí 0,45/0,75kV, zkušební na
-21 405,60

1 Pol__0020 o.k. m -100,00000 43,85 -4 385,00

2.NP : -100 -100,00000

2 Pol__0021 Kabel CYKY-O 3x1,5 m -25,50000 43,88 -1 118,94

2:NP : -25,5 -25,50000

3 Pol__0022 Kabel CYKY-J 3x2,5 m -35,00000 49,92 -1 747,20

2.NP : -35 -35,00000

4 Pol__0023 Kabel CYKY-J 5x2,5 m -10,00000 50,36 -503,60

2.NP : -10 -10,00000

5 Pol__0024 Kabel CYKY-J 5x4 m -2,00000 59,66 -119,32

2.NP : -2 -2,00000

6 Pol__0025 Vodič CYA 2,5 z/žl, včetně ukončení m -25,00000 38,50 -962,50

2.NP : -25 -25,00000

7 Pol__0026 Vodič CYA 4 z/žl, včetně ukončení m -8,00000 56,10 -448,80

2.NP : -8 -8,00000

8 Pol__0028 Plastová lišta 60x40  včetně rohových a koncových dílů m -8,00000 148,28 -1 186,24

2.NP : -8 -8,00000

9 Pol__0029 Plastová lišta 40x20  včetně rohových a koncových dílů m -25,00000 64,90 -1 622,50

2.NP : -25 -25,00000

10 Pol__0030 Elektroinstalační trubka ohebná O16 m -40,00000 52,80 -2 112,00

2.NP : -40 -40,00000

11 Pol__0031 Elektroinstalační trubka ohebná O20 m -15,00000 46,20 -693,00

2.NP : -15 -15,00000

12 Pol__0034 Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná ks -10,00000 24,20 -242,00

2.NP : -10 -10,00000

13 Pol__0035 Krabice přístrojová pod omítku, dvojnásobná ks -10,00000 49,50 -495,00

2.NP : -10 -10,00000

14 Pol__0036 Instalační krabice na povrch / pod omítku IP66 ks -8,00000 74,80 -598,40

2.NP : -8 -8,00000

15 Pol__0037 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 250V/16A IP44 ks -4,00000 225,50 -902,00

2.NP : -4 -4,00000

16 Pol__0038 Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 250V/16A IP44 ks -1,00000 251,90 -251,90

2.NP : -1 -1,00000

17 Pol__0039 Vypínač řazení 1 10A IP44 ks -6,00000 194,70 -1 168,20

2.NP : -6 -6,00000

18 Pol__0040 Vypínač řazení 5 10A IP44 ks -1,00000 138,60 -138,60

2.NP : -1 -1,00000

19 Pol__0041 Vypínač řazení 6 10A IP44 ks -1,00000 125,40 -125,40

2.NP : -1 -1,00000

20 Pol__0042 Tlačítko řazení 1/0 10A IP44 ks -2,00000 137,50 -275,00

2.NP : -2 -2,00000

21 Pol__0043 Vývod ukončený na svorkovnici, nebo zařízení ks -2,00000 165,00 -330,00

2.NP : -2 -2,00000

22 Pol__0044 Zapojení bojlerů a ventilátorů ks -2,00000 220,00 -440,00

2.NP : -2 -2,00000

23 Pol__0045 Doplňující pospojení ks -2,00000 110,00 -220,00

2.NP : -2 -2,00000

24 Pol__0046 Autonomní detektor oxidu uhelnatého (bateriový) ks -2,00000 660,00 -1 320,00

2.NP : -2 -2,00000

Díl: M21 Elektromontáže -28 820,00
25 Pol__0003 Rozvaděč  RP5, popis viz TZ a výkresová část PD ks -1,00000 8 360,00 -8 360,00

Byt č.5 : -1 -1,00000

26 Pol__0004 Rozvaděč  RP6, popis viz TZ a výkresová část PD ks -1,00000 6 160,00 -6 160,00

včetně příslušenství

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Méněpráce

Elektroinstalace

včetně příslušenství

včetně příslušenství

včetně příslušenství

včetně příslušenství

Včetně dokumentace, popisků prvků a bezpečnostníchh tabulek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Méněpráce

Elektroinstalace

Byt č.6 : -1 -1,00000

27 Pol__0011 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 5 pro připojení RP5 soubor -1,00000 2 750,00 -2 750,00

Byt č.5 : -1 -1,00000

28 Pol__0012 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 6 pro připojení RP6 soubor -1,00000 3 080,00 -3 080,00

Byt č.6 : -1 -1,00000

29 Pol__0018 Stropní koupelnové LED svítidlo IP44 ks -6,00000 1 100,00 -6 600,00

2.NP : -6 -6,00000

30 Pol__0019 Nástěnné osvětlení zrcadla LED IP44 ks -2,00000 935,00 -1 870,00

2.NP : -2 -2,00000

Celkem -50 225,60

Odpojení stávajícího  zásuvkového a světelného obvodu koupelny a wc ze stávajícího rozvaděče.

Včetně dokumentace, popisků prvků a bezpečnostníchh tabulek.

Odpojení stávajícího  zásuvkového a světelného obvodu koupelny a wc ze stávajícího rozvaděče.

Stránka 21 z 21Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


