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Dodatek č.1 k Objednávce ze dne 23.10.2023

Stávající znění části textu Objednávky ze dne 23.10.2023 se tímto dodatkem č.1 ruší a nahrazuje
se novým, který zní:

„Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem strategického rozvoje a
investic u Vás na základě předložené nabídky ze dne 19.10.2023 objednává zajištění inženýrské
činnosti technického dozoru investora (TDI) pro stavební akci: „Rekonstrukce bytů Libušínská 11/2,
11/26, 11/37, 11/41, 11/47, 11/50, 11/55, 13/1, 13/6, 13/26, 13/30 a 13/60 Žďár nad Sázavou".

Termín dodání: 25.10.2023-31.05.2024
Dohodnutá cena: 97.091,00 Kč (bez DPH)“

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno dle Směrnice č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, č. usn.: 1966/2023/SRI/RM, ze dne
19.6.2023“.

Důvodem změny objednávky jsou vícepráce spojené se zajištěním inženýrské činnosti technického
dozoru investora (TDI) pro stavební akci: „Rekonstrukce bytů Libušínská 11/2, 11/26, 11/41, 11/47,
11/50,11/55,13/1, 13/6,13/26, 13/30 a 13/60 Žďár nad Sázavou", a to z důvodu rozšíření předmětu
realizace díla o rekonstrukci 1 bytu velikosti 1+1 č. 11/37as tím spojeného ukončení realizace prací
nejpozději do 31.05.2024. Celková cena na zajištění TDI se z tohoto důvodu navyšuje o 1/11
původní ceny tj. o 8.091,00 Kč bez DPH.

Ostatní podmínky objednávky ze dne 23.10.2023 zůstávají beze změny.
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