98/24/INVÚ
Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Objednatel:		Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace  
se sídlem: 		U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
IČO: 			00064459
DIČ: 			CZ00064459 
zastoupený: 		Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
bankovní spojení:		PPF banka a. s
číslo účtu:		2000980001/6000
(dále jen „Objednatel“) 

a

Zhotovitel:		ESavina SE
se sídlem: 		Hartigova 31/27, 130 00 Praha 3
IČO: 			29413788
DIČ:			CZ29413788
zastoupený:		panem Ing Vasiliyem Savinem, členem představenstva
			Ing. Lubošem Bambule, na základě plné moci
stavbyvedoucí:		XXX
bankovní spojení: 	Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 		7418729001/5500
(dále jen „Zhotovitel“) 

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)



1.	Úvodní ustanovení

1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2024 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vodovodní přípojka na jižním parkovišti II“, evidovanou Objednatelem pod č. 98/24/INVÚ (dále jen „Smlouva“).

1.2	Smluvní strany se při splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 4. až 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na provedení víceprací v rozsahu stanoveném ve Změnovém listu č. 01 (dále jen „Změnový list“); Změnový list je Přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. Změnový list byl ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 odsouhlasen a podepsán Objednatelem a Zhotovitelem. 

1.3 Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu.  Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dále Smluvní strany konstatují, že změny závazku nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a/nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou srovnatelných položek soupisu stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
1.4 Změnový list mění:
- cenu Díla.

2.	Předmět dodatku č. 1

2.1		Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovým listem se původní cena Díla ve výši 685 217,51 Kč bez DPH zvyšuje o částku 76.379,30 Kč bez DPH, a tudíž se v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy ruší souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr a nahrazuje se následujícím souhrnem jednotkových cen: 
cena celkem bez DPH	761.596,81 Kč
výše DPH	159.935,33 Kč 
cena celkem včetně DPH	921.532,14 Kč 
	
2.2	Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.


3.	Závěrečná ustanovení

3.1		Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. 

3.2	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3	Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

3.4	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

3.5	Nedílnou Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 01.

3.6	Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.


[bookmark: _GoBack]V Praze dne 26.03.2024						V Praze dne


Za Objednatele:                                                                	Za Zhotovitele:




………………………………………………….			………………………………………….
Mgr. Miroslav Bobek					Ing. Luboš Bambule
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy			na základě plné moci
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