DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 22. 11. 2022
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



Název zakázky:	Změna č. 2 Územního plánu Mošnov Číslo zakázky:	U - 498A

1. Smluvní strany:
1.1 Smluvní pořizovatel:	Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem:	Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava
zastoupen:	Ing. Václavem Paličkou, předsedou představenstva 
	Mgr. Petrem Birklenem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení:	XXX
IČ:	      47673168
DIČ:	CZ47673168

1.2. Zhotovitel:	Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.
se sídlem:	Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava – Poruba
 zastoupen ve věcech smluvních:          Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, jednatelkou
Ing. arch. Petrem Gajduškem, jednatelem
Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou
zastoupen ve věcech technických:	Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, zodpovědnou projektantkou bankovní spojení:	XXX
XXX
IČ:	00562963
DIČ:	CZ00562963
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615


Doplňuje se úvodní odstavec článku 2. Předmět smlouvy, počty vyhotovení:
Změna č. 2 Územního plánu Mošnov bude zpracována na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Mošnov o pořízení této změny ze dne 23. 6. 2022 a na základě schváleného obsahu pro Změnu č. 2 Územního plánu Mošnov ZO dne 23. 6. 2022, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo, dále na základě doplnění obsahu schváleného Zastupitelstvem obce Mošnov na 7. jednání konaném dne 26. 9. 2023, a na základě jednání konaného dne 8. 3. 2024, které bylo vyvoláno z důvodu upřesnění podkladů pro zpracování Změny č. 2, které vyvolávají úpravu grafických i textových částí Změny č. 2 Územního plánu Mošnova odevzdaných k projednání dne 15. 12. 2023. Požadavky na úpravu tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


Upravuje se v článku 3. Dodací lhůta:
termín pro předání 2. etapy prací: Zhotovení návrhu Změny č. 2 ÚP Mošnov pro účely veřejného projednání - do 31. května 2024

1

Upravuje se v článku 5. Cena prací:
Cena prací za 2. etapu – Zhotovení návrhu Změny č. 2 ÚP Mošnov pro účely veřejného projednání se na základě doplnění obsahu pro Změnu č. 2 navyšuje o 80 000 bez DPH
projektové práce vč. dalších nákladů celková cena	306 000 Kč
DPH 21%	64 260 Kč
 Celkem včetně DPH	370 260 Kč
Z uvedené ceny již byla zhotovitelem fakturována a smluvním pořizovatelem uhrazena částka 130 000 Kč bez DPH, tj. 157 300 Kč s DPH za zpracování Změny č. 2 Územního plánu Mošnov dle schváleného obsahu pro Změnu č. 2 Územního plánu Mošnov ZO dne 23. 6. 2022 (zpracovaná Změna č. 2 byla poslána objednateli dne 9. 6. 2023 v elektronické podobě na CD, textové i grafické části ve formátu *.pdf) a částka 96 000 Kč bez DPH, tj. 116 160 Kč s DPH za úpravy provedené v prosinci 2023. Zpracovaná Změna č. 2 byla odevzdána objednateli dne 15. 12. 2023  v elektronické podobě na CD, textové i grafické části ve formátu *.pdf a v tištené podobě.


Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2022 se nemění.

Objednatel (razítko, podpis)	Zhotovitel (razítko, podpis)
V Ostravě, dne	V Ostravě, dne 

Za Moravskoslezské Investice a Development, a.s.:	Za Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.:




Ing. Václav Palička, předseda představenstva	Ing. arch. Vladimíra Fusková, jednatelka






Mgr. Petr Birklen, místopředseda představenstva	

Příloha č. 1




Požadavky na úpravy návrhu Změny č. 2 Územního plánu Mošnova
odevzdaného v prosinci 2023 vyplývající z nových skutečností

1) Ve vztahu k trasování stezky pro chodce a cyklisty směrem do Petřvaldu je požadováno pro tuto stavbu vymezit nově návrhovou plochu dopravy všeobecné obdobně, jako u plochy 2/Z5, avšak ve větších šířkových parametrech tak, aby nevznikaly „zbytkové plochy“ mezi areálem LOG HUBu AČR a samotným tělesem cyklostezky, a to na základě aktualizovaného koordinačního situačního výkresu z prosince 2023 viz příloha.
2) Stavba   cyklostezky   bude   zařazena   mezi    veřejně   prospěšné   stavby, jako   stavba   související s vybudováním LOG Hubu AČR.
3) Plocha Z5 s funkčním využitím VL (prostor plánovaného záměru společnosti Panattoni) bude nově zařazena do plochy např. VL1, pro kterou budou platit specifické podmínky prostorového uspořádání, kdy maximální výška zástavby v této ploše bude 20 m a objekty budou svou výškou reflektovat náletové zóny a koridory letiště Leoše Janáčka Ostrava.
4) Budou aktualizovány hranice zastavěného území ze dne 1. 4. 2023.
5) Změna č. 2 bude posouzena, co do souladu s Politikou územního rozvoje (PÚR) v platném znění, tedy ve znění po Aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, aktualizace č. 7 byla schválena usnesením vlády dne 7. 2. 2024 č. 89 a je účinná od 1. 3. 2024.
6) Do odůvodnění do kapitoly B. bude vhodně doplněno vyhodnocení těchto požadavků a jejich splnění a konkrétní promítnutí do návrhu Změny č. 2.
