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Příloha č. 18 Smlouva o Dílo: 

  

Stavební připravenost pro Záchranný archeologický výzkum 
(dále jen ZAV) 

1. Prostor staveniště pro ZAV 

Prostorem staveniště ZAV je plocha cca 2 736 m2, vyznačená na situaci – viz níže, tj. plocha pod 
současným parkovištěm, na dalších plochách bude prováděn archeologický dohled. 
 
2.    Stavební připravenost pro ZAV: 

- Zhotovitelem bude proveden výkop zeminy na ploše provádění ZAV na úroveň kulturní vrstvy 

(její dosažení bude určeno pracovníkem společnosti provádějící ZAV) – předpoklad cca 3 - 4 m 

pod stávajícím terénem – tj. před ZAV musí být provedena převrtávaná pilotová stěna + ev. 

provedení první řady převázek a kotev cca 3 m pod úrovní terénu - bude-li to nutné pro 

bezpečné provedení ZAV.   

- Geodetické zaměření horní úrovně kulturní vrstvy po výkopových pracech v recentních vrstvách 

(provede zhotovitel stavby) 

- odvoz zeminy z provedeného ZAV z místa u výjezdové rampy a její odvoz – viz obr. V této příloze 

níže 

- Maximální doba  k provedení terénních prací ZAV jsou 4 měsíce - po tuto dobu lze provádět 

práce na dalších částech stavby (např. opěrná stěna, přípojky, přeložky, chlorační stanice    atd.) 

- Předpoklad zahájení terénních prací ZAV: 04/2024 

             Předpoklad ukončení terénních prací ZAV:   8/2024 
- Dokončení výkopu recentních vrstev (tj. vrstev nad úrovní kulturní vrstvy) bude provedeno 

hladkou lžicí bez zubů, je nepřípustné jezdit přes již takto upravený povrch  kulturní vrstvy 

 
3. Součinnost objednatele – objednatel zajistí: 

- Stavební povolení  s nabytím právní moci 

- Provedení Záchranného archeologického výzkumu 

- Provedení Pyrotechnického průzkumu  

 

 

4. Situační plánek 

Zkoumané plochy jsou vyznačeny na situačním plánku, který je součástí této Přílohy.  Jedná se o plochy 
výkopů pro zajištění záchranného archeologického výzkumu pro budovu Biocentra. 
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5. Předání staveniště pro provedení ZAV 

Předání staveniště pro provedení ZAV proběhne mezi  UK jako objednatelem a zhotovitelem ZAV.  UK 
před tímto krokem převezme staveniště pro ZAV od zhotovitele. 
 

 
 
 
 

 

Plocha mezideponie ve stavební jámě  
- na ni bude přivezena výkopová zemina ze ZAV – zajistí zhotovitel ZAV   
- z této mezideponie ji odveze zhotovitel jámy 

 

 
 
 

 




